



DECRETO N. 82/20

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii., recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2011, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 8 comma 11bis della legge 27 febbraio 1998 n. 30, come modificato dall'art. 10 della legge 30 novembre 1998 n. 413, che ha classificato il Porto di Gioia Tauro di rilevanza economica internazionale, di categoria 2° classe 1°;
- VISTO** il D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo l'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;
- VISTI** i DD.MM. del 29.12.2006, del 5.3.2008 e del 06.08.2013 con i quali la predetta circoscrizione è stata estesa ai porti di Crotona, Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Villa San Giovanni;
- VISTO** l'art. 22 D.lgs. 169/2016, rubricato "Disposizioni transitorie e clausola di invarianza finanziaria", che al 1° comma dispone che gli organi delle sopresse Autorità portuali restano in carica sino all'insediamento dei nuovi organi delle AdSP, nominati ai sensi del suddetto decreto legislativo;
- VISTO** il D.M. n. 156 del 05.05.2016 con il quale il C.V. (CP) Andrea Agostinelli è stato nominato Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro;
- VISTA** la nota M. INF.VPTM.U.0031093 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a mente della quale "il Commissario, operando sulla base del decreto di nomina, con poteri e attribuzioni del Presidente, indicati dalla legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni, nelle more delle nomina del Presidente della costituenda Autorità di Sistema Portuale, può considerarsi, in applicazione dell'art. 22 comma 1 del menzionato decreto 169/2016, prorogato nei termini previsti dal precedente decreto di nomina";

Jan

- VISTO** il Decreto n. 18/20 del 18.02.2020 con il quale il contrammiraglio Pietro Preziosi ha assunto l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro;
- VISTO** il decreto n. 07/07 dell'8/3/2007, con il quale è stato approvato il Regolamento per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture da parte dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro;
- VISTA** la delibera del Comitato Portuale n° 09/07 del 28/09/2007 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità adeguato ai principi di cui alla legge n. 94/1997 approvato dal Ministero dei Trasporti con la nota del 15 gennaio 2008 con, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con le modifiche riportate nella stesa nota;
- VISTA** la delibera del Comitato Portuale n° 53/11 del 23/11/2011 con la quale, in recepimento della modifica legislativa in materia di affidamenti diretti per l'acquisizione di servizi e forniture, art. 4 comma 2, lett. m-bis) della legge 106/2011 di conversione, con modifiche, del D.L. 70/2011, è stata approvata la modifica all'art. 57 comma 7 del suddetto Regolamento di Amministrazione e Contabilità, trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti il 06/12/2011;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture da parte dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, è possibile ricorrere mediante affidamento diretto, senza procedure di evidenza pubblica, per importi inferiori a € 40.000,00;
- VISTO** il D.L. n. 168 del 12/07/2004, (Decreto taglia spese), convertito con modificazioni nella legge 30/07/2004 n. 191, recante norme in materia di contenimento della spesa pubblica, che stabilisce che le pubbliche amministrazioni, compresi gli Enti Locali, possono ricorrere alle convenzioni stipulate da CONSIP S.P.A.;
- VISTO** il D.L. n. 95 del 06/07/2012 (Spending Review) convertito con modificazioni nella legge 7/08/2012 n. 135 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica che obbliga le amministrazioni pubbliche ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da CONSIP SPA;
- DATO ATTO** che nella piattaforma CONSIP è presente una sezione riservata agli acquisti in rete mediante mercato elettronico e che l'ente è abilitato ad operare sul Sistema telematico per gli acquisti per la Pubblica Amministrazione;
- CONSIDERATO** che l'obiettivo della predetta disciplina è quella di far conseguire alle pubbliche amministrazioni benefici in termini di economicità tramite la razionalizzazione degli acquisti, la semplificazione dei processi di acquisizione ed il contenimento della spesa mediante aggregazione della domanda;

- DATO ATTO** che tra gli interventi in esecuzione presso la sede periferica di Corigliano è in corso di realizzazione l'intervento "Completamento delle reti antincendio, idrica e di raccolta delle acque bianche con impianto di trattamento acque di prima pioggia" - Porto di Corigliano;
- CONSIDERATO** che la realizzazione dell'intervento valutato come un adeguamento degli impianti esistenti si propone il miglioramento funzionale ed operativo dell'infrastruttura portuale adeguandola alla normativa esistente per quanto riguarda l'impianto antincendio e la raccolta e il trattamento dell'acqua di prima pioggia;
- DATO ATTO** che con decreto n. 109/2019 del 01.10.2020 è stato nominato il nuovo direttore dei lavori dei lavori in parola l'arch. Giovanni Capalbo, con sede Legale in via Antonio Lanza n.12 87100;
- DATO ATTO** che il direttore dei Lavori a seguito dall'esame della documentazione generale inerente il progetto di "Completamento delle reti antincendio, idrica e di raccolta delle acque bianche con impianto di trattamento acque di prima pioggia" - Porto di Corigliano e in considerazione della lungaggine amministrativa scaturita per l'acquisizione dei vari nulla Osta sulla perizia di variante tecnica e suppletiva per la realizzazione dell'intervento, ritiene necessario rivisitare il progetto alla luce delle variazioni normative nel frattempo intervenute;
- DATO ATTO** che a seguito del sopralluogo congiunto tra l'impresa e il nuovo direttore dei lavori effettuato, in data 25.02.2020, presso l'area di cantiere e la riunione tenutasi presso la sede dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, in data 07.02.2020, il direttore dei lavori con la nota del 20.04.2020 chiedeva tra l'altro la nomina di due ulteriori figure tecniche anche al fine di accelerare tutte le procedure, in tempi brevi, inerente sia la variante tecnica, necessaria per le variazioni normative, che l'avvio dei lavori;
- DATO ATTO** che nella nota su richiamata veniva evidenziata la necessità di adeguare l'impianto antincendio rispetto alla normativa in atto che ha subito continui e sostanziali aggiornamenti;
- DATO ATTO** ancora che il nuovo progetto di adeguamento dell'impianto antincendio può essere redatto solo da tecnici iscritti ad un apposito Albo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- DATO ATTO** che il personale tecnico dell'Ente è sprovvisto di tale requisito, come anche il direttore dei lavori e, pertanto, l'Amministrazione si è determinata ad affidare, a soggetti di cui al punto d del comma 1 dell'art. 24 del D.lgs. n. 50/2016 il servizio di progettazione inerente l'adeguamento dell'impianto antincendio ricorrendo all'Albo Nazionale dei Vigili del Fuoco mediante la piattaforma telematica del MEPA con la procedura prevista di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;
- ATTESO** che l'Amministrazione, quindi, deve soddisfare il seguente interesse pubblico: affidamento del servizio attinente l'architettura e l'ingegneria per l'adeguamento dell'impianto antincendio dei lavori del "Completamento

delle reti antincendio, idrica e di raccolta delle acque bianche con impianto di trattamento acque di prima pioggia” - Porto di Corigliano;

DATO ATTO

che l'ufficio tecnico in applicazione del DM 17/06/2016 recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria ha stimato l'importo del servizio pari a € 8.900,00 quale compenso professionale, spese e oneri accessori, IVA non dovuta ai dell'art. 9, primo comma, del DPR n. 633/72;

RITENUTO

necessario rimodulare il quadro economico nella parte relativa alle somme a disposizione dell'amministrazione al fine di dare copertura finanziaria al nuovo incarico di supporto al Direttore dei Lavori per come di seguito riportato:

A) LAVORI

A1) Importo lavori a seguito del ribasso d'asta	€	632.632,50
A2) Importo di perizia	€	62.442,96
Importo totale lavori a seguito perizia	€	695.075,46
A4) Oneri di Sicurezza non soggetto a ribasso	€	20.435,88
Importo totale	€	715.511,35

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Incentivo ex art. 92 D.lgs. 163/06	€	20.435,88
B2) Progettazione, D.L., indagini geognostiche, collaudo ecc.	€	70.000,00
B3) Spese per pubblicità	€	3.000,00
B4) Spese in economia per apparecchiature	€	80.000,00
B5) Imprevisti ed arrotondamenti	€	19.428,00
B6) IVA su B2, B3 e B4	€	33.660,00
B7) Economie a seguito ribasso asta e rimodulazione Q.E.	€	57.964,77
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	284.488,65
TOTALE PROGETTO (A+B)	€	1.000.000,00

VISTO

il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.lgs. 50/2016 e, in particolare:

- l'articolo 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;

- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

ATTESO

che le principali condizioni economiche contrattuali per l'affidamento del servizio, ai sensi del D.lgs. 50/2016, art. 36, comma 1, prevedono il rispetto di cui all'art. 30 («Criteri di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, altresì, principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità»);

ATTESO

ancora, che il comma 8 dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 prevede in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).

DECRETA

Di approvare il nuovo quadro economico dei lavori di "Completamento delle reti antincendio, idrica e di raccolta delle acque bianche con impianto di trattamento acque di prima pioggia" - Porto di Corigliano per come di seguito rimodulato:

A) LAVORI

A1) Importo lavori a seguito del ribasso d'asta	€	632.632,50
A2) Importo di perizia	€	62.442,96
Importo totale lavori a seguito perizia	€	695.075,46
A4) Oneri di Sicurezza non soggetto a ribasso	€	20.435,88
Importo totale	€	715.511,35

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Incentivo ex art. 92 D.lgs. 163/06	€	20.435,88
B2) Progettazione, D.L., indagini geognostiche, collaudo ecc.	€	70.000,00
B3) Spese per pubblicità	€	3.000,00
B4) Spese in economia per apparecchiature	€	80.000,00
B5) Imprevisti ed arrotondamenti	€	19.428,00
B6) IVA su B2, B3 e B4	€	33.660,00
B7) Economie a seguito ribasso asta e rimodulazione Q.E.	€	57.964,77
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	284.488,65
TOTALE PROGETTO (A+B)	€	1.000.000,00

Di dare atto che la somma di € 8.900,00 oltre oneri previdenziali per il supporto alla direzione dei lavori per il servizio di progettazione inerente l'adeguamento dell'impianto antincendio dei lavori di "Completamento delle reti antincendio, idrica e di raccolta delle acque bianche con impianto di trattamento acque di prima pioggia" - Porto di Corigliano trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico su riportato.

La somma complessiva per il servizio in parola è di € 9.256,00 così distinto: € 8.900,00 quale compenso professionale e € 356,00 per contributo previdenziale.

Iva non dovuta in applicazione dell'art. 9, primo comma, del DPR n. 633/72.

L'importo complessivo per l'esecuzione dell'opera in parola è già stato impegnato con decreto n. 39 del 08.06.2013.

DM

Di dare atto che il CIG identificativo del servizio affidato è 8365138A3F

Di autorizzare l'ing. Maria Carmela De Maria all'acquisto sul MEPA del servizio in parola.

Manda per la pubblicazione del presente provvedimento.

Gioia Tauro 08 LUG. 2020

Il Dirigente Area Tecnica F.F.

Ing. Maria Carmela De Maria

IL SEGRETARIO GENERALE

C.A. Pietro Preziosi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

C.A. (CP) Andrea Agostinelli