
Elenco attività della pianificazione

Cod. Attività Descrizione Attività Durata
Prev. (GG)

Data
Inizio Prev.

Data
Fine Prev.

Durata
Cons. (GG)

Data
Inizio Cons.

Data
Fine Cons.

Rit./Ant.
(GG)

Avanz.
%

Importo Prev.
(netto) Euro

Importo Cons.
(netto) Euro

R.02.010.050
.C

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea
attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o
cementizio anche armato per la creazione di giunti,
tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato
bituminoso profondità  di taglio da 151 mm a 200 mm 6 07/01/2013 15/01/2013 11'723,57

U.05.010.060
.A

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo,
eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto
nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima
di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di
qualsiasi tipo 2 17/01/2013 18/01/2013 2'316,49

E.01.020.010
.A

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m,
compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque,
fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli
automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad
una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte
(argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mà¾) 3 21/01/2013 23/01/2013 3'638,10

E.01.020.020
.A

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni
metro o frazione di metro di maggiore profondità  da
oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con
trovanti fino ad 1 mà¾) 1 23/01/2013 23/01/2013 78,12

U.02.040.020
.E

Tubazione per condotte di scarico in polietilene
strutturato ad alta densità , corrugato esternamente e
con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476,
realizzato a doppia parete con processo di
coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe
di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/m². ll tubo
dovrà  possedere il marchio di conformità  di prodotto
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da
organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione
oppure con saldatura di testa. Compensato nel
prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in
opera con relative giunzioni, escluso solo la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo. Rigidità  anulare SN 4 kN/m² DN 500 mm e d
im/min 418 mm 6 23/01/2013 30/01/2013 17'221,37
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U.04.010.010
.A

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata
granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni,
pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una
corretta stabilizzazione del materiale con piastre
vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il
volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito
a macchina 1 31/01/2013 31/01/2013 4'588,27

E.03.010.010
.A

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per
opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R,
eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la vibrazione e quant'altro necessario per
dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m³ 2 01/02/2013 02/02/2013 3'309,97

U.05.020.180
.A

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
(binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,
secondo le prescrizioni del CSdâ€™A, confezionato a
caldo in idonei impianti, steso in opera con
vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad
ottenere le caratteristiche del CSdâ€™A, compreso
ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder) 1 04/02/2013 04/02/2013 3'436,27

U.05.020.190
.A

Conglomerato bituminoso per strato di usura
(tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e
graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles
(CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo
impianto, con bitume in quantità  non inferiore al 5%
del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni
del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli fino ad
ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA;
compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere
per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per
strato di usura (tappetino) 1 05/02/2013 05/02/2013 1'779,50

R.01.020.080
.A

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo
eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso

Pag. 2



Elenco attività della pianificazione

Cod. Attività Descrizione Attività Durata
Prev. (GG)

Data
Inizio Prev.

Data
Fine Prev.

Durata
Cons. (GG)

Data
Inizio Cons.

Data
Fine Cons.

Rit./Ant.
(GG)

Avanz.
%

Importo Prev.
(netto) Euro

Importo Cons.
(netto) Euro

l'avvicinamento dei materiali, la compattazione a strati
dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle
quote del terreno preesistente ed il costipamento
prescritto; compreso ogni onere Rinterro con materiale
di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di
mezzi meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali,
la 1 06/02/2013 06/02/2013 3'504,36

U.04.020.070
.I

Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile
con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm
10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni
onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio,
il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo Da 150x150x90 cm 1 07/02/2013 07/02/2013 2'341,04

U.04.020.080
.Q

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e
camerette per traffico carrabile con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con pareti non
inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione
di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo Da 150x150x100
cm 1 08/02/2013 08/02/2013 3'600,80

U.04.020.120
.E

Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico
carrabile realizzato con elementi prefabbricati in
cemento vibrato con asola preformata per
l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato a
cm 50 fino a lato cm 120 posti in opera compreso ogni
onere e magistero Da 150x150 cm 1 11/02/2013 11/02/2013 1'861,68

U.04.020.250
.A

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie
in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e
classe di carrabilità  prodotti, secondo quanto sancito
dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da aziende
certificate ISO 9001:2000 e marcati da un Ente di
certificazione terzo legalmente riconosciuto. Montati in
opera su di un preesistente pozzetto compreso la
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malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e
magistero Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie
in ghisa sferoidale 1 12/02/2013 12/02/2013 1'670,40

E.19.010.070
.A

Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od
angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate,
cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse
o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti,
serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di
fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre,
bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati,
compresa una mano di vernice antiruggine e opere
murarie: Cancellate fisse semplici 1 13/02/2013 13/02/2013 532,40

R.02.010.050
.C

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea
attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o
cementizio anche armato per la creazione di giunti,
tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato
bituminoso profondità  di taglio da 151 mm a 200 mm 1 14/02/2013 14/02/2013 1'704,31

U.05.010.050
.A

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato
bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso
o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso
l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km
di distanza; con misurazione del volume in opera
Disfacimento di pavimentazione in conglomerato
bituminoso 1 15/02/2013 15/02/2013 1'000,83

U.05.010.060
.A

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo,
eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto
nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima
di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di
qualsiasi tipo 1 18/02/2013 18/02/2013 1'385,82

E.01.020.010
.A

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m,
compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque,
fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli
automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad
una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte
(argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mà¾) 13 19/02/2013 08/03/2013 18'584,48

E.01.020.020
.A

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni
metro o frazione di metro di maggiore profondità  da
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oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con
trovanti fino ad 1 mà¾) 13 19/02/2013 08/03/2013 1'442,31

E.03.030.010
.A

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per
getti di conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri
dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e
misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere
di fondazione 2 11/03/2013 12/03/2013 1'212,22

E.03.040.020
.A

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
qualsiasi dimensione per armature di conglomerato
cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera
a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. 
Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
qualsiasi dimensione per armature di conglomerato
cementizio lavorata e tagliata a misura, 2 13/03/2013 14/03/2013 3'418,33

E.03.010.020
.B

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a
resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI
9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm,
classe di lavorabilità  (slump) S4 (fluida); eseguito
secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato
Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a
perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi,
cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali
additivi. In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2
Rck 35 N/mm³ 8 15/03/2013 27/03/2013 26'310,05

U.04.020.250
.A

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie
in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e
classe di carrabilità  prodotti, secondo quanto sancito
dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da aziende
certificate ISO 9001:2000 e marcati da un Ente di
certificazione terzo legalmente riconosciuto. Montati in
opera su di un preesistente pozzetto compreso la
malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e
magistero Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie
in ghisa sferoidale 1 19/03/2013 19/03/2013 417,60
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U.04.010.010
.A

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata
granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni,
pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una
corretta stabilizzazione del materiale con piastre
vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il
volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito
a macchina 1 28/03/2013 28/03/2013 2'548,92

1.1 Impianto di accumulo acque di Prima Pioggia, realizzato
con cisterne a pannelli assemblate in stabilimento,
prefabbricate in cav, con classe di resistenza C35/45
e classe di esposizione XC4 e XD3, a base quadrata o
rettangolare, verificate per carichi stradali ed azioni
sismiche secondo il DM 14/1/2008. Completo di:
accumulo e dissabbiatura della acque di prima pioggia,
pozzetto di bypass prefabbricato in cav, innesti di
collegamento in pv, solette di copertura prefabbricate
in cav con ispezioni a passo d'uomo e chiusini in ghisa
di idonea classe. Le cisterne sono equipaggiate
all'interno con sensore di pioggia, valvola antiriflusso
(a richiesta), elettropompa sommergibile trifase di
sollevamento acque stoccate, regolatore di livello a
galleggiante, quadro elettrico di comando a
programmazione logica controllata (PLC). L'impianto
dovrà essere dimensionato con riferimento alla Legge
Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 (B.U.R.
Calabria 9 ottobre 1997, n. 102.), al Piano di Tutela
delle Acque Regionali pubblicato sul BURL n°4 del
10/12/2007 suppl. n°3, secondo la legge della regione
Lombardia n°26 del 12/12/2003 art. 52 comma 1°
(BURL n° 13 dei 28 marzo 2006, 1° suppl. ord.), e del
Piano di tutela delle acque regione Lazio (BURE n° 34
del 10/l2/2007) e nel rispetto del D.Lgs n. 152 del
3/4/2006. Il tutto compreso di impianto di separazione
idrocarburi di origine minerale (classe 1), realizzato
con cisterne monolitiche a base circolare
prefabbricate in cav con classe di resistenza C35/45
e classe di esposizione XC4 e XD3, verificate per
carichi stradali ed azioni sismiche secondo il DM
14/1/2008, completo di solette di copertura
prefabbricate in cav pedonali o carrabili, predisposte
per ispezioni a passo d'uomo e chiusini in ghisa di
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idonea classe. Le cisterne sono equipaggiate con
filtro a coalescenza rigenerabile, otturatore di
sicurezza a galleggiante. L'impianto è dimensionato e
costruito secondo quanto indicato nel D.Lgs n°152 del
3/4/2006 art. 113 parte III, prodotto, controllato e
certificato a norma UNI EN 858 e dotato di marcatura
CE. L'impianto è idoneo al trattamento delle acque
meteoriche contenenti idrocarburi di origine minerale.
L'impianto dovrà costruito da azienda in possesso di
certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO
9001:2008 certificato ICMQ. Nel prezzo sono
compresi, oltre alla fornitura come sopra descritta, i
calcoli statici dei soli manufatti prefabbricati, la
certificazione e dichiarazione di conformità del quadro
elettrico, la certificazione e dichiarazione di conformità
dei manufatti prefabbricati., lo scarico dagli automezzi,
l’uso del maniglione per movimentazione e scarico, il
collocamento in opera, l’innesto delle tubazioni in
entrata e uscita, il collegamento ed alimentazione
corrente elettrica al quadro elettrico, il vano
alloggiamento pompe e il quadro elettrico. Il tutto per
una superficie complessiva di 304’000 m^2.

6 29/03/2013 05/04/2013 501'000,00

U.04.020.080
.Q

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e
camerette per traffico carrabile con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con pareti non
inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione
di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo Da 150x150x100
cm 3 08/04/2013 10/04/2013 14'853,30

U.04.020.080
.T

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e
camerette per traffico carrabile con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con pareti non
inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione
di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con
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calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo Da 150x150x25
cm 3 08/04/2013 10/04/2013 4'039,68

U.04.020.250
.A

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie
in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e
classe di carrabilità  prodotti, secondo quanto sancito
dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da aziende
certificate ISO 9001:2000 e marcati da un Ente di
certificazione terzo legalmente riconosciuto. Montati in
opera su di un preesistente pozzetto compreso la
malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e
magistero Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie
in ghisa sferoidale 8 11/04/2013 23/04/2013 7'308,00

R.01.020.080
.A

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo
eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso
l'avvicinamento dei materiali, la compattazione a strati
dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle
quote del terreno preesistente ed il costipamento
prescritto; compreso ogni onere Rinterro con materiale
di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di
mezzi meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali,
la 7 24/04/2013 07/05/2013 11'559,36

U.05.020.150
.A

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato
con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura
dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere
la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto secondo le
maodalità  prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in
opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto
granulare stabilizzato con legante naturale 1 08/05/2013 08/05/2013 3'613,79

U.05.020.180
.A

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
(binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,
secondo le prescrizioni del CSdâ€™A, confezionato a
caldo in idonei impianti, steso in opera con
vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad
ottenere le caratteristiche del CSdâ€™A, compreso
ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
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lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder) 1 08/05/2013 08/05/2013 5'116,86

U.05.020.190
.A

Conglomerato bituminoso per strato di usura
(tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e
graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles
(CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo
impianto, con bitume in quantità  non inferiore al 5%
del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni
del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli fino ad
ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA;
compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere
per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per
strato di usura (tappetino) 1 08/05/2013 08/05/2013 2'649,80

R.02.010.050
.C

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea
attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o
cementizio anche armato per la creazione di giunti,
tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato
bituminoso profondità  di taglio da 151 mm a 200 mm 6 09/05/2013 16/05/2013 10'854,76

U.05.010.050
.A

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato
bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso
o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso
l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km
di distanza; con misurazione del volume in opera
Disfacimento di pavimentazione in conglomerato
bituminoso 1 17/05/2013 17/05/2013 548,33

U.05.010.060
.A

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo,
eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto
nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima
di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di
qualsiasi tipo 1 20/05/2013 20/05/2013 759,25

E.01.020.010
.A

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m,
compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque,
fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli
automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad
una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte
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(argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mà¾) 2 21/05/2013 22/05/2013 2'125,72

E.01.020.020
.A

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni
metro o frazione di metro di maggiore profondità  da
oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con
trovanti fino ad 1 mà¾) 1 23/05/2013 23/05/2013 ,42

U.01.030.120
.I

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dellâ€™acqua prodotti
in conformità  alla UNI EN 12201 e a quanto previsto
dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà 
presentare una crescita lenta della frattura calcolata
secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà 
possedere il marchio di conformità  di prodotto IIP e/o
equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità  europea.
Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore
11,4 mm 2 24/05/2013 25/05/2013 19'780,40

U.04.010.010
.A

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata
granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni,
pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una
corretta stabilizzazione del materiale con piastre
vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il
volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito
a macchina 1 27/05/2013 27/05/2013 4'086,60

E.03.010.010
.A

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per
opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R,
eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la vibrazione e quant'altro necessario per
dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m³ 1 28/05/2013 28/05/2013 2'960,94

R.01.020.080
.A

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo
eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso
l'avvicinamento dei materiali, la compattazione a strati
dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle
quote del terreno preesistente ed il costipamento
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prescritto; compreso ogni onere Rinterro con materiale
di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di
mezzi meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali,
la 1 29/05/2013 29/05/2013 1'721,45

U.05.020.180
.A

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
(binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,
secondo le prescrizioni del CSdâ€™A, confezionato a
caldo in idonei impianti, steso in opera con
vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad
ottenere le caratteristiche del CSdâ€™A, compreso
ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder) 1 30/05/2013 30/05/2013 2'803,39

U.05.020.190
.A

Conglomerato bituminoso per strato di usura
(tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e
graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles
(CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo
impianto, con bitume in quantità  non inferiore al 5%
del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni
del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli fino ad
ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA;
compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere
per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per
strato di usura (tappetino) 1 31/05/2013 31/05/2013 1'451,74

U.04.020.070
.I

Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile
con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm
10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni
onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio,
il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo Da 150x150x90 cm 1 03/06/2013 03/06/2013 292,63

U.04.020.080
.Q

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e
camerette per traffico carrabile con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con pareti non
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inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione
di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo Da 150x150x100
cm 1 04/06/2013 04/06/2013 225,05

U.04.020.080
.S

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e
camerette per traffico carrabile con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con pareti non
inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione
di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo Da 150x150x50
cm 1 04/06/2013 04/06/2013 156,23

U.04.020.120
.E

Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico
carrabile realizzato con elementi prefabbricati in
cemento vibrato con asola preformata per
l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato a
cm 50 fino a lato cm 120 posti in opera compreso ogni
onere e magistero Da 150x150 cm 1 04/06/2013 04/06/2013 232,71

U.04.020.250
.A

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie
in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e
classe di carrabilità  prodotti, secondo quanto sancito
dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da aziende
certificate ISO 9001:2000 e marcati da un Ente di
certificazione terzo legalmente riconosciuto. Montati in
opera su di un preesistente pozzetto compreso la
malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e
magistero Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie
in ghisa sferoidale 1 04/06/2013 04/06/2013 208,80

U.01.050.020
.F

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale,
secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e
esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con
albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa
sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM
alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta,
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guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera
con controflange e accessori. Compreso: le fasi di
trasporto, scarico a pià¨ d'opera, pulizia delle superfici
di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito
delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o
PN 16 Posa di saracinesca in ghisa sferoidale corpo
piatto DN125 1 05/06/2013 05/06/2013 1'263,36

C.09.010.010
.A

Gruppo attacco per motopompa con valvola di
intercettazione con attacco UNI 70 VV.F., fornito in
opera completo di: a) valvola di intercettazione in
ottone UNI 5705; b) valvola di non ritorno in ottone UNI
5705; c) valvola di sicurezza in ottone UNI 5705; d)
valvola di intercettazione con attacco UNI 70 VV.F.
Montato compreso ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte Attacco motopompa
VV.FF. UNI 70 con innesto di alimentazione da 4" 1 06/06/2013 06/06/2013 1'103,61

C.09.010.070
.B

Idrante sottosuolo in ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70,
pressione di esercizio 16 bar, fornito in opera
composto da: a) corpo in ghisa sferoidale; b) organi di
manovra interi ed uscita acqua in ottone; c) uscita
acqua 2x UNI 45 o 2x UNI 70: d) guarnizioni di tenuta
O-RING e serraggio in gomma telata; e) curva di
raccordo; f) flange in AQ 42 UNI PN16; restano
esclusi gli oneri relativi allo scavo , al rinterro e al
materiale drenante ma sono compresi tutti gli oneri per
il montaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte cad Idrante
sottosuolo DN 70 1 UNI 70 9 07/06/2013 20/06/2013 16'902,87

1.2 Verifica e revisione della rete antincendio e della rete
idrica  con l'utilizzo di un localizzatore di sottoservizi e
perdite, compreso il controllo della tenuta della
pressione, la pressurizzazione delle reti, la
riparazione delle zone ammalorate o mal funzionanti,
compresa la sostituzione e/o integrazione degli
elementi necessari a parere della Direzione dei Lavori,
l'eventuale sostituzione di parti delle tubazioni e dei
pezzi speciali mal funzionanti. Sono altresì compresi
tutti i pezzi speciali necessari per i nuovi allacci alle
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utenze alla rete idrica e degli idranti alla rete
antincendio e tutte le opere complementari necessarie
per il ripristino delle reti quali scavi, rinterri, demolizioni,
tagli, saldature e quanto altro necessario per dare le
reti funzionanti a perfetta regola d'arte ed in tutte le
loro parti. 4 21/06/2013 26/06/2013 10'000,00

U.01.050.020
.F

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale,
secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e
esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con
albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa
sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM
alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta,
guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera
con controflange e accessori. Compreso: le fasi di
trasporto, scarico a pià¨ d'opera, pulizia delle superfici
di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito
delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o
PN 16 Posa di saracinesca in ghisa sferoidale corpo
piatto DN125 1 27/06/2013 27/06/2013 631,68

1.3 Rimozione e ripristino di elementi in calcestruzzo tipo
solette, delle dimensioni di 90x60 cm, spessore medio
da 10 cm e fino a 24 cm, da riporre  con malta o su
sabbia, compreso recupero del materiale nei luoghi
indicati dal committente, fino ad una distanza massima
di 1 km.  Eseguita a mano  o con mezzi meccanici ma
con particolare cura. 12 28/06/2013 16/07/2013 14'335,81

R.02.010.050
.C

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea
attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o
cementizio anche armato per la creazione di giunti,
tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato
bituminoso profondità  di taglio da 151 mm a 200 mm 2 17/07/2013 18/07/2013 3'926,42

E.03.010.030
.B

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a
resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI
9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm,
classe di lavorabilità  (slump) S4 (fluida); eseguito
secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato
Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e
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quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a
perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi,
cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali
additivi. In elevazione Classe di esposizione XC1-XC2
Rck 35 N/mm³ 3 17/07/2013 19/07/2013 3'679,87

E.01.020.010
.A

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m,
compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque,
fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli
automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad
una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte
(argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mà¾) 2 19/07/2013 20/07/2013 2'357,93

E.01.020.020
.A

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni
metro o frazione di metro di maggiore profondità  da
oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con
trovanti fino ad 1 mà¾) 2 19/07/2013 20/07/2013 76,92

E.03.010.020
.B

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a
resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI
9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm,
classe di lavorabilità  (slump) S4 (fluida); eseguito
secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato
Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a
perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi,
cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali
additivi. In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2
Rck 35 N/mm³ 3 22/07/2013 24/07/2013 8'724,90

E.03.030.010
.B

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per
getti di conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri
dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e
misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere
in elevazione 7 22/07/2013 31/07/2013 6'504,92

E.03.040.020
.A

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
qualsiasi dimensione per armature di conglomerato
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cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera
a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. 
Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
qualsiasi dimensione per armature di conglomerato
cementizio lavorata e tagliata a misura, 2 25/07/2013 26/07/2013 2'919,41

M.05.010.06
0.H

Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile,
acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto
esternamente con vetro - resina di spessore 3 mm,
completo di passo d'uomo, coperchio flangiato,
attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato
con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di
collaudo alla pressione interna di 1.0 bar. Sono
escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione
del pozzetto con relativo chiusino ogni onere
compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte
Serbatoio in acciaio per 10000 l spessore mm 4
diametro mm 2010 2 29/07/2013 30/07/2013 42'989,88

U.01.030.120
.H

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dell’acqua prodotti in
conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare
una crescita lenta della frattura calcolata  secondo la
ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il
marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere
formato per estrusione e può essere fornito sia in
barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali,
la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento;
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla
vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il
lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono
esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici.
PFA 16
Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore
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10,0 mm 1 31/07/2013 31/07/2013 340,41

U.01.030.120
.E

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dellâ€™acqua prodotti
in conformità  alla UNI EN 12201 e a quanto previsto
dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà 
presentare una crescita lenta della frattura calcolata
secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà 
possedere il marchio di conformità  di prodotto IIP e/o
equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità  europea.
Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8
mm 1 01/08/2013 01/08/2013 480,32

U.01.050.020
.E

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale,
secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e
esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con
albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa
sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM
alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta,
guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera
con controflange e accessori. Compreso: le fasi di
trasporto, scarico a pià¨ d'opera, pulizia delle superfici
di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito
delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o
PN 16 Posa di saracinesca in ghisa sferoidale corpo
piatto DN100 1 02/08/2013 02/08/2013 749,67

I.02.010.070.
G

Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO
7/1 compatibile con DIN 2444, fornita in opera,
compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di
valvola a sfera in acciaio di diametro 2" 1 05/08/2013 05/08/2013 279,36

C.04.020.080
.Z9

Elettropompa singola per acqua fredda e
surriscaldata, esecuzione monoblocco con
aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta
meccanica, 1400 1/min., caratteristica fissa,
temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di
protezione IP55, in opera. Sono comprese:
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controflange con guarnizioni, i bulloni. Sono esclusi: i
collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h).
Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar).
Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/80/160 H =
3,60/3,30/2,50 DN = mm 80 1 06/08/2013 06/08/2013 17'659,20

C.04.020.110
.E

Montaggio gemellare di motopompe singole, in opera .
Sono comprese: valvole a flusso avviato, valvole di
ritegno, giunti elastici, flange per innesti di tubazioni e
delle motopompe, guarnizioni, bulloni e collettori di
mandata e ritorno in acciaio nero. Sono escluse:
coibentazioni ed isolamenti e la fornitura delle pompe.
Tutti i pezzi, le flange e i bulloni, sono dimensionati
secondo norma UNI PN16 Montaggio gemellare di
motopompe singole dimensionate DN80 1 07/08/2013 07/08/2013 6'364,05

E.03.010.010
.A

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per
opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R,
eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la vibrazione e quant'altro necessario per
dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m³ 1 08/08/2013 08/08/2013 2'169,03

U.05.020.180
.A

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
(binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,
secondo le prescrizioni del CSdâ€™A, confezionato a
caldo in idonei impianti, steso in opera con
vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad
ottenere le caratteristiche del CSdâ€™A, compreso
ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder) 1 09/08/2013 09/08/2013 2'053,63

U.05.020.190
.A

Conglomerato bituminoso per strato di usura
(tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e
graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles
(CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo
impianto, con bitume in quantità  non inferiore al 5%
del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni
del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
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meccanica e costipato con appositi rulli fino ad
ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA;
compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere
per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per
strato di usura (tappetino) 1 12/08/2013 12/08/2013 1'063,49

U.04.020.250
.A

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie
in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e
classe di carrabilità  prodotti, secondo quanto sancito
dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da aziende
certificate ISO 9001:2000 e marcati da un Ente di
certificazione terzo legalmente riconosciuto. Montati in
opera su di un preesistente pozzetto compreso la
malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e
magistero Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie
in ghisa sferoidale 3 13/08/2013 16/08/2013 1'252,80

U.05.010.050
.A

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato
bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso
o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso
l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km
di distanza; con misurazione del volume in opera
Disfacimento di pavimentazione in conglomerato
bituminoso 1 16/08/2013 16/08/2013 85,44

U.05.010.060
.A

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo,
eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto
nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima
di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di
qualsiasi tipo 1 19/08/2013 19/08/2013 118,30

L.02.040.130
.D

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia
parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene
ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme
NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi
(pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti,
cavallotti di fissaggio Diametro mm 75 1 20/08/2013 20/08/2013 279,50

L.02.010.170
.G

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in
gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio (
CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35),
contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con
guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche
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elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-
34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni
nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio
max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o
flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo
la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011,
G-SETTE numero di conduttori per sezione CEI 20-22
II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura
metrica progressiva e marchio IMQ Quadripolare
Sezione 4x25 mm² 1 21/08/2013 21/08/2013 2'275,65

L.05.010.010
.D

Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e
capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva
o cunicolo sezione nominale 35 mm² 1 22/08/2013 22/08/2013 81,30

L.05.020.010
.A

Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a
caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di
bandierina con 2 fori diametro 13 mm per
allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in
pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di
400x400 e altezza non inferiore a 400 mm lunghezza
1,5 m 1 22/08/2013 22/08/2013 253,77

U.04.020.010
.B

Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato,
realizzato con elementi prefabbricati in cemento
vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi,
senza coperchio o griglia, posto in opera compreso
ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio,
il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo 30x30x30 cm 1 23/08/2013 23/08/2013 90,66

U.04.020.040
.A

Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con
elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera
compreso ogni onere e magistero Normale 30x30 cm 1 23/08/2013 23/08/2013 27,33

1.4 Fornitura, trasporto e posa in opera di un Quadro
elettrico, composto da: 1) Quadro modulare da parete
in lamiera verniciata con resine epossidiche,
equipaggiati con guida DIN 35, grado di protezione IP
30, chiusura del portello con cristallo mediante
serratura a chiave, conforme alle norme CEI 23-48 IEC
670 e CEI EN 60439 Quadri modulari a parete mm
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300x550x90; 2) Scaricatore di corrente da fulmine,
classe B secondo DIN VDE 0675, spinterometro
autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255
V-50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M omega,
livello di protezione 3,5 kV, involucro in tecnopolimero
tripolare, prova corrente da fulmine (10/350 micron
sec) 60 kA;  3) N° 1 interruttore automatico
magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in
lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati UNI-6125, viteria
in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V/220
V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A bipolare, da
30 A a 50 A; 4) Morsettiera di potenza con piede in
plastica per barra o capocorda: sezione nominale 35
mm 5) n° 1 di morsetti con corpo in plastica e
collegamento a vite. A 2 collegamenti, per barra DIN:
sezione nominale 25 mm 6) n° 5 di morsetti con corpo
in plastica e collegamento a vite. A 2 collegamenti, per
barra DIN: sezione nominale 6,0 mm 7) n° 2 di morsetti
con corpo in plastica e collegamento a vite. A 2
collegamenti, per barra DIN: sezione nominale 4,0 mm
8) Fornitura e posa in opera di n° 1 centralino da
parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con
guida DIN 35. Centralino da parete in resina da 36
moduli mm 266x516x132; 9) n° 3 interruttori
automatico magnetotermico differenziale, conforme
alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le
seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 230V
a.c. -Tensione di isolamento: 500V a.c. -Potere di
interruzione: 6 kA -Potere di interruzione differenziale:
6 kA -Corrente nominale differenziale: 0,03 A
-Corrente di guasto alternata -Caratteristica di
intervento magnetico C -Classe di limitazione secondo
CEI En 60898 =3 -Grado di protezione sui morsetti IP20
Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN
35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo
n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30C); n. moduli
"m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o
"AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; A Compreso opere
murarie, cablaggio, collegamenti elettrici e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. 1 26/08/2013 26/08/2013 928,54
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R.01.020.080
.A

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo
eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso
l'avvicinamento dei materiali, la compattazione a strati
dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle
quote del terreno preesistente ed il costipamento
prescritto; compreso ogni onere Rinterro con materiale
di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di
mezzi meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali,
la 1 27/08/2013 27/08/2013 1'793,56

R.02.010.050
.C

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea
attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o
cementizio anche armato per la creazione di giunti,
tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato
bituminoso profondità  di taglio da 151 mm a 200 mm 1 28/08/2013 28/08/2013 2'510,93

E.01.020.010
.A

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m,
compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque,
fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli
automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad
una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte
(argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mà¾) 1 29/08/2013 29/08/2013 890,79

E.01.020.020
.A

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni
metro o frazione di metro di maggiore profondità  da
oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con
trovanti fino ad 1 mà¾) 1 29/08/2013 29/08/2013 25,64

E.03.030.010
.B

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per
getti di conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri
dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e
misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere
in elevazione 3 30/08/2013 04/09/2013 2'241,75

E.03.010.020
.B

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a
resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI
9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm,
classe di lavorabilità  (slump) S4 (fluida); eseguito
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secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato
Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a
perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi,
cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali
additivi. In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2
Rck 35 N/mm³ 2 05/09/2013 06/09/2013 2'908,30

E.03.010.030
.B

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a
resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI
9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm,
classe di lavorabilità  (slump) S4 (fluida); eseguito
secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato
Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a
perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi,
cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali
additivi. In elevazione Classe di esposizione XC1-XC2
Rck 35 N/mm³ 2 09/09/2013 10/09/2013 1'226,98

E.03.040.020
.A

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
qualsiasi dimensione per armature di conglomerato
cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera
a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. 
Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
qualsiasi dimensione per armature di conglomerato
cementizio lavorata e tagliata a misura, 1 11/09/2013 11/09/2013 973,14

M.05.010.06
0.H

Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile,
acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto
esternamente con vetro - resina di spessore 3 mm,
completo di passo d'uomo, coperchio flangiato,
attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato
con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di
collaudo alla pressione interna di 1.0 bar. Sono
escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione
del pozzetto con relativo chiusino ogni onere
compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte
Serbatoio in acciaio per 10000 l spessore mm 4
diametro mm 2010 1 12/09/2013 12/09/2013 14'329,96

U.01.030.120
.H

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
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Mpa destinato alla distribuzione dell’acqua prodotti in
conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare
una crescita lenta della frattura calcolata  secondo la
ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà possedere il
marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere
formato per estrusione e può essere fornito sia in
barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali,
la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento;
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le
prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla
vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il
lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono
esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici.
PFA 16
Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore
10,0 mm 1 13/09/2013 13/09/2013 113,47

U.01.030.120
.E

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dellâ€™acqua prodotti
in conformità  alla UNI EN 12201 e a quanto previsto
dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà 
presentare una crescita lenta della frattura calcolata
secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà 
possedere il marchio di conformità  di prodotto IIP e/o
equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità  europea.
Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8
mm 1 16/09/2013 16/09/2013 160,11

U.01.050.020
.E

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale,
secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e
esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con
albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa
sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM
alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta,
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guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera
con controflange e accessori. Compreso: le fasi di
trasporto, scarico a pià¨ d'opera, pulizia delle superfici
di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito
delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o
PN 16 Posa di saracinesca in ghisa sferoidale corpo
piatto DN100 1 17/09/2013 17/09/2013 249,89

I.02.010.070.
G

Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO
7/1 compatibile con DIN 2444, fornita in opera,
compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di
valvola a sfera in acciaio di diametro 2" 1 18/09/2013 18/09/2013 93,12

C.04.020.080
.Z9

Elettropompa singola per acqua fredda e
surriscaldata, esecuzione monoblocco con
aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta
meccanica, 1400 1/min., caratteristica fissa,
temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di
protezione IP55, in opera. Sono comprese:
controflange con guarnizioni, i bulloni. Sono esclusi: i
collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h).
Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar).
Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/80/160 H =
3,60/3,30/2,50 DN = mm 80 1 20/09/2013 20/09/2013 5'886,40

C.04.020.110
.E

Montaggio gemellare di motopompe singole, in opera .
Sono comprese: valvole a flusso avviato, valvole di
ritegno, giunti elastici, flange per innesti di tubazioni e
delle motopompe, guarnizioni, bulloni e collettori di
mandata e ritorno in acciaio nero. Sono escluse:
coibentazioni ed isolamenti e la fornitura delle pompe.
Tutti i pezzi, le flange e i bulloni, sono dimensionati
secondo norma UNI PN16 Montaggio gemellare di
motopompe singole dimensionate DN80 1 23/09/2013 23/09/2013 2'121,35

U.05.010.050
.A

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato
bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso
o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso
l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km
di distanza; con misurazione del volume in opera
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Disfacimento di pavimentazione in conglomerato
bituminoso 1 24/09/2013 24/09/2013 85,44

U.05.010.060
.A

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo,
eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto
nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima
di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di
qualsiasi tipo 1 25/09/2013 25/09/2013 118,30

L.02.040.130
.D

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia
parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene
ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme
NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi
(pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti,
cavallotti di fissaggio Diametro mm 75 1 26/09/2013 26/09/2013 279,50

L.02.010.170
.G

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in
gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio (
CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35),
contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con
guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche
elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-
34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni
nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio
max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o
flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo
la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011,
G-SETTE numero di conduttori per sezione CEI 20-22
II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura
metrica progressiva e marchio IMQ Quadripolare
Sezione 4x25 mm² 1 27/09/2013 27/09/2013 758,55

L.05.010.010
.D

Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e
capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva
o cunicolo sezione nominale 35 mm² 1 30/09/2013 30/09/2013 27,10

L.05.020.010
.A

Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a
caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di
bandierina con 2 fori diametro 13 mm per
allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in
pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di
400x400 e altezza non inferiore a 400 mm lunghezza
1,5 m 1 01/10/2013 01/10/2013 84,59
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U.04.020.010
.B

Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato,
realizzato con elementi prefabbricati in cemento
vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi,
senza coperchio o griglia, posto in opera compreso
ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio,
il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo 30x30x30 cm 1 02/10/2013 02/10/2013 30,22

U.04.020.040
.A

Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con
elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera
compreso ogni onere e magistero Normale 30x30 cm 1 02/10/2013 02/10/2013 9,11

1.4 Fornitura, trasporto e posa in opera di un Quadro
elettrico, composto da: 1) Quadro modulare da parete
in lamiera verniciata con resine epossidiche,
equipaggiati con guida DIN 35, grado di protezione IP
30, chiusura del portello con cristallo mediante
serratura a chiave, conforme alle norme CEI 23-48 IEC
670 e CEI EN 60439 Quadri modulari a parete mm
300x550x90; 2) Scaricatore di corrente da fulmine,
classe B secondo DIN VDE 0675, spinterometro
autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255
V-50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M omega,
livello di protezione 3,5 kV, involucro in tecnopolimero
tripolare, prova corrente da fulmine (10/350 micron
sec) 60 kA;  3) N° 1 interruttore automatico
magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in
lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati UNI-6125, viteria
in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V/220
V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A bipolare, da
30 A a 50 A; 4) Morsettiera di potenza con piede in
plastica per barra o capocorda: sezione nominale 35
mm 5) n° 1 di morsetti con corpo in plastica e
collegamento a vite. A 2 collegamenti, per barra DIN:
sezione nominale 25 mm 6) n° 5 di morsetti con corpo
in plastica e collegamento a vite. A 2 collegamenti, per
barra DIN: sezione nominale 6,0 mm 7) n° 2 di morsetti
con corpo in plastica e collegamento a vite. A 2
collegamenti, per barra DIN: sezione nominale 4,0 mm
8) Fornitura e posa in opera di n° 1 centralino da
parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con
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guida DIN 35. Centralino da parete in resina da 36
moduli mm 266x516x132; 9) n° 3 interruttori
automatico magnetotermico differenziale, conforme
alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le
seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 230V
a.c. -Tensione di isolamento: 500V a.c. -Potere di
interruzione: 6 kA -Potere di interruzione differenziale:
6 kA -Corrente nominale differenziale: 0,03 A
-Corrente di guasto alternata -Caratteristica di
intervento magnetico C -Classe di limitazione secondo
CEI En 60898 =3 -Grado di protezione sui morsetti IP20
Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN
35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo
n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30C); n. moduli
"m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o
"AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; A Compreso opere
murarie, cablaggio, collegamenti elettrici e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. 1 03/10/2013 03/10/2013 928,54

U.05.020.180
.A

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
(binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,
secondo le prescrizioni del CSdâ€™A, confezionato a
caldo in idonei impianti, steso in opera con
vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad
ottenere le caratteristiche del CSdâ€™A, compreso
ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder) 1 04/10/2013 04/10/2013 975,74

U.05.020.190
.A

Conglomerato bituminoso per strato di usura
(tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e
graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles
(CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo
impianto, con bitume in quantità  non inferiore al 5%
del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni
del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli fino ad
ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA;
compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere
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per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per
strato di usura (tappetino) 1 07/10/2013 07/10/2013 505,30

E.03.010.010
.A

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per
opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R,
eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la vibrazione e quant'altro necessario per
dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m³ 1 08/10/2013 08/10/2013 1'030,57

R.01.020.080
.A

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo
eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso
l'avvicinamento dei materiali, la compattazione a strati
dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle
quote del terreno preesistente ed il costipamento
prescritto; compreso ogni onere Rinterro con materiale
di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di
mezzi meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali,
la 1 09/10/2013 09/10/2013 713,75

U.01.030.120
.G

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dellâ€™acqua prodotti
in conformità  alla UNI EN 12201 e a quanto previsto
dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà 
presentare una crescita lenta della frattura calcolata
secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà 
possedere il marchio di conformità  di prodotto IIP e/o
equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità  europea.
Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2
mm 4 10/10/2013 16/10/2013 2'854,46

U.01.050.020
.D

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale,
secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e
esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con
albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa
sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM
alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta,
guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera
con controflange e accessori. Compreso: le fasi di
trasporto, scarico a pià¨ d'opera, pulizia delle superfici
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di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito
delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o
PN 16 Posa di saracinesca in ghisa sferoidale corpo
piatto DN80 1 17/10/2013 17/10/2013 437,84

U.01.050.020
.A

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale,
secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e
esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con
albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa
sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM
alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta,
guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera
con controflange e accessori. Compreso: le fasi di
trasporto, scarico a pià¨ d'opera, pulizia delle superfici
di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito
delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o
PN 16 Posa di saracinesca in ghisa sferoidale corpo
piatto DN40 1 18/10/2013 18/10/2013 1'014,58

1.3 Rimozione e ripristino di elementi in calcestruzzo tipo
solette, delle dimensioni di 90x60 cm, spessore medio
da 10 cm e fino a 24 cm, da riporre  con malta o su
sabbia, compreso recupero del materiale nei luoghi
indicati dal committente, fino ad una distanza massima
di 1 km.  Eseguita a mano  o con mezzi meccanici ma
con particolare cura. 6 21/10/2013 29/10/2013 3'749,60

R.02.010.050
.C

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea
attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o
cementizio anche armato per la creazione di giunti,
tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato
bituminoso profondità  di taglio da 151 mm a 200 mm 1 24/10/2013 24/10/2013 279,06

U.05.010.050
.A

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato
bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso
o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso
l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km
di distanza; con misurazione del volume in opera
Disfacimento di pavimentazione in conglomerato
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bituminoso 1 29/10/2013 29/10/2013 42,39

U.05.010.060
.A

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo,
eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto
nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima
di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di
qualsiasi tipo 1 30/10/2013 30/10/2013 58,70

E.01.020.010
.A

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m,
compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque,
fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli
automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad
una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte
(argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mà¾) 2 31/10/2013 01/11/2013 139,71

U.01.030.120
.G

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dellâ€™acqua prodotti
in conformità  alla UNI EN 12201 e a quanto previsto
dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà 
presentare una crescita lenta della frattura calcolata
secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà 
possedere il marchio di conformità  di prodotto IIP e/o
equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità  europea.
Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2
mm 1 04/11/2013 04/11/2013 257,79

U.04.010.010
.A

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata
granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni,
pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una
corretta stabilizzazione del materiale con piastre
vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il
volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito
a macchina 1 05/11/2013 05/11/2013 315,92

E.03.010.010
.A

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per
opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R,
eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la vibrazione e quant'altro necessario per
dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
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armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m³ 1 05/11/2013 05/11/2013 228,90

U.05.020.180
.A

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
(binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,
secondo le prescrizioni del CSdâ€™A, confezionato a
caldo in idonei impianti, steso in opera con
vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad
ottenere le caratteristiche del CSdâ€™A, compreso
ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder) 1 06/11/2013 06/11/2013 216,72

U.05.020.190
.A

Conglomerato bituminoso per strato di usura
(tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e
graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles
(CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo
impianto, con bitume in quantità  non inferiore al 5%
del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni
del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli fino ad
ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA;
compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere
per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per
strato di usura (tappetino) 1 07/11/2013 07/11/2013 112,23

R.01.020.080
.A

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo
eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso
l'avvicinamento dei materiali, la compattazione a strati
dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle
quote del terreno preesistente ed il costipamento
prescritto; compreso ogni onere Rinterro con materiale
di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di
mezzi meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali,
la 1 08/11/2013 08/11/2013 102,03

U.04.020.070
.I

Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile
con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm
10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni
onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
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tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio,
il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo Da 150x150x90 cm 1 11/11/2013 11/11/2013 292,63

U.04.020.080
.T

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e
camerette per traffico carrabile con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con pareti non
inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione
di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo Da 150x150x25
cm 1 12/11/2013 12/11/2013 126,24

U.04.020.120
.E

Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico
carrabile realizzato con elementi prefabbricati in
cemento vibrato con asola preformata per
l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato a
cm 50 fino a lato cm 120 posti in opera compreso ogni
onere e magistero Da 150x150 cm 1 13/11/2013 13/11/2013 232,71

U.04.020.250
.A

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie
in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e
classe di carrabilità  prodotti, secondo quanto sancito
dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da aziende
certificate ISO 9001:2000 e marcati da un Ente di
certificazione terzo legalmente riconosciuto. Montati in
opera su di un preesistente pozzetto compreso la
malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e
magistero Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie
in ghisa sferoidale 1 14/11/2013 14/11/2013 208,80

E.19.010.070
.A

Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od
angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate,
cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse
o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti,
serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di
fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre,
bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati,
compresa una mano di vernice antiruggine e opere
murarie: Cancellate fisse semplici 1 15/11/2013 15/11/2013 36,97
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R.02.010.050
.C

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea
attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o
cementizio anche armato per la creazione di giunti,
tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato
bituminoso profondità  di taglio da 151 mm a 200 mm 1 18/11/2013 18/11/2013 1'429,80

U.05.010.050
.A

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato
bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso
o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso
l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km
di distanza; con misurazione del volume in opera
Disfacimento di pavimentazione in conglomerato
bituminoso 1 19/11/2013 19/11/2013 108,34

U.05.010.060
.A

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo,
eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto
nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima
di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di
qualsiasi tipo 1 20/11/2013 20/11/2013 150,01

E.01.020.010
.A

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m,
compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque,
fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli
automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad
una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte
(argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mà¾) 2 21/11/2013 22/11/2013 396,56

U.01.030.120
.G

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
Mpa destinato alla distribuzione dellâ€™acqua prodotti
in conformità  alla UNI EN 12201 e a quanto previsto
dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà 
presentare una crescita lenta della frattura calcolata
secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll tubo dovrà 
possedere il marchio di conformità  di prodotto IIP e/o
equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità  europea.
Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2
mm 5 25/11/2013 29/11/2013 658,85

U.04.010.010
.A

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata
granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni,
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pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una
corretta stabilizzazione del materiale con piastre
vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il
volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito
a macchina 3 02/12/2013 04/12/2013 807,44

E.03.010.010
.A

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per
opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R,
eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la vibrazione e quant'altro necessario per
dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m³ 1 05/12/2013 05/12/2013 585,02

U.05.020.180
.A

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
(binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,
secondo le prescrizioni del CSdâ€™A, confezionato a
caldo in idonei impianti, steso in opera con
vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad
ottenere le caratteristiche del CSdâ€™A, compreso
ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder) 2 06/12/2013 07/12/2013 553,90

U.05.020.190
.A

Conglomerato bituminoso per strato di usura
(tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e
graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles
(CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo
impianto, con bitume in quantità  non inferiore al 5%
del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni
del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli fino ad
ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA;
compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere
per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per
strato di usura (tappetino) 2 09/12/2013 10/12/2013 286,84

R.01.020.080
.A

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo
eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso
l'avvicinamento dei materiali, la compattazione a strati
dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle
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Elenco attività della pianificazione

Cod. Attività Descrizione Attività Durata
Prev. (GG)

Data
Inizio Prev.

Data
Fine Prev.

Durata
Cons. (GG)

Data
Inizio Cons.

Data
Fine Cons.

Rit./Ant.
(GG)

Avanz.
%

Importo Prev.
(netto) Euro

Importo Cons.
(netto) Euro

quote del terreno preesistente ed il costipamento
prescritto; compreso ogni onere Rinterro con materiale
di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di
mezzi meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali,
la 2 12/12/2013 13/12/2013 338,89

U.04.020.070
.I

Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile
con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm
10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni
onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio,
il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo Da 150x150x90 cm 3 16/12/2013 18/12/2013 292,63

U.04.020.080
.T

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e
camerette per traffico carrabile con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con pareti non
inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione
di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo Da 150x150x25
cm 2 19/12/2013 20/12/2013 126,24

U.04.020.120
.E

Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico
carrabile realizzato con elementi prefabbricati in
cemento vibrato con asola preformata per
l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato a
cm 50 fino a lato cm 120 posti in opera compreso ogni
onere e magistero Da 150x150 cm 2 23/12/2013 24/12/2013 232,71

U.04.020.250
.A

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie
in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e
classe di carrabilità  prodotti, secondo quanto sancito
dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da aziende
certificate ISO 9001:2000 e marcati da un Ente di
certificazione terzo legalmente riconosciuto. Montati in
opera su di un preesistente pozzetto compreso la
malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e
magistero Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie
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Elenco attività della pianificazione

Cod. Attività Descrizione Attività Durata
Prev. (GG)

Data
Inizio Prev.

Data
Fine Prev.

Durata
Cons. (GG)

Data
Inizio Cons.

Data
Fine Cons.

Rit./Ant.
(GG)

Avanz.
%

Importo Prev.
(netto) Euro

Importo Cons.
(netto) Euro

in ghisa sferoidale 2 27/12/2013 28/12/2013 208,80

E.19.010.070
.A

Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od
angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate,
cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse
o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti,
serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di
fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre,
bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati,
compresa una mano di vernice antiruggine e opere
murarie: Cancellate fisse semplici 2 30/12/2013 31/12/2013 36,97

U.01.050.020
.D

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale,
secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e
esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con
albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa
sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM
alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta,
guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera
con controflange e accessori. Compreso: le fasi di
trasporto, scarico a pià¨ d'opera, pulizia delle superfici
di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito
delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o
PN 16 Posa di saracinesca in ghisa sferoidale corpo
piatto DN80 3 02/01/2014 08/01/2014 218,92

U.05.010.050
.A

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato
bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso
o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso
l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km
di distanza; con misurazione del volume in opera
Disfacimento di pavimentazione in conglomerato
bituminoso 1 16/01/2014 16/01/2014 1'672,95
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PORTO CORIGLIANO PRELIMINARE - 

ZONA, GRUPPO ANTINCENDIO E SERBATOI BANCHIN...

IMPIANTO ACCUMULO ACQUA PRIMA PIOGGIA PER 31...

RETE ACQUE BIANCHE

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsia...

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granul...

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...

Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angola...

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...

Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile...

Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...

Impianto di accumulo acque di Prima Pioggia, realizzato...

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con l...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per gett...

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a res...

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per o...

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...
Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...

Tubazione per condotte di scarico in polietilene struttura...

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granul...

Mese

Ric. Progressivo Prev. (x 1000)

Ric. Parziale Prev. (x 1000)
Ric. Parziale Cons. (x 1000)

Ric. Progressivo Cons. (x 1000)

Giorno 7

0,0

Gennaio 2013

1,9

0,00

1,95

8

3,9

0,00

0,0

1,95

0,0

9

5,8

1,95

0,00

1,95

0,0

10

0,00

7,8

0,00

1,95

0,0

9,7

11

9,7

0,00

0,0

0,00

12

9,7

0,00

0,00

0,0

13 14

11,7

0,0

1,95

0,00

0,0

15

1,95

0,00

13,6

0,00

0,0

0,00

13,6

16

0,00

1,15

14,8

17

0,0

15,9

0,00

18

0,0

1,15 0,00

19

15,9

0,00

0,0 0,0

15,9

0,00

20

0,00

1,21

21

0,00

0,0

17,2

0,00

0,0

18,4

1,21

22

22,5

4,16

23

0,00

0,0

24

0,00

0,0

25,4

2,87

0,0

28,3

2,87

25

0,00 0,00

0,00

0,0

28,3

26 27

0,0

0,00

0,00

28,3

0,0

2,87

31,1

0,00

28

2,87

0,00

29

34,0

0,0

0,00

36,9

0,0

30

2,87

41,5

31

4,58

0,0

0,00

1

1,65

0,00

43,1

0,0

Febbraio 2013

43,1

0,0

0,00

0,00

2

0,00

0,00

0,0

3

43,1

Diagramma di Gantt - pag. A/1

0,00

46,6

3,43

0,0

4

48,3

5

0,00

1,78

0,0

6

0,0

51,9

0,00

3,50

0,0

2,34

7

54,2

0,00

3,60

0,00

0,0

8

57,8

0,0

9

0,00

57,8

0,00

0,00

57,8

10

0,00

0,0

59,7

11

0,0

0,00

1,86

0,00

12

61,3

0,0

1,67



PORTO CORIGLIANO PRELIMINARE - 

ZONA, GRUPPO ANTINCENDIO E SERBATOI BANCHIN...

RETE ACQUE BIANCHE

IMPIANTO ACCUMULO ACQUA PRIMA PIOGGIA PER 31...

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsia...

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granul...

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a res...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con l...

Impianto di accumulo acque di Prima Pioggia, realizzato...

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile...

Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ...

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per gett...

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...

Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angola...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per o...

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...

Tubazione per condotte di scarico in polietilene struttura...

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granul...

Ric. Progressivo Prev. (x 1000)

Ric. Parziale Prev. (x 1000)

Mese

Ric. Parziale Cons. (x 1000)

Ric. Progressivo Cons. (x 1000)

Giorno

0,00

0,53

0,0

13

Febbraio 2013

61,9 63,6

1,70

14

0,00

0,0

15

0,00

0,0

64,6

1,00

64,6

16

0,00

0,00

0,0

0,00

64,6

17

0,0

0,00

65,9

18

0,0

1,38

0,00

67,5

0,0

1,54

0,00

19 20

1,54

0,00

69,0

0,0 0,0

0,00

70,6

21

1,54 1,54

72,1

22

0,0

0,00

0,0

0,00

72,1

0,00

23

0,00

0,0

0,00

24

72,1 73,6

1,54

0,00

0,0

25 26

0,00

75,2

1,54

0,0 0,0

76,7

27

0,00

1,54 1,54

28

0,0

78,3

0,00

1

1,54

79,8

0,0

0,00

Marzo 2013

79,8

0,0

0,00

2

0,00 0,00

0,00

3

79,8

0,0

0,00

81,4

0,0

4

1,54

82,9

5

1,54

0,0

0,00

6

0,0

0,00

1,54

84,4

0,0

1,54

86,0

0,00

7

1,54

0,00

8

87,5

0,0 0,0

9

87,5

0,00

0,00 0,00

87,5

0,00

0,0

10

88,1

11

0,00

0,60

0,0

12

0,0

88,7

0,00

0,60
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0,0

1,70

13

90,4

0,00

1,70

0,00

0,0

14

92,1

0,00

0,0

15

3,28

SP1

95,4

0,00

95,4

0,0

0,00

16

0,0

0,00

0,00

17

95,4

3,28

0,00

98,7

0,0

18

0,00

102,4

19

3,70

0,0

105,7

20

0,0

0,00

3,28

0,00

21

109,0

0,0

3,28



PORTO CORIGLIANO PRELIMINARE - 

RETE ACQUE BIANCHE

ZONA, GRUPPO ANTINCENDIO E SERBATOI BANCHIN...

IMPIANTO ACCUMULO ACQUA PRIMA PIOGGIA PER 31...

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Tubazione per condotte di scarico in polietilene struttura...

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a res...

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con l...

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsia...

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granul...

Impianto di accumulo acque di Prima Pioggia, realizzato...

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...

Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ...

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...
Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile...

Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angola...

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per gett...

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granul...

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...
Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per o...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...

Ric. Progressivo Prev. (x 1000)

Ric. Parziale Prev. (x 1000)

Mese

Giorno

Ric. Parziale Cons. (x 1000)

Ric. Progressivo Cons. (x 1000)
112,3

0,00

0,0

3,28

22

Marzo 2013

0,00

112,3

23

0,0

0,00

0,0

0,00

112,3

0,00

24

3,28

0,00

25

115,6

0,0

118,9

0,00

0,0

26

3,28

122,2

27

3,28

0,0

0,00

28

0,0

0,00

2,54

124,7208,2

83,50

SP2

29

0,00

0,0

0,00

0,0

208,2

0,00

30 31

0,00

0,00

0,0

208,2

1

Aprile 2013

0,00

0,0

83,50

291,7

SP3

375,2

83,50

0,00

0,0

2

83,50

458,7

0,00

3

0,0

SP4

542,2

83,50

0,0

4

0,00

5

625,7

0,0

83,50

0,00

625,7

0,00

0,00

0,0

6

0,00

0,0

7

0,00

625,7

0,00

6,29

0,0

632,0

8

0,00

0,0

9

SP5

638,3

6,29

0,0

10

0,00

644,6

6,29 0,91

0,0

645,5

11

0,00 0,00

0,91

12

0,0

646,4

13

0,0

646,4

0,00

0,00

646,4

0,00

0,00

14

0,0

15

647,3

0,00

0,0

0,91

0,0

16

648,3

0,91

0,00

0,91

0,0

17

0,00

649,2

0,00

0,91

0,0

650,1

18

Diagramma di Gantt - pag. A/3

651,0

0,00

0,91

19

0,0

0,00

20

0,0

651,0

0,00

0,0

651,0

0,00

0,00

21

0,91

22

651,9

0,00

0,0

0,00

0,0

23

652,8

0,91

654,5

1,65

0,0

24

0,00

0,00

0,0

0,00

654,5

25

0,00

1,65

656,1

26

0,0

0,00

27

656,1

0,0

0,00



PORTO CORIGLIANO PRELIMINARE - 

IMPIANTO ACCUMULO ACQUA PRIMA PIOGGIA PER 31...

ZONA, GRUPPO ANTINCENDIO E SERBATOI BANCHIN...

RETE ACQUE BIANCHE

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per o...
Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granul...

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsia...

Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile...

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...

Impianto di accumulo acque di Prima Pioggia, realizzato...

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con l...

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...

Tubazione per condotte di scarico in polietilene struttura...

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...
Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per gett...

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...

Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angola...

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ...

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granul...
Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a res...

Mese

Ric. Progressivo Prev. (x 1000)

Ric. Parziale Prev. (x 1000)
Ric. Parziale Cons. (x 1000)

Ric. Progressivo Cons. (x 1000)

Giorno 28

0,00

Apr

0,0

0,00

656,1

1,65

0,0

29

0,00

657,8

0,0

1,65

30

659,4

0,00

0,0

0,00

1

Maggio 2013

659,4

0,00

661,1

1,65

0,0

2

0,00

3

0,00

1,65

0,0

662,7662,7

4

0,0

0,00

0,00 0,00

662,7

0,00

5

0,0

0,00

6

664,4

0,0

1,65

666,0

0,0

7

1,65

0,00

8

11,38

0,0

0,00

677,4

0,0

0,00

1,80

679,2

9

1,80

681,0

0,00

10

0,0 0,0

0,00

11

681,0

0,00 0,00

0,0

681,0

0,00

12

682,8

1,80

13

0,00

0,0

14

0,00

0,0

684,7

1,80

0,0

686,5

1,80

15

0,00

1,80

16

0,00

0,0

688,3

0,00

0,0

688,8

0,54

17 18

0,00

0,00

0,0

688,8688,8

19

0,0

0,00

0,00

20

0,0

0,75

689,6

0,00

0,0

1,06

0,00

21

690,6

1,06

0,00

691,7

0,0

22

0,00

691,7

23

0,00

0,0

701,6

24

0,0

0,00

9,89 0,00

701,6

0,00

25

0,0
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0,0

0,00

26

701,6

0,00

4,08

0,00

0,0

27

705,7

0,00

708,6

2,96

0,0

28

710,4

29

0,00

1,72

0,0

30

0,0

713,2

0,00

2,80

0,0

1,45

31

714,6

0,00

1

0,00

714,6

0,00

0,0

Giu

714,6

2

0,0

0,00

0,00

0,00

3

714,9

0,0

0,29



PORTO CORIGLIANO PRELIMINARE - 

IMPIANTO ACCUMULO ACQUA PRIMA PIOGGIA PER 31...

RETE ACQUE BIANCHE

ZONA, GRUPPO ANTINCENDIO E SERBATOI BANCHIN...

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a res...

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granul...

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...

Impianto di accumulo acque di Prima Pioggia, realizzato...

Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ...

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsia...

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per o...

Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angola...
Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per gett...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con l...

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granul...

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...

Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile...

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...

Tubazione per condotte di scarico in polietilene struttura...

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...

Ric. Parziale Prev. (x 1000)

Mese

Ric. Progressivo Prev. (x 1000)

Giorno

Ric. Parziale Cons. (x 1000)

Ric. Progressivo Cons. (x 1000)

4

Giugno 2013

0,0

0,82

0,00

715,7

5

717,0

1,26

0,00

0,0

0,00

6

718,1

0,0

1,10

720,0

0,0

7

1,87

0,00

0,00

0,00

720,0

0,0

8

0,0

9

0,00

0,00

720,0

1,87

0,0

0,00

721,9

10

0,00

1,87

723,7

11

0,0

725,6

0,00

12

0,0

1,87

13

727,5

0,0

1,87

0,00

0,0

14

1,87

0,00

729,4

0,00

729,4

0,0

15

0,00

16

0,00

0,00

729,4

0,0 0,0

0,00

731,2

17

1,87

0,00

0,0

18

SP6

733,1

1,87

0,00

0,0

735,0

1,87

19

736,9

1,87

20

0,00

0,0

21

0,00

0,0

739,4

2,50

739,4

22

0,00

0,00

0,0

0,00

739,4

23

0,0

0,00 0,00

24

0,0

2,50

741,9744,4

0,0

2,50

0,00

25 26

2,50

0,00

746,9

0,0 0,0

0,00

747,5

27

0,63 1,19

748,7

28

0,0

0,00

0,0

0,00

748,7

0,00

29

0,00

0,0

0,00

30

748,7

0,0

0,00

1,19

749,9

1

Luglio 2013
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1,19

751,1

2

0,0

0,00 0,00

3

0,0

1,19

752,3753,5

0,0

1,19

0,00

4 5

1,19

0,00

754,7

0,0

754,7

0,0

6

0,00

0,00

0,00

0,00

754,7

0,0

7

0,00

755,9

8

1,19

0,0

757,1

9

0,0

0,00

1,19

0,00

10

758,3

0,0

1,19



PORTO CORIGLIANO PRELIMINARE - 

IMPIANTO ACCUMULO ACQUA PRIMA PIOGGIA PER 31...

RETE ACQUE BIANCHE

ZONA, GRUPPO ANTINCENDIO E SERBATOI BANCHIN...

Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angola...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per o...
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per gett...

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsia...

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...

Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile...

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...

Tubazione per condotte di scarico in polietilene struttura...
Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con l...

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granul...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...

Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ...

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a res...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...
Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granul...

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...

Impianto di accumulo acque di Prima Pioggia, realizzato...

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...

Ric. Progressivo Cons. (x 1000)

Giorno

Ric. Parziale Cons. (x 1000)

Ric. Progressivo Prev. (x 1000)

Ric. Parziale Prev. (x 1000)

Mese

11

759,5

0,00

Luglio 2013

0,0

1,19 1,19

12

760,7

0,00

0,0

13

0,0

0,00

760,7

0,00

760,7

0,00

0,0

0,00

14 15

761,8

1,19

0,00

0,0 0,0

16

0,00

763,0

1,19 3,19

0,0

766,2

17

0,00 0,00

3,19

18

0,0

769,4771,9

0,00

0,0

2,44

19

0,00

20

0,00

0,0

771,9

0,0

771,9

21

0,00

0,00 3,83

22

0,0

775,7

0,00 0,00

0,0

3,83

23

779,5783,4

3,83

0,00

0,0

24 25

0,00

785,8

2,38

0,0 0,0

788,2

26

0,00

2,38

0,00

0,00

788,2

27

0,0

28

0,0

0,00

788,2

0,00

0,0

22,42

0,00

29

810,6

0,00

0,0

30

833,0

22,42

SP7

0,00

31

0,0

1,27

834,3

1

0,00

0,48

0,0

834,8

Agosto 2013

0,0

835,5

0,75

2

0,00 0,00

0,00

0,0

835,5

3 4

0,0

0,00

0,00

835,5

0,0

0,27

835,8

0,00

5

17,65

0,00

6

853,4

0,0

0,00

859,8

0,0

7

6,36
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862,0

8

2,16

0,0

0,00

9

0,0

0,00

2,05

864,0864,0

0,00

10

0,0

0,00 0,00

11

864,0

0,00

0,0

0,00

0,0

12

865,1

1,06

865,5

0,41

0,0

13

0,00

14

0,00

0,41

0,0

865,9865,9

15

0,0

0,00

0,00

0,00

16

866,4

0,0

0,50



PORTO CORIGLIANO PRELIMINARE - 

RETE ACQUE BIANCHE

ZONA, GRUPPO ANTINCENDIO E SERBATOI BANCHIN...

IMPIANTO ACCUMULO ACQUA PRIMA PIOGGIA PER 31...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a res...

Impianto di accumulo acque di Prima Pioggia, realizzato...

Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ...

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granul...

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...

Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angola...

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...
Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per o...

Tubazione per condotte di scarico in polietilene struttura...

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con l...

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsia...

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granul...

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per gett...

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...

Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile...

Ric. Parziale Prev. (x 1000)

Mese

Ric. Progressivo Prev. (x 1000)

Ric. Parziale Cons. (x 1000)

Ric. Progressivo Cons. (x 1000)

Giorno
0,00

866,4

0,0

Agosto 2013

0,00

17

866,4

0,00

0,00

18

0,0

19

0,00

866,6

0,0

0,11

0,0

20

866,8

0,28

0,00

2,27

0,0

21

0,00

869,1

0,00

0,33

0,0

869,4

22

869,6

0,00

0,11

23

0,0

0,00

24

0,0

869,6

0,00

0,0

869,6

0,00

0,00

25

0,92

26

870,5

0,00

0,0

0,00

0,0

27

872,3

1,79

874,8

2,51

0,0

28

0,00

29

0,00

0,91

0,0

875,7

0,0

876,5

0,00

0,74

30

0,00

0,00

31

0,0

876,5

0,00

Settembre 2013

0,0

876,5

1

0,00

877,2

0,00

2

0,0

0,74

3

878,0

0,0

0,74

0,00

0,0

4

0,74

0,00

878,7

1,45

0,0

0,00

880,2

5

0,00

1,45

881,6

6

0,0

7

0,0

0,00

881,6

0,00

881,6

0,00

0,0

0,00

8 9

882,2

0,61

0,00

0,0 0,0

10

0,00

882,8

0,61 0,97

0,0

883,8

11

0,00 0,00

14,33

12

0,0

898,1898,3

0,00

0,0

0,11

13
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0,00

14

0,00

0,0

898,3

0,0

898,3

15

0,00

0,00 0,16

16

0,0

898,4

0,00 0,00

0,0

0,25

17

898,7898,8

0,09

0,00

0,0

18 19

0,00

898,8

0,00

0,0 0,0

904,6

20

0,00

5,88

0,00

0,00

904,6

21

0,0

0,00

22

904,6

0,0

0,00



PORTO CORIGLIANO PRELIMINARE - 

ZONA, GRUPPO ANTINCENDIO E SERBATOI BANCHIN...

IMPIANTO ACCUMULO ACQUA PRIMA PIOGGIA PER 31...

RETE ACQUE BIANCHE

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a res...

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...

Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ...

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granul...

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...

Impianto di accumulo acque di Prima Pioggia, realizzato...

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsia...

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per o...

Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angola...
Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per gett...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con l...

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granul...

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...

Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile...

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...

Tubazione per condotte di scarico in polietilene struttura...

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...

Ric. Progressivo Prev. (x 1000)

Ric. Parziale Prev. (x 1000)

Mese

Giorno

Ric. Parziale Cons. (x 1000)

Ric. Progressivo Cons. (x 1000) 0,0

906,8

0,00

Settembre 2013

2,12

23 24

0,08

0,0

0,00

906,8

0,00

907,0

0,11

0,0

25

907,2

26

0,00

0,28

0,0

27

0,0

908,0

0,00

0,75

908,0

0,00

0,00

28

0,0

0,00

29

0,0

908,0

0,00 0,00

0,0

0,02

30

908,0

0,0

0,00

0,08

908,1

1

Ottobre 2013

0,03

908,2

2

0,0

0,00 0,00

3

0,0

0,92

909,1910,1

0,0

0,97

0,00

4

0,00

0,00

0,0

5

910,1

0,0

6

0,00

910,1

0,00 0,50

0,0

910,6

7

0,00 0,00

1,03

8

0,0

911,6912,3

0,00

0,0

0,71

9 10

913,0

0,71

0,00

0,0 0,0

11

0,00

913,7

0,71

0,00

913,7

12

0,00

0,0

13

0,00

913,7

0,0

0,00

0,0

0,00

14

0,71

914,4

0,71

915,2

0,0

0,00

15

0,00

16

0,71

915,9

0,0

916,3

0,0

0,00

17

0,43

18

1,01

917,3

0,0

0,00

917,3

0,0

0,00

0,00

19

0,00

0,00

0,0

20

917,3
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0,00

918,0

0,62

0,0

21

918,6

22

0,00

0,62

0,0

23

0,0

919,2

0,00

0,62

0,0

0,90

24

920,1

0,00

0,62

0,00

0,0

25

920,7

0,0

26

0,00

920,7

0,00

0,00

920,7

27

0,00

0,0

921,4

28

0,0

0,00

0,62

0,00

29

922,0

0,0

0,66



PORTO CORIGLIANO PRELIMINARE - 

ZONA, GRUPPO ANTINCENDIO E SERBATOI BANCHIN...

RETE ACQUE BIANCHE

IMPIANTO ACCUMULO ACQUA PRIMA PIOGGIA PER 31...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con l...

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granul...

Impianto di accumulo acque di Prima Pioggia, realizzato...

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a res...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...

Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ...

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per gett...

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsia...

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per o...

Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angola...
Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granul...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...

Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile...

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...

Tubazione per condotte di scarico in polietilene struttura...

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...

Giorno

Ric. Parziale Cons. (x 1000)

Ric. Progressivo Cons. (x 1000)
Ric. Progressivo Prev. (x 1000)

Ric. Parziale Prev. (x 1000)

Mese

0,05

Ott

922,1

0,0

30

0,00

31

922,2

0,07

0,0

0,00

1

0,00

Novembre 2013

922,2

0,0

0,00

922,2

2

0,0

0,00

0,00 0,00

922,2

0,00

3

0,0

0,00

4

922,4

0,0

0,25

923,0

0,0

5

0,54

0,00

6

0,21

0,0

0,00

923,2

0,0

0,00

0,11

923,3

7

0,10

923,4

0,00

8

0,0 0,0

0,00

9

923,4

0,00 0,00

0,0

923,4

0,00

10

923,7

0,29

11

0,00

0,0

12

0,00

0,0

923,8

0,12

0,0

924,0

0,23

13

0,00

0,20

14

0,00

0,0

924,2

0,00

0,0

924,3

0,03

15 16

0,00

0,00

0,0

924,3924,3

17

0,0

0,00

0,00

18

0,0

1,43

925,7

0,00

0,0

0,10

0,00

19

925,8

0,15

0,00

926,0

0,0

20 21

0,00

0,0

926,2

0,19

SP8

22

0,0

926,4

0,00

0,19

926,4

0,00

0,00

23

0,0

0,00

24

0,0

926,4

0,00 0,00

0,0

0,13

25

926,5926,6

0,13

0,00

0,0

26

Diagramma di Gantt - pag. A/9

27

0,00

926,8

0,13

0,0 0,0

926,9

28

0,00

0,13 0,13

29

0,0

927,0

0,00

0,0

927,0

0,00

0,00

30

0,0

0,00

927,0

0,00

1

Dicembre 2013

0,26

0,00

927,3

0,0

2

0,00

927,6

3

0,26

0,0

927,8

4

0,0

0,00

0,26

0,00

5

928,4

0,0

0,58



PORTO CORIGLIANO PRELIMINARE - 

RETE ACQUE BIANCHE

ZONA, GRUPPO ANTINCENDIO E SERBATOI BANCHIN...

IMPIANTO ACCUMULO ACQUA PRIMA PIOGGIA PER 31...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con l...

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...

Impianto di accumulo acque di Prima Pioggia, realizzato...

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granul...
Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a res...

Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsia...

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...
Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per o...

Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angola...
Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per gett...

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granul...

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...
Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile...

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...

Tubazione per condotte di scarico in polietilene struttura...

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...

Ric. Parziale Cons. (x 1000)

Ric. Progressivo Cons. (x 1000)

Giorno
Ric. Parziale Prev. (x 1000)

Mese

Ric. Progressivo Prev. (x 1000)

Dicembre 2013

0,00

0,0

0,27

6

928,7

0,00

0,00

7

928,7

0,0

8

928,7

0,0

0,00

0,00

0,0

9

0,14

0,00

928,8

0,14

0,0

0,00

929,0

10

0,00

0,00

929,0

11

0,0

929,2

0,00

12

0,0

0,16

13

929,3

0,0

0,16

0,00

929,3

0,00

0,00

0,0

14

0,00

0,0

15

0,00

929,3

0,00

0,09

0,0

929,4

16

929,5

0,00

0,09

17

0,0

18

929,6

0,00

0,0

0,09

0,0

19

929,7

0,06

0,00

0,06

0,0

20

0,00

929,7

0,0

0,00

929,7

21

0,00

0,00

22

0,00

929,7

0,0

929,9

0,0

0,00

23

0,11

24

0,11

930,0

0,0

0,00

930,0

0,0

0,00

0,00

25

0,00

0,00

0,0

26

930,0

0,00

930,1

0,10

0,0

27 28

0,00

0,0

0,00

930,1930,1

0,0

0,00

29

0,00

30

0,01

930,1

0,0

0,00

0,0

0,00

31

0,01

930,1930,1

Gennaio 2014

0,0

1

0,00

0,00

2

0,00

0,0

930,2

0,07

Diagramma di Gantt - pag. A/10

0,0

930,3

0,07

3

0,00 0,00

0,00

0,0

930,3

4 5

0,0

0,00

0,00

930,3930,3

0,00

6

0,0

0,00

7

930,3

0,0

0,07

0,00

0,0

8

0,07

0,00

930,4

0,00

0,0

0,00

930,4

9

0,00

0,00

930,4

10

0,0

0,00

11

930,4

0,0

0,00



PORTO CORIGLIANO PRELIMINARE - 

IMPIANTO ACCUMULO ACQUA PRIMA PIOGGIA PER 31...

RETE ACQUE BIANCHE

ZONA, GRUPPO ANTINCENDIO E SERBATOI BANCHIN...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per o...

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per gett...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...

Impianto di accumulo acque di Prima Pioggia, realizzato...

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...
Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...

Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile...

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granul...

Tubazione per condotte di scarico in polietilene struttura...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a res...

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con l...

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granul...

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsia...

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angola...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ...

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...

Giorno

Ric. Parziale Cons. (x 1000)

Ric. Progressivo Cons. (x 1000)

Mese

Ric. Progressivo Prev. (x 1000)

Ric. Parziale Prev. (x 1000)

0,0

0,00

930,4

12

Gennaio 2014

0,00

930,4

13

0,00

0,0

0,00

930,4

0,0

14

0,00

0,00

15

0,00

0,0

0,00

930,4

1,67

16

0,00

0,0

SP9

932,1
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PORTO CORIGLIANO PRELIMINARE - 

RETE ANTINCENDIO

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per o...

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsia...

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a res...

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a res...

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con ...
Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secon...

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in ...

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia par...

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...

Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO...

Fornitura, trasporto e posa in opera di un Quadro elettri...

Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqu...

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per gett...

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con ...

Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elem...

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...

Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizz...

Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e ca...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per o...

Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ...

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...

Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a cald...

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...

Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, ...
Montaggio gemellare di motopompe singole, in opera . ...

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granul...

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con ...

Mese

Ric. Progressivo Prev. (x 1000)

Ric. Parziale Prev. (x 1000)
Ric. Parziale Cons. (x 1000)

Ric. Progressivo Cons. (x 1000)

Giorno
0,00

0,00

28

0,0

Apr

656,1

1,65

0,0

29

0,00

657,8

0,00

1,65

0,0

659,4

30

0,0

659,4

1

Maggio 2013

0,00

0,00

661,1

1,65

0,0

2

0,00

3

662,7

1,65

0,0

0,00

662,7

0,00

0,0

0,00

4

0,00

662,7

0,00

5

0,0

0,00

6

664,4

0,0

1,65

666,0

0,0

7

1,65

0,00

8

11,38

0,0

0,00

677,4

0,0

0,00

1,80

679,2

9

1,80

681,0

0,00

10

0,0 0,0

0,00

11

681,0

0,00 0,00

0,0

681,0

0,00

12

682,8

1,80

13

0,00

0,0

14

0,00

0,0

684,7

1,80

0,0

686,5

1,80

15

0,00

1,80

16

0,00

0,0

688,3

0,00

0,0

688,8

0,54

17 18

0,00

0,00

0,0

688,8688,8

19

0,0

0,00

0,00

20

0,0

0,75

689,6

0,00

0,0

1,06

0,00

21

690,6

1,06

0,00

691,7

0,0

22

0,00

691,7

23

0,00

0,0

701,6

24

0,0

0,00

9,89 0,00

701,6

0,00

25

0,0
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0,0

0,00

26

701,6

0,00

4,08

0,00

0,0

27

705,7

0,00

708,6

2,96

0,0

28

710,4

29

0,00

1,72

0,0

30

0,0

713,2

0,00

2,80

0,0

1,45

31

714,6

0,00

1

0,00

714,6

0,00

0,0

Giu

714,6

2

0,0

0,00

0,00

0,00

3

714,9

0,0

0,29



PORTO CORIGLIANO PRELIMINARE - 

RETE ANTINCENDIO

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per o...

Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqu...

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con ...

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...

Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ...
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con ...

Montaggio gemellare di motopompe singole, in opera . ...

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per gett...

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con ...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secon...

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granul...

Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a cald...
Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e ca...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a res...

Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elem...

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in ...

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...

Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizz...

Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO...
Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, ...

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsia...

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia par...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per o...

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...
Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a res...

Fornitura, trasporto e posa in opera di un Quadro elettri...

Ric. Parziale Prev. (x 1000)

Mese

Ric. Progressivo Prev. (x 1000)

Giorno

Ric. Parziale Cons. (x 1000)

Ric. Progressivo Cons. (x 1000)

4

Giugno 2013

0,0

0,82

0,00

715,7

5

717,0

1,26

0,00

0,0

0,00

6

718,1

0,0

1,10

720,0

0,0

7

1,87

0,00

0,00

0,00

720,0

0,0

8

0,0

9

0,00

0,00

720,0

1,87

0,0

0,00

721,9

10

0,00

1,87

723,7

11

0,0

725,6

0,00

12

0,0

1,87

13

727,5

0,0

1,87

0,00

0,0

14

1,87

0,00

729,4

0,00

729,4

0,0

15

0,00

16

0,00

0,00

729,4

0,0 0,0

0,00

731,2

17

1,87

0,00

0,0

18

SP6

733,1

1,87

0,00

0,0

735,0

1,87

19

736,9

1,87

20

0,00

0,0

21

0,00

0,0

739,4

2,50

739,4

22

0,00

0,00

0,0

0,00

739,4

23

0,0

0,00 0,00

24

0,0

2,50

741,9744,4

0,0

2,50

0,00

25 26

2,50

0,00

746,9

0,0 0,0

0,00

747,5

27

0,63 1,19

748,7

28

0,0

0,00

0,0

0,00

748,7

0,00

29

0,00

0,0

0,00

30

748,7

0,0

0,00

1,19

749,9

1

Luglio 2013
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1,19

751,1

2

0,0

0,00 0,00

3

0,0

1,19

752,3753,5

0,0

1,19

0,00

4 5

1,19

0,00

754,7

0,0

754,7

0,0

6

0,00

0,00

0,00

0,00

754,7

0,0

7

0,00

755,9

8

1,19

0,0

757,1

9

0,0

0,00

1,19

0,00

10

758,3

0,0

1,19



PORTO CORIGLIANO PRELIMINARE - 

RETE ANTINCENDIO

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per o...

Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqu...

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con ...

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...

Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ...
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con ...

Montaggio gemellare di motopompe singole, in opera . ...

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per gett...

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con ...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secon...

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granul...

Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a cald...
Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e ca...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a res...

Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elem...

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in ...

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...

Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizz...

Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO...
Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, ...

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsia...

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia par...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per o...

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...
Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a res...

Fornitura, trasporto e posa in opera di un Quadro elettri...

Ric. Progressivo Cons. (x 1000)

Giorno

Ric. Parziale Cons. (x 1000)

Ric. Progressivo Prev. (x 1000)

Ric. Parziale Prev. (x 1000)

Mese

0,00

11

759,5

Luglio 2013

0,0

1,19

0,00

12

760,7

1,19

0,0

13

0,0

0,00

760,7

0,00

760,7

0,00

0,0

0,00

14 15

761,8

1,19

0,00

0,0 0,0

16

0,00

763,0

1,19 3,19

0,0

766,2

17

0,00 0,00

3,19

18

0,0

769,4771,9

0,00

0,0

2,44

19

0,00

20

0,00

0,0

771,9

0,0

771,9

21

0,00

0,00 3,83

22

0,0

775,7

0,00 0,00

0,0

3,83

23

779,5783,4

3,83

0,00

0,0

24 25

0,00

785,8

2,38

0,0 0,0

788,2

26

0,00

2,38

0,00

0,00

788,2

27

0,0

28

0,0

0,00

788,2

0,00

0,0

22,42

0,00

29

810,6

0,00

0,0

30

833,0

22,42

SP7

0,00

31

0,0

1,27

834,3

1

0,00

0,48

0,0

834,8

Agosto 2013

0,0

835,5

0,75

2

0,00 0,00

0,00

0,0

835,5

3 4

0,0

0,00

0,00

835,5

0,0

0,27

835,8

0,00

5

17,65

0,00

6

853,4

0,0

0,00

859,8

0,0

7

6,36
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862,0

8

2,16

0,0

0,00

9

0,0

0,00

2,05

864,0864,0

0,00

10

0,0

0,00 0,00

11

864,0

0,00

0,0

0,00

0,0

12

865,1

1,06

865,5

0,41

0,0

13

0,00

14

0,00

0,41

0,0

865,9865,9

15

0,0

0,00

0,00

0,00

16

866,4

0,0

0,50



PORTO CORIGLIANO PRELIMINARE - 

RETE ANTINCENDIO

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per o...
Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granul...

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...

Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO...

Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a cald...

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con ...

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...

Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizz...

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...

Fornitura, trasporto e posa in opera di un Quadro elettri...

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...

Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ...

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia par...

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...

Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elem...

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...

Montaggio gemellare di motopompe singole, in opera . ...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a res...

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con ...

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con ...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...

Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e ca...

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secon...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a res...
Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsia...

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per gett...

Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, ...

Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqu...

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in ...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per o...

Ric. Parziale Prev. (x 1000)

Mese

Ric. Progressivo Prev. (x 1000)

Ric. Parziale Cons. (x 1000)

Ric. Progressivo Cons. (x 1000)

Giorno
0,00

866,4

0,0

Agosto 2013

0,00

17

866,4

0,00

0,00

18

0,0

19

866,6

0,00

0,0

0,11

0,0

20

866,8

0,28

0,00

2,27

0,00

869,1

0,0

21

0,00

22

0,0

869,4

0,33

869,6

0,00

0,11

23

0,0

0,00

24

0,0

869,6

0,00

0,0

869,6

0,00

0,00

25

0,92

26

870,5

0,00

0,0

0,00

0,0

27

872,3

1,79

874,8

2,51

0,0

28

0,00

29

0,00

0,91

0,0

875,7

0,0

876,5

0,00

0,74

30

0,00

0,00

31

0,0

876,5

0,00

Settembre 2013

0,0

876,5

1

0,00

877,2

0,00

2

0,0

0,74

3

878,0

0,0

0,74

0,00

0,0

4

0,74

0,00

878,7

1,45

0,0

0,00

880,2

5

0,00

1,45

881,6

6

0,0

7

0,0

0,00

881,6

0,00

881,6

0,00

0,0

0,00

8 9

882,2

0,61

0,00

0,0 0,0

10

0,00

882,8

0,61 0,97

0,0

883,8

11

0,00 0,00

14,33

12

0,0

898,1898,3

0,00

0,0

0,11

13
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0,00

14

0,00

0,0

898,3

0,0

898,3

15

0,00

0,00 0,16

16

0,0

898,4

0,00 0,00

0,0

0,25

17

898,7898,8

0,09

0,00

0,0

18 19

0,00

898,8

0,00

0,0 0,0

904,6

20

0,00

5,88

0,00

0,00

904,6

21

0,0

0,00

22

904,6

0,0

0,00



PORTO CORIGLIANO PRELIMINARE - 

RETE ANTINCENDIO

Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO...

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granul...

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsia...

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...

Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e ca...

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a res...

Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elem...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per o...

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per o...

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in ...

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...

Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqu...

Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a res...
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per gett...

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...

Montaggio gemellare di motopompe singole, in opera . ...

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...

Fornitura, trasporto e posa in opera di un Quadro elettri...

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con ...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...

Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, ...

Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a cald...

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia par...

Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizz...

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secon...

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con ...
Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con ...

Ric. Progressivo Prev. (x 1000)

Ric. Parziale Prev. (x 1000)

Mese

Giorno

Ric. Parziale Cons. (x 1000)

Ric. Progressivo Cons. (x 1000)

0,00

906,8

23

Settembre 2013

2,12

0,0

0,08

0,00

0,0

24

906,8

0,00

907,0

0,11

0,0

25

907,2

26

0,00

0,28

0,0

0,00

27

908,0

0,0

0,75

0,00

908,0

0,00

28

0,0

29

0,00

0,0

908,0

0,00 0,00

0,0

0,02

30

908,0

0,0

0,00

0,08

908,1

1

Ottobre 2013

0,03

908,2

2

0,0

0,00 0,00

3

0,0

0,92

909,1910,1

0,0

0,97

0,00

4

0,00

0,00

0,0

5

910,1

0,0

6

0,00

910,1

0,00 0,50

0,0

910,6

7

0,00 0,00

1,03

8

0,0

911,6912,3

0,00

0,0

0,71

9 10

913,0

0,71

0,00

0,0 0,0

11

0,00

913,7

0,71

0,00

913,7

12

0,00

0,0

13

0,00

913,7

0,0

0,00

0,0

0,00

14

0,71

914,4

0,71

915,2

0,0

0,00

15

0,00

16

0,71

915,9

0,0

916,3

0,0

0,00

17

0,43

18

1,01

917,3

0,0

0,00

917,3

0,0

0,00

0,00

19

0,00

0,00

0,0

20

917,3
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0,00

918,0

0,62

0,0

21

918,6

22

0,00

0,62

0,0

23

0,0

919,2

0,00

0,62

0,0

0,90

24

920,1

0,00

0,62

0,00

0,0

25

920,7

0,0

26

0,00

920,7

0,00

0,00

920,7

27

0,00

0,0

921,4

28

0,0

0,00

0,62

0,00

29

922,0

0,0

0,66



PORTO CORIGLIANO PRELIMINARE - 

RETE IDRICA

ZONA, GRUPPO ANTINCENDIO E SERBATOI BANCHIN...

Verifica e revisione della rete antincendio e della rete id...

Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO...

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secon...

Montaggio gemellare di motopompe singole, in opera . ...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...

Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercett...

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per gett...

Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a cald...

Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile...

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con ...

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a res...

Fornitura, trasporto e posa in opera di un Quadro elettri...

Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elem...

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per o...

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia par...
Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in ...

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secon...

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...

Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e ca...

Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizz...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a res...

Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqu...

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secon...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Idrante sottosuolo in ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70...

Rimozione e ripristino di elementi in calcestruzzo tipo so...

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsia...

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...

Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, ...

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con ...

Ric. Parziale Prev. (x 1000)

Mese

Ric. Progressivo Prev. (x 1000)

Giorno

Ric. Parziale Cons. (x 1000)

Ric. Progressivo Cons. (x 1000) 0,0

Giugno 2013

0,00

0,82

4

715,7

1,26

717,0

0,00

5

0,0

0,00

6

718,1

0,0

1,10

0,00

0,0

7

1,87

720,0

8

0,00

720,0

0,0

0,00

0,0

9

0,00

0,00

720,0

1,87

0,0

0,00

721,9

10

0,00

1,87

723,7

11

0,0

725,6

0,00

12

0,0

1,87

13

727,5

0,0

1,87

0,00

0,0

14

1,87

0,00

729,4

0,00

729,4

0,0

15

0,00

16

0,00

0,00

729,4

0,0 0,0

0,00

731,2

17

1,87

0,00

0,0

18

SP6

733,1

1,87

0,00

0,0

735,0

1,87

19

736,9

1,87

20

0,00

0,0

21

0,00

0,0

739,4

2,50

739,4

22

0,00

0,00

0,0

0,00

739,4

23

0,0

0,00 0,00

24

0,0

2,50

741,9744,4

0,0

2,50

0,00

25 26

2,50

0,00

746,9

0,0 0,0

0,00

747,5

27

0,63 1,19

748,7

28

0,0

0,00

0,0

0,00

748,7

0,00

29

0,00

0,0

0,00

30

748,7

0,0

0,00

1,19

749,9

1

Luglio 2013
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1,19

751,1

2

0,0

0,00 0,00

3

0,0

1,19

752,3753,5

0,0

1,19

0,00

4 5

1,19

0,00

754,7

0,0

754,7

0,0

6

0,00

0,00

0,00

0,00

754,7

0,0

7

0,00

755,9

8

1,19

0,0

757,1

9

0,0

0,00

1,19

0,00

10

758,3

0,0

1,19



PORTO CORIGLIANO PRELIMINARE - 

ZONA, GRUPPO ANTINCENDIO E SERBATOI BANCHIN...

RETE IDRICA

Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e ca...

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in ...

Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercett...

Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a cald...

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...

Verifica e revisione della rete antincendio e della rete id...

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secon...

Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizz...

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con ...

Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqu...

Fornitura, trasporto e posa in opera di un Quadro elettri...
Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...

Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elem...

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsia...

Idrante sottosuolo in ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70...

Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO...

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia par...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a res...

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per gett...

Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile...

Rimozione e ripristino di elementi in calcestruzzo tipo so...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...

Montaggio gemellare di motopompe singole, in opera . ...

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con ...

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secon...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per o...

Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, ...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a res...

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secon...

Ric. Progressivo Cons. (x 1000)

Giorno

Ric. Parziale Cons. (x 1000)

Ric. Progressivo Prev. (x 1000)

Ric. Parziale Prev. (x 1000)

Mese

0,0

759,5

11

Luglio 2013

0,00

1,19

0,00

1,19

760,7

12

0,0

13

0,0

0,00

760,7

0,00

760,7

0,00

0,0

0,00

14 15

761,8

1,19

0,00

0,0 0,0

16

0,00

763,0

1,19 3,19

0,0

766,2

17

0,00

0,0

3,19

0,00

18

769,4771,9

2,44

0,0

19

0,00

0,00

20

0,00

0,0

771,9

0,0

771,9

21

0,00

0,00 3,83

22

0,0

775,7

0,00 0,00

0,0

3,83

23

779,5783,4

3,83

0,00

0,0

24 25

0,00

785,8

2,38

0,0 0,0

788,2

26

0,00

2,38

0,00

0,00

788,2

27

0,0

28

0,0

0,00

788,2

0,00

0,0

22,42

0,00

29

810,6

0,00

0,0

30

833,0

22,42

SP7

0,00

31

0,0

1,27

834,3

1

0,00

0,48

0,0

834,8

Agosto 2013

0,0

835,5

0,75

2

0,00 0,00

0,00

0,0

835,5

3 4

0,0

0,00

0,00

835,5

0,0

0,27

835,8

0,00

5

17,65

0,00

6

853,4

0,0

0,00

859,8

0,0

7

6,36
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862,0

8

2,16

0,0

0,00

9

0,0

0,00

2,05

864,0864,0

0,00

10

0,0

0,00 0,00

11

864,0

0,00

0,0

0,00

0,0

12

865,1

1,06

865,5

0,41

0,0

13

0,00

14

0,00

0,41

0,0

865,9865,9

15

0,0

0,00

0,00

0,00

16

866,4

0,0

0,50



PORTO CORIGLIANO PRELIMINARE - 

ZONA, GRUPPO ANTINCENDIO E SERBATOI BANCHIN...

RETE IDRICA

Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e ca...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elem...

Rimozione e ripristino di elementi in calcestruzzo tipo so...

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secon...

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secon...

Montaggio gemellare di motopompe singole, in opera . ...

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in ...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per o...

Fornitura, trasporto e posa in opera di un Quadro elettri...

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...

Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO...

Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizz...

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per gett...

Verifica e revisione della rete antincendio e della rete id...

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsia...

Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, ...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a res...

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia par...

Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a cald...

Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile...

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secon...

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con ...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...

Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercett...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a res...

Idrante sottosuolo in ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70...

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con ...

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...

Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqu...

Ric. Parziale Prev. (x 1000)

Mese

Ric. Progressivo Prev. (x 1000)

Ric. Parziale Cons. (x 1000)

Ric. Progressivo Cons. (x 1000)

Giorno
0,00

866,4

0,0

Agosto 2013

0,00

17

866,4

0,00

0,00

18

0,0

19

866,6

0,00

0,0

0,11

0,0

20

866,8

0,28

0,00

2,27

0,0

21

869,1

0,00 0,00

0,33

0,0

869,4

22

869,6

0,00

0,11

23

0,0

0,00

24

0,0

869,6

0,00

0,0

869,6

0,00

0,00

25

0,92

26

870,5

0,00

0,0

0,00

0,0

27

872,3

1,79

874,8

2,51

0,0

28

0,00

29

0,00

0,91

0,0

875,7

0,0

876,5

0,00

0,74

30

0,00

0,00

31

0,0

876,5

0,00

Settembre 2013

0,0

876,5

1

0,00

877,2

0,00

2

0,0

0,74

3

878,0

0,0

0,74

0,00

0,0

4

0,74

0,00

878,7

1,45

0,0

0,00

880,2

5

0,00

1,45

881,6

6

0,0

7

0,0

0,00

881,6

0,00

881,6

0,00

0,0

0,00

8 9

882,2

0,61

0,00

0,0 0,0

10

0,00

882,8

0,61 0,97

0,0

883,8

11

0,00 0,00

14,33

12

0,0

898,1898,3

0,00

0,0

0,11

13
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0,00

14

0,00

0,0

898,3

0,0

898,3

15

0,00

0,00 0,16

16

0,0

898,4

0,00 0,00

0,0

0,25

17

898,7898,8

0,09

0,00

0,0

18 19

0,00

898,8

0,00

0,0 0,0

904,6

20

0,00

5,88

0,00

0,00

904,6

21

0,0

0,00

22

904,6

0,0

0,00



PORTO CORIGLIANO PRELIMINARE - 

RETE IDRICA

ZONA, GRUPPO ANTINCENDIO E SERBATOI BANCHIN...

Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile...

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secon...

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con ...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a res...

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...

Fornitura, trasporto e posa in opera di un Quadro elettri...

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con ...

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per o...

Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqu...

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in ...

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...

Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO...

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...

Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizz...

Rimozione e ripristino di elementi in calcestruzzo tipo so...

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...

Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e ca...
Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a cald...

Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, ...

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per gett...

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia par...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Verifica e revisione della rete antincendio e della rete id...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Montaggio gemellare di motopompe singole, in opera . ...

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsia...

Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercett...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a res...

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...

Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elem...

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secon...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secon...

Idrante sottosuolo in ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70...

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...

Ric. Progressivo Prev. (x 1000)

Ric. Parziale Prev. (x 1000)

Mese

Giorno

Ric. Parziale Cons. (x 1000)

Ric. Progressivo Cons. (x 1000) 0,0

23

906,8

Settembre 2013

2,12

0,00

24

0,00

0,0

0,08

906,8

0,00

907,0

0,11

0,0

25

907,2

26

0,00

0,28

0,0

27

0,0

908,0

0,00

0,75

908,0

0,00

0,00

28

0,0

0,00

29

0,0

908,0

0,00 0,00

0,0

0,02

30

908,0

0,0

0,00

0,08

908,1

1

Ottobre 2013

0,03

908,2

2

0,0

0,00 0,00

3

0,0

0,92

909,1910,1

0,0

0,97

0,00

4

0,00

0,00

0,0

5

910,1

0,0

6

0,00

910,1

0,00 0,50

0,0

910,6

7

0,00 0,00

1,03

8

0,0

911,6912,3

0,00

0,0

0,71

9 10

913,0

0,71

0,00

0,0 0,0

11

0,00

913,7

0,71

0,00

913,7

12

0,00

0,0

13

0,00

913,7

0,0

0,00

0,0

0,00

14

0,71

914,4

0,71

915,2

0,0

0,00

15

0,00

16

0,71

915,9

0,0

916,3

0,0

0,00

17

0,43

18

1,01

917,3

0,0

0,00

917,3

0,0

0,00

0,00

19

0,00

0,00

0,0

20

917,3
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0,00

918,0

0,62

0,0

21

918,6

22

0,00

0,62

0,0

23

0,0

919,2

0,00

0,62

0,0

0,90

24

920,1

0,00

0,62

0,00

0,0

25

920,7

0,0

26

0,00

920,7

0,00

0,00

920,7

27

0,00

0,0

921,4

28

0,0

0,00

0,62

0,00

29

922,0

0,0

0,66



PORTO CORIGLIANO PRELIMINARE - 

RETE IDRICA

ZONA, GRUPPO ANTINCENDIO E SERBATOI BANCHIN...

Montaggio gemellare di motopompe singole, in opera . ...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqu...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...

Fornitura, trasporto e posa in opera di un Quadro elettri...

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secon...

Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a cald...

Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...

Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO...

Rimozione e ripristino di elementi in calcestruzzo tipo so...

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...

Idrante sottosuolo in ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70...

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...

Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercett...

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per gett...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a res...

Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e ca...

Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, ...

Verifica e revisione della rete antincendio e della rete id...

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con ...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per o...

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia par...

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsia...

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secon...

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a res...

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con ...

Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizz...

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in ...

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...

Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elem...

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secon...

Giorno

Ric. Parziale Cons. (x 1000)

Ric. Progressivo Cons. (x 1000)
Ric. Progressivo Prev. (x 1000)

Ric. Parziale Prev. (x 1000)

Mese

0,05

Ott

922,1

0,0

30

0,00

31

922,2

0,07

0,0

0,00

1

0,00

Novembre 2013

922,2

0,0

0,00

922,2

2

0,0

0,00

0,00 0,00

922,2

0,00

3

0,0

0,00

4

922,4

0,0

0,25

923,0

0,0

5

0,54

0,00

6

0,21

0,0

0,00

923,2

0,0

0,00

0,11

923,3

7

0,10

923,4

0,00

8

0,0 0,0

0,00

9

923,4

0,00 0,00

0,0

923,4

0,00

10

923,7

0,29

11

0,00

0,0

12

0,00

0,0

923,8

0,12

0,0

924,0

0,23

13

0,00

0,20

14

0,00

0,0

924,2

0,00

0,0

924,3

0,03

15 16

0,00

0,00

0,0

924,3924,3

17

0,0

0,00

0,00

18

0,0

1,43

925,7

0,00

0,0

0,10

0,00

19

925,8

0,15

0,00

926,0

0,0

20 21

0,00

0,0

926,2

0,19

SP8

22

0,0

926,4

0,00

0,19

926,4

0,00

0,00

23

0,0

0,00

24

0,0

926,4

0,00 0,00

0,0

0,13

25

926,5926,6

0,13

0,00

0,0

26
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27

0,00

926,8

0,13

0,0 0,0

926,9

28

0,00

0,13 0,13

29

0,0

927,0

0,00

0,0

927,0

0,00

0,00

30

0,0

0,00

927,0

0,00

1

Dicembre 2013

0,26

0,00

927,3

0,0

2

0,00

927,6

3

0,26

0,0

927,8

4

0,0

0,00

0,26

0,00

5

928,4

0,0

0,58



PORTO CORIGLIANO PRELIMINARE - 

RETE IDRICA

ZONA, GRUPPO ANTINCENDIO E SERBATOI BANCHIN...

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secon...

Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqu...

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per o...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Montaggio gemellare di motopompe singole, in opera . ...

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...

Verifica e revisione della rete antincendio e della rete id...

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in ...

Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO...

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secon...

Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e ca...

Rimozione e ripristino di elementi in calcestruzzo tipo so...

Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a cald...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a res...

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...

Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile...

Fornitura, trasporto e posa in opera di un Quadro elettri...

Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercett...

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni m...

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con ...

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per gett...

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secon...

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con ...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...
Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a res...

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia par...

Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizz...

Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, ...

Idrante sottosuolo in ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70...

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsia...

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...

Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elem...

Ric. Parziale Cons. (x 1000)

Ric. Progressivo Cons. (x 1000)

Giorno
Ric. Parziale Prev. (x 1000)

Mese

Ric. Progressivo Prev. (x 1000)

Dicembre 2013

0,00

0,0

0,27

6

928,7

0,00

0,00

7

928,7

0,0

8

928,7

0,0

0,00

0,00

0,0

9

0,14

0,00

928,8

0,14

0,0

0,00

929,0

10

0,00

0,00

929,0

11

0,0

929,2

0,00

12

0,0

0,16

13

929,3

0,0

0,16

0,00

929,3

0,00

0,00

0,0

14

0,00

0,0

15

0,00

929,3

0,00

0,09

0,0

929,4

16

929,5

0,00

0,09

17

0,0

18

929,6

0,00

0,0

0,09

0,0

19

929,7

0,06

0,00

0,06

0,0

20

0,00

929,7

0,0

0,00

929,7

21

0,00

0,00

22

0,00

929,7

0,0

929,9

0,0

0,00

23

0,11

24

0,11

930,0

0,0

0,00

930,0

0,0

0,00

0,00

25

0,00

0,00

0,0

26

930,0

0,00

930,1

0,10

0,0

27 28

0,00

0,0

0,00

930,1930,1

0,0

0,00

29

0,00

30

0,01

930,1
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PORTO CORIGLIANO PRELIMINARE - 

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per o...

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con ...

Rimozione e ripristino di elementi in calcestruzzo tipo so...

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...

Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile...

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granul...

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...
Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con ...

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granul...

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...

Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secon...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secon...

Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angola...

Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angola...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per o...

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secon...

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...

Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ...
Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con ...

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...

Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ...

Ric. Progressivo Prev. (x 1000)

Ric. Parziale Prev. (x 1000)
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Ric. Progressivo Cons. (x 1000)
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PORTO CORIGLIANO PRELIMINARE - 

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secon...

Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angola...

Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angola...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...

Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile...

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...
Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con ...

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con ...

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ...

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...

Rimozione e ripristino di elementi in calcestruzzo tipo so...

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per o...

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con ...

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granul...

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...

Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile...

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per o...

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secon...
Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secon...

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granul...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ...

Giorno

Ric. Parziale Cons. (x 1000)

Ric. Progressivo Cons. (x 1000)
Ric. Progressivo Prev. (x 1000)

Ric. Parziale Prev. (x 1000)
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PORTO CORIGLIANO PRELIMINARE - 

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secon...

Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angola...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per o...

Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ...
Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con ...

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granul...

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...

Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ...

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per o...

Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile...

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con ...

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...

Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angola...

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bi...

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, ...

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secon...

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese...

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo e...

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in...

Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con ...

Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette ...

Rimozione e ripristino di elementi in calcestruzzo tipo so...
Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea ...

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)...

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bitumi...

Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secon...

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granul...

Ric. Parziale Cons. (x 1000)

Ric. Progressivo Cons. (x 1000)

Giorno
Ric. Parziale Prev. (x 1000)

Mese

Ric. Progressivo Prev. (x 1000)
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Gennaio 2014
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