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PREMESSA  

Il presente documento viene redatto ai sensi degli artt. 8, co. 4, art. 9, co. 5, lett. e) e art. 16, co. 2, 
legge 28 gennaio 1994, n. 84, così come modificata dal D.Lgs. 169/2016 e ss.mm.ii, seguendo le 
indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, trasmesse con nota prot. n. 6299 del 
27/02/2024.  

La presente relazione è predisposta con esclusivo riferimento all’attività svolta dall’AdSP nell’anno 
2023. In particolare è fatto specifico riferimento agli aspetti organizzativi dell’ente (notizie relative al 
personale, ai concorsi svolti, conclusi e in corso di svolgimento); all’attività operativa, di pianificazione 
e di sviluppo del porto (notizie in merito al Piano operativo triennale e alla sua revisione annuale,  
aggiornamenti in merito all’attuazione delle azioni previste dal documento di pianificazione energetica 
e ambientale del sistema portuale); alle attività svolte in ambito portuale (notizie in merito al Piano 
organico porto e sue revisioni, su autorizzazioni e concessioni rilasciate nel 2022 ai sensi degli articoli 
16, 17 e 18 della legge n. 84/94 e relative attività di verifica, tra cui quella prevista dal comma 8 
dell’articolo 18, su attività di formazione dei lavoratori portuali, su applicazione comma 15bis 
dell’articolo 17, sull’affidamento dei servizi di interesse generale); agli interventi infrastrutturali, alla 
manutenzione ordinaria e straordinaria, alle opere di grande infrastrutturazione; alla gestione del 
demanio con particolare riferimento ai canoni, alla loro determinazione, riscossione e recupero. 

La presente relazione fa riferimento alle attività svoltesi nell’anno 2023 nei Porti di Gioia Tauro, 
Crotone, Corigliano – Rossano, Vibo Valentia e Taureana di Palmi.  
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1 ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 

1.1 Notizie in merito al personale  

Nel corso del 2023 si è intervenuti sulla struttura organizzativa dell’Ente attraverso politiche del 
personale di valorizzazione delle professionalità esistenti e di rafforzamento degli organici con il 
consolidamento a tempo indeterminato di alcune figure professionali precedentemente assunte in 
prova, come da specifiche previsioni dei relativi bandi di concorso.  

Nell’ambito delle politiche del personale, nel corso del 2023, si è dato continuità alla procedura di 
rafforzamento di molti uffici sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.  

In particolare, sono stati trasformati da tempo determinato a tempo indeterminato i contratti per le 
seguenti figure professionali:  

- n. 1 impiegato di VI livello nel Settore Segreteria - Sede di Gioia Tauro;  
- n. 1 impiegato di IV livello nell’Area Sedi Periferiche – Sede di Vibo Valentia;  
- n. 1 impiegato con qualifica di QA nell’Area Sedi Periferiche – Sede di Gioia Tauro;  
- n. 3 Dirigenti: il Dirigente dell’Area Sedi Periferiche, il Dirigente dell’Area Tecnica ed il Dirigente 

dell’Area Pianificazione e Sviluppo. 

Nel mese di gennaio dell’anno di riferimento è stata effettuata l’assunzione di n. 1 unità con qualifica 
di QA nell'Area Tecnica - Settore Esecuzione Lavori - sede di Gioia Tauro la cui procedura di selezione 
si è conclusa a fine dicembre 2022.  

È stata indetta ed è tutt’ora in corso una selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di n. 1 (una) posizione da inquadrare nei III livello ai sensi del CCNL dei Lavoratori dei 
porti da destinare all’ Area Finanza - Controllo e Risorse Umane Settore Risorse Finanziarie e 
Contabilità. 

Relativamente alla Selezione pubblica per titoli e colloquio/prova orale per l’assunzione a tempo pieno 
e indeterminato di n. 12 (dodici) posizioni vacanti in pianta organica da inquadrare nei livelli dal IV al 
Quadro A ai sensi del CCNL dei Lavoratori dei porti, da destinare alle Aree Demanio – Patrimonio – 
Lavoro Portuale, Finanza - Controllo e Risorse Umane, Pianificazione e Sviluppo, Sedi Periferiche, 
Presidenza, Tecnica dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, si segnala 
che la suddetta procedura alla data della presente relazione è stata attuata mediante l’assunzione in 
servizio per n° 9 unità, di cui n° 2 assunte nell’anno 2023:  

- n. 1 impiegato con qualifica di QA nel Settore Risorse Finanziarie e Contabilità dell’Area 
Finanza, Controllo e Risorse Umane; 

- n. 1 impiegato di IV livello nel settore Protocollo dell’Area Pianificazione e Sviluppo.  

Si segnala inoltre che nel corso dell’anno di riferimento sono state registrate le seguenti cessazioni del 
rapporto di lavoro : 
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• n. 1 - III livello nell’Area Finanza, Controllo e Risorse Umane, Settore Risorse Finanziarie e 
Contabilità per dimissioni volontarie; 

• n. 1 IV livello nell’Area Pianificazione e Sviluppo, Settore Protocollo, per collocazione in 
quiescenza. 

Inoltre, nel mese di luglio 2023 è cessata l’assegnazione in comando di n. 1 unità di personale con 
qualifica di Dirigente nell’Area Presidenza.  

Da ultimo, a completamento delle informazioni relative alla struttura organizzativa, si segnala che con 
Decreto N° 23/2024/ADSP-MTMI del 31/01/2024, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e 
Organizzazione (P.I.A.O.) dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio (2024-
2026), nel quale si è provveduto ad aggiornare, per il continuo evolversi delle attività e le intervenute 
esigenze organizzative l’Ente, l’assetto amministrativo secondo lo schema di organigramma che segue: 
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Tabella relativa al costo del personale. -  

 

I dati sono riferiti al 31.12.2023 con la precisazione che la colonna “Costo annuo” comprende: 
- n. 1 Dirigente in comando dal 01/01/2023 al 30/07/2023; 
- n. 1 III livello in servizio fino al 28/02/2023 uscito per dimissioni; 
- n. 1 IV livello in servizio fino al 31/03/2023 uscito per pensionamento. 
Gli importi della colonna “Costo annuo” sono riferiti all’impegnato di competenza per retribuzioni 
lorde, contributi previdenziali e assistenziali 
La Colonna “Pianta organica effettiva” è riferita ai dipendenti in servizio al 31.12.2023, pari a n. 33. 

1.2 Notizie riguardanti gli obiettivi individuati dalla Direttiva del Ministero del 21.04.2021 
n.166 (generali e strategici) 

Gli obiettivi di performance organizzativa dell’Autorità di Sistema Portuale MTMI sono stati 
sviluppati, per l’anno 2023, a partire da quelli assegnati dalla Direttiva ministeriale n. 105 in 
data 18 aprile 2023.  
  
OBIETTIVI ISTITUZIONALI GENERALI E STRATEGICI (MIT) 

1.  Accelerazione della spesa delle risorse in conto capitale relative all’esercizio finanziario 2023 

a)  Realizzazione del crono-programma approvato relativo all’avanzamento fisico/finanziario delle 
opere previste nel Programma triennale delle opere pubbliche - Annualità 2023 

Posizioni
Pianta organica 

approvata
Pianta organica 

effettiva
Personale a tempo 

determinato
Personale in 

distacco/comando Costo annuo

Dirigenti 7 5 1 804.976,75

Quadri A 13 6 544.736,89

Quadri B 2
Impiegati distinti 
per l ivell i  di cui: 58 22

1  ̂l ivello 17 10 809.946,27

2  ̂l ivello 13

3  ̂l ivello 9 4 267.341.67

4  ̂l ivello 11 5 303.584.72

5  ̂l ivello 7 2 109.207,77

6  ̂l ivello 1 1 50.584,53
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b) Riduzione dei residui iscritti in conto capitale in riferimento agli interventi finanziati dal MIT 

Quanto alla riduzione dei residui iscritti in conto capitale in riferimento agli interventi finanziati dal 
MIT, si rileva che nell’anno 2023 sono stati ottenuti i seguenti finanziamenti dal MIT, per l’importo di: 

Anno 2023

Avanzamento fisico

PORTO DI GIOIA TAURO  Resecazione banchine di ponente tratti G-H-I 1 100%

PORTO DI GIOIA TAURO Ristruttarazione banchine Ro.Ro tratto E e realizzazione banchinamento a tergo del
II Ro-Ro

2 100%

PORTO DI GIOIA TAURO Lavori di approfondimento e consolidamento del canale portuale lungo la banchina
di levante tratti A-B-C

3 100%

PORTO DI GIOIA TAURO Riqualificazione ed automatizzione delle degli scarichi di prima pioggia lungo le
banchine A, B e C. 

4 100%

PORTO DI GIOIA TAURO Ripristino stato dei luoghi lungo le aree del deposito costiero 5 80%

PORTO DI GIOIA TAURO Intervento di urbanizzazione della cittadella delle ispezioni 6 90%

PORTO DI GIOIA TAURO  "Completamento lavori di urbanizzazione del porto di Gioia Tauro"  PNRR 7 90%

PORTO DI GIOIA TAURO Opere di riqualificazione ed adeguamento delle infrastrutture esistenti
nell'agglomerato industriale di Gioia Tauro - Rosarno - San Ferdinando. Potenziamento funzionale dell'asse
attrezzato. 1° Lotto     

8 90%

PORTO DI GIOIA TAURO Gioia Sicura: Infrastrutture e servizi infotelematici per la Sicurezza integrata delle
aree Logistiche a vocazione produttiva dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e
Ionio 

9 80%

PORTO DI GIOIA TAURO Interventi di manutenzione Straordinaria - ristrutturazione gate - pesa - impianti
elettrici e tecnologici

10 0%

PORTO DI GIOIA TAURO Riqualificazone ambientale aree interne al porto 11 0%

PORTO DI GIOIA TAURO Realizzazione immobile per servizi essenziali all’attività di prevenzione sanitaria e
lavorativa

12 90%

PORTO DI GIOIA TAURO  Livellamento triennale dei fondali del porto di Gioia Tauro 13 100%

PORTO DI CROTONE Intervento di adeguamentro strutturale della via di corsa dei binari banchina 13 e
rifacimento dell'asfalto        

14 70%

PORTO DI CROTONE Realizzazione impianto antincendio             15 70%

PORTO DI CROTONE Lavori di ripristino impianti di illuminazione deil molo  foraneo - lotto 2 16 70%

PORTO DI CROTONE Riqualificazione e recupero funzionale delle aree e della viabilità di accesso al porto
vecchio di Crotone

17 100%

PORTO DI CROTONE   Manutenzione piazzali  recinzione e viabilità 18 0%

PORTO DI CROTONE  Manutenzione impianti di illuminazione ed apparati e cabine -  Annualità 2023-202 19 50%

PORTO DI CROTONE Manutenzione aree a verde - Annualità 2023-2025 20 100%

PORTO DI CORIGLIANO CALABRO Rifacimento degli arredi portuali delle banchine 21 0%

PORTO DI CORIGLIANO CALABRO Lavori di risanamento del paramento verticale delle testate dei moli Nord e
Sud

22 50%

PORTO DI CORIGLIANO CAL.  Riqualificazione banchina pescatori e realizzazione vasca di alaggio 23 100%

PORTO DI CORIGLIANO CAL. Manutenzione piazzali e viabilità 24 0%

PORTO DI CORIGLIANO CALABRO Manutenzione impianti di illuminazione 25 50%

PORTO DI CORIGLIANO CAL. Manutenzione aree a verde 26 100%

PORTO DI CORIGLIANO CAL. Lavori di nuova realizzazione ed ammmodernamento viabilità di accesso (Ultimo
miglio stradale)

27 0%

PORTO DI VIBO VALENTIA Manutenzione arredi portuali 28 0%

PORTO DI VIBO VALENTIA Manutenzione e riqualificazione aree interne al porto 29 50%

PORTO DI PALMI Manutenzione straordinaria delle aree interne al porto (piazzali e banchine) 30 50%

PORTO DI PALMI                               Manutenzioni immobili 31 0%

DESCRIZIONE INTERVENTO N opera
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• € 2.300.000,00 per la “Realizzazione di una struttura polifunzionale di ispezione frontaliera 
PCF- Punto PED/PDI”, giusto accordo procedimentale sottoscritto tra AdSP MTMI e il MIT in 
data 18.10.2022; 

• € 255.450,61 per la “Manutenzione viabilità stradale e segnaletica area uffici amministrativi” 
giusta nota MIT n. 37038 in data 25.11.2022, 

per un importo totale pari a € 2.555.450,61 di residui iscritti in conto capitale in riferimento agli 
interventi finanziati dal più volte citato MIT. 

L’importo speso complessivamente sull’intervento a tutto il 2023 è pari a € 1.398.686,54. 

La riduzione dei residui passivi riferiti ad interventi finanziati dal MIT relativi all’esercizio finanziario 
2023 è superiore al 10% previsto nell’obiettivo e, precisamente, è pari al 54,73%. 

c)  Attuazione interventi previsti dal Fondo Nazionale Complementare, provvedere alla 
pubblicazione dei bandi di gara in coerenza con gli obiettivi fissati nei documenti di riferimento e 
aggiudicazione degli interventi secondo le tempistiche previste. 

Per l’intervento finanziato con il Fondo Nazionale Complementare “Elettrificazione banchina Ro-Ro” 
CUP F51B21001870005, la pubblicazione del bando è avvenuta nel mese di dicembre 2022 pertanto in 
linea con la tempistica di cui alla Direttiva.  

Si evidenzia, inoltre, che con decreto min. 101 del 2023 sono stati assegnati ulteriori somme, pari a 
18.370.000,00, con il fondo Nazionale Complementare, per l’intervento inerente al “I lotto – 
Elettrificazione banchina di levante” con CUP F53F22000060001, il cui finanziamento è stato 
perfezionato in data 12.06.2023. 

 2. Istituzione dello Sportello unico amministrativo per la semplificazione e la accelerazione dei 
procedimenti di competenza 

Con riferimento all’Obiettivo strategico n. 2 della Direttiva ministeriale n. 105 in data 18/04/2023, si 
evidenzia che il Regolamento SUA, adottato nella sua forma standard con Delibera del Comitato di 
Gestione n. 02/2021 del 30/9/2021, censisce all’art. 14 i seguenti macroprocedimenti gestiti in 
modalità digitale dal SUA: 

1. Rilascio di concessione demaniale marittima ex art.18, Legge 84/1994; 
2. Iscrizione art. 68 Cod. Nav. per l’esercizio attività produttive o commerciali in ambito portuale;  
3. Iscrizioni temporanee in deroga all’art. 68 Cod. Nav; 
4. Permessi di accesso all’ambito portuale; 
5. Rilascio di Autorizzazioni alle imprese per operazioni e servizi portuali (ex art. 16, c. 1 della 

Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i);  
6. Rilascio di concessione demaniale marittima (ex. art. 36 Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 

e s.m.i, “Codice della navigazione”);  
7. Rinnovo della concessione demaniale marittima (ex. art. 36 Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 

327 e s.m.i, “Codice della navigazione”);  
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8. Rinuncia alla concessione (ex. art. 44 Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e s.m.i, “Codice 
della navigazione”); 

9. Subingresso nella concessione demaniale marittima (ex. art. 46 Regio Decreto 30 marzo 1942, 
n. 327 e s.m.i, “Codice della navigazione”);  

10. Variazioni al contenuto della concessione demaniale marittima (ex. art. 24 Regolamento per 
l'esecuzione del codice della navigazione approvato con DPR 15 febbraio 1952 n. 328);  

11. Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione demaniale marittima (ex. 
art. 45-bis Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e s.m.i, “Codice della navigazione”);  

12. Occupazioni temporanee di zone portuali (ex art 1274 Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e 
s.m.i, “Codice della navigazione”);  

13. Rilascio Autorizzazioni deposito temporaneo merci in porto (ex art. 50 Regio Decreto 30 marzo 
1942, n. 327 e s.m.i, “Codice della navigazione”);  

14. Autorizzazione di nuove opere in prossimità del demanio marittimo (ex. art. 55 Regio Decreto 
30 marzo 1942, n. 327 e s.m.i, “Codice della navigazione”);  

15. Richiesta di rateizzazione del canone (ex art. 16 Regolamento per l'esecuzione del codice della 
navigazione approvato con DPR 15 febbraio 1952 n. 328);  

Risultano ad oggi gestibili in modalità digitale presso il citato SUA tutti i macroprocedimenti  previsti 
dal suddetto regolamento, pertanto, la percentuale di completamento dei procedimenti 
amministrativi digitalizzati risulta pari al 100% .   

Si precisa, inoltre, che nell’ambito dell’attività di digitalizzazione sono implementati i seguenti 
subprocedimenti i quali, seppur non contemplati dall’art. 14 del Regolamento SUA/AdSP-MTMI, 
concorrono in maniera significativa alla dematerializzazione dell’attività della pubblica 
amministrazione ed al conseguimento dell’obbiettivo c.d. “paperless”:  

- Autorizzazione/Nulla Osta per l’esecuzione di lavori a terra con uso di fonti termiche in ambito 
demaniale marittimo portuale – Uso fiamma 

- Autorizzazione-Nulla Osta di accesso in porto, a svolgere attività non soggette alla disciplina ai 
sensi dell’art. 68 del C.N  

- Autorizzazione all’utilizzo dell’accosto pubblico 
- Richiesta Prima Iscrizione Registro Autotrasportatori 
- Richiesta Conferma Iscrizione Registro Autotrasportatori 
- Richiesta Nulla Osta al fine di poter eseguire operazione di apertura dei contenitori IMO per 

ispezione doganale; 
- Richiesta Nulla Osta al fine di poter eseguire operazione di svuotamento e riempimento unità di 

carico; 
- Autorizzazione/Nulla Osta all’accesso in porto per il transito di carichi eccezionali, in Deroga   

all’art. 68 del C.N. 
- Autorizzazione deposito temporaneo merci in porto 
- Autorizzazione occupazioni temporanee di zone portuali 
- Autorizzazione all’utilizzo dell’accosto pubblico 
- Richiesta Prima Iscrizione Registro Autotrasportatori 
- Richiesta Conferma Iscrizione Registro Autotrasportatori 
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- Richiesta integrazione attività da esercitare ai sensi dell’art.68 C.N. 
- Richiesta rilascio Nulla Osta all’accesso in porto al fine di svolgere lavori subacquei 
- Richiesta Nulla Osta all’accesso in porto, per giornalisti, reporter, fotografi e cameraman 
- Richiesta Alaggio e Varo 

Con riferimento all’Obiettivo strategico n. 3 – Obiettivo Operativo 3 a) - Procedere alla semplificazione 
e la standardizzazione, a livello nazionale, delle procedure amministrative nell’ambito delle attività 
delle Autorità di sistema portuale. Mappatura delle metodologie adottate in relazione ai singoli 
procedimenti amministrativi riconducibili alle attività dell’Autorità di sistema portuale - della 
Direttiva ministeriale n. 105 in data 18/04/2023, come da calendario previsionale della suddetta 
Direttiva, ed in aderenza a quanto richiesto con i ddpp n. 12692 in data 27.04.2023 e n. 17567 in 
data 08.06.2023, con nota prot. n. 18478 U/PRES del 25/09/2023, sono stati tramessi i process 
mapping/flow chart dei procedimenti amministrativi di seguito elencati:  
• Iscrizione nel registro tenuto dall’Ente ai sensi dell’articolo 68 cod.nav.;  
• Autorizzazione allo svolgimento delle operazioni e servizi portuali ex articolo 16 della legge 

28 gennaio 1994 n.84 e ss.mm.ii;  
• Rilascio concessioni di aree e banchine ai sensi dell’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994 

n.84 e ss.mm.ii;  
• Rilascio di licenza di concessione di aree demaniali marittime ai sensi dell’articolo 36 

cod.nav.;  
• Rinnovo di licenza di concessione di aree demaniali marittime ai sensi dell’articolo 36 

cod.nav.;  
• Variazione della concessione di aree demaniali marittime ai sensi dell’articolo 24 

reg.cod.nav.;  
• Subingresso della concessione di aree demaniali marittime ai sensi dell’articolo 46 cod.nav.;  
• Affidamento di attività della concessione di aree demaniali marittime ai sensi dell’articolo 45 

bis cod.nav;  
• Autorizzazione di nuove opere in prossimità del demanio marittimo ai sensi dell’art.55 C.d.N.  
• Occupazioni temporanee di zone portuali. 
 
4. Adeguamento delle infrastrutture e dei servizi cloud delle Autorità di sistema portuale ai livelli 
minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture 
digitali per la Pubblica Amministrazione nonché delle ulteriori caratteristiche di qualità, sicurezza, 
performance, scalabilità e portabilità dei servizi cloud per la Pubblica Amministrazione.  
 
L’ADSP ha adottato un Piano di sicurezza informatica (cybersecurity), mediante l’acquisto e l’utilizzo di 
servizi SaaS (Service as a Service) IaaS (Infrastrutture as a Service), a tutela dei dati, preservandone 
integrità e veridicità, proteggendoli da intrusioni e manomissioni e, soprattutto, conservandoli in modo 
tale che siano sempre identificabili, rintracciabili e disponibili, a prescindere dalla loro residenza, per 
gli utenti e per i sistemi che hanno le credenziali per accedervi, in ottemperanza all’articolo 32 del 
DGPR, che prescrive di “mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello 
di sicurezza adeguato al rischio”. Secondo le previsioni del suddetto Piano, si è attuata la migrazione 
sul cloud dei suoi principali sistemi informativi, tramite servizi (IaaS), acquisiti tramite piattaforma 
Consip S.p.A., Servizi erogati in Convenzione da TIM, “SPC Cloud lotto1” - (storage e backup nei suoi 



 

11 

data center, data protection, disaster recovery e ripristino), garantendo la conformità normativa 
rispetto al GDPR e alla direttiva NIS in materia di cyber security (D.Lgvo 65/2018 c.d. Direttiva NIS del 
6 luglio 2016). Sono state attuate azioni di Risk Assessment, analizzando i possibili rischi interni e 
successivamente quelli che sarebbero derivati dalla migrazione verso il Cloud. Una volta definite 
le varie politiche di sicurezza e rafforzata la sicurezza interna all’ente, sono stati migrati i servizi 
critici.  

L’accesso a questi servizi da parte degli utenti avviene tramite canale criptato; infatti, i Servizi non 
vengono esposti direttamente su internet, ma è stata realizzata una VPN IPSEC (Site to Site) ed 
attraverso questo Canale (Tunnel) protetto viene concesso l’accesso e avviene lo scambio dati tra 
server e Client. Anche gli ambienti realizzati su cloud rispondono alle medesime politiche previste 
per gli ambienti onPrem, come i Backup, le password di accesso, l’uso dei servizi strettamente 
necessari. Anche per questi ambienti è previsto un monitoraggio continuo e delle attività di 
Vulnerability Assessment e Penetration Test periodici. 

Inoltre, sono state attivate le procedure per l’adesione alla “CONVENZIONE POLO STRATEGICO 
NAZIONALE”, sottoscritta tra il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri (DTD) e Polo Strategico Nazionale S.p.A. A tal fine è già stato elaborato il 
piano dei fabbisogni, che specifica l’esigenza dell’amministrazione in termini di perimetro IT da 
migrare verso il PSN e le tipologie di servizi richieste. 

Da ultimo, si evidenzia che L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha convalidato la conformità 
della classificazione dei dati e dei servizi e successivamente è stato predisposto e trasmesso, il 
piano di migrazione,  così per come predisposto dalla Direttiva Ministeriale n. 105 del 18.04.2023.  

5. Attività del Comitato di Gestione e degli altri Organismi Collegiali 

I lavori del Comitato di Gestione, nominato con Decreto n. 23/2021/ADSP-MTMI del 23/7/2021 ed 
integrato nei suoi componenti con Decreto n. 53/2021/ADSP-MTMI del 28/9/2021, si sono svolti 
regolarmente, rendendo disponibile la documentazione a corredo per le determinazioni di 
competenza, in un’area dedicata e crittografata del sito dell’ente 
https://portodigioiatauro.it/doc/comitato-gestione.  

Il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale, nell’espletamento dei compiti di cui all’art.9 
legge 84/94 e ss.mm.ii, nel corso dell’anno 2023, si è riunito 4 volte ed ha emesso 11 provvedimenti di 
competenza oltre ai numerosi pareri afferenti alla gestione delle concessioni demaniali, di cui 10 nuovi 
rilasci.  

Con decreto presidenziale n. 147/2022 del 06/07/2022 è stato costituito il nuovo Organismo di 
Partenariato della risorsa mare dell’Autorità di Sistema Portuale di cui all’art. 11-bis. Tale Organismo 
si è regolarmente riunito, sia in presenza ed in modalità remota, discutendo in ordine all'adozione del 
piano operativo triennale (P.O.T.) dell’AdSP MTMI, e del progetto di bilancio preventivo dell’AdSP 
MTMI per l’esercizio finanziario 2024. 

https://portodigioiatauro.it/doc/comitato-gestione
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2 ATTIVITA’ OPERATIVA DI PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL PORTO 

2.1 Piano Operativo Triennale – informazione stato di attuazione  

Il Piano operativo 2023-2025 in epigrafe è stato approvato dal Comitato Portuale con Delibera n. 29 
nella seduta del 31.10.2022.  

Gli interventi programmati nel Piano Operativo Triennale 2023-2025, per il porto di Gioia Tauro, 
coprono un orizzonte temporale che può essere visto come un momento di transizione verso la 
pianificazione di un nuovo sviluppo infrastrutturale che, per portata e dimensioni, richiederà un 
impegno particolarmente forte sia da parte di questa Autorità di Sistema sia da parte degli organi 
centrali di Governo. 

Infatti, il completamento e l’avvio di alcune opere strategiche nell’anno 2023 ha determinato una 
nuova performance anche in termini di maggiore sicurezza della navigazione portuale per le navi di 
ultima generazione per il trasporto delle merci containerizzate. 

Inoltre, le trasformazioni che stanno già investendo il settore marittimo portuale hanno stimolato 
importanti riflessioni sulle strategie da sviluppare per mantenere la competitività dello scalo gioiese. 

Oggi gli interventi attuati, in fase di realizzazione e in programmazione sono in grado di garantire il 
funzionamento e la resilienza del sistema Gioia Tauro nel sistema Nazionale dei Trasporti. Infatti, dopo 
l’emergenza COVID-19 è stato consolidato il ruolo strategico del trasporto delle merci e della logistica 
come driver insostituibile per lo sviluppo dell’economia del nostro Paese, influenzata anche (e, forse, 
soprattutto) dall’export oggi in difficoltà a causa dell’assenza di domanda, nonché delle lunghe code 
e/o chiusure delle frontiere fra i Paesi Europei. 

In questo contesto il porto di Gioia Tauro ha svolto la sua attività garantendo al Paese il funzionamento 
e la resilienza del Sistema Nazionale dei Trasporti (SNIT), attraverso la sua rete di infrastrutture e servizi 
di rilevanza nazionale ed internazionale (rete core TEN-T), garantendo i collegamenti fra le diverse aree 
del Paese, nonché con il resto del mondo. 

L’articolazione del Piano Operativo 2023 - 2025 ha ripreso la struttura del documento riferito al 
precedente triennio, aggiornato agli obiettivi del documento di economia e finanza 2022 dell'Allegato 
infrastrutture – “DIECI ANNI PER TRASFORMARE L’ITALIA” - Una visione per il futuro di infrastrutture, 
mobilità e logistica sostenibili e resilienti. 

Per il benessere delle persone e la competitività delle imprese, nel rispetto dell'ambiente. 

Esso definisce la politica del Governo in materia di infrastrutture e trasporti e rappresenta il 
documento programmatico con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) intende 
effettuare le scelte sulle politiche volte al: 

- potenziamento delle infrastrutture portuali e retroportuali 

- trasformazione in senso ecologico (Cold Ironing, comunità energetiche ecc.) 
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- interconnessione ferroviaria e stradale, 

declinati nel Piano Nazionale Interventi Complementari (PNIC) e nel PNRR. 

Gli interventi in programmazione di questa AdSP per i porti Calabresi, coerenti con le finalità dettate 
dal PNRR e dal PNIC, rappresentano la piena concretizzazione del concetto di “Rilancio Italia” come 
piattaforma logistica all’interno del Mediterraneo in grado di intercettare i traffici non solo marittimi, 
ma anche di tipo multimodale, grazie alle nuove infrastrutture e ai nuovi servizi telematici idonei a 
gestire importanti flussi informativi e: 

• contribuire alla transizione ambientale e alla resilienza e sostenibilità dei sistemi socioeconomici; 

• perseguire con successo la transizione digitale; 

• favorire e sostenere i processi di innovazione; 

• aumentare la competitività; 

• ridurre le disuguaglianze sociali e territoriali 

Nell’ambito della portualità e della logistica, la ripresa e la resilienza hanno come obiettivi la 
realizzazione di infrastrutture e trasporti sostenibili per: 

- raggiungere gli obiettivi stabiliti dall’UE in tema di riduzione dei gas serra al 2030 e la politica di 
decarbonizzazione al 2050, in quanto il settore dei trasporti e quello edilizio contribuiscono per più 
della metà alle emissioni di gas climalteranti e il loro impatto sulla qualità del suolo e della 
biodiversità è molto rilevante; 

- innovazioni tecnologiche e dei materiali. 

Per raggiungere questi obiettivi, l’ADSP ha puntato ad assicurare in primis la sicurezza e la 
manutenzione del patrimonio infrastrutturale esistente, anche attraverso l’uso di tecnologie 
innovative; migliorare l’efficienza dei sistemi attuali di trasporto per ridurre i rischi e gli impatti negativi 
legati all’emergenza sanitaria e la realizzazione di infrastrutture più sostenibili e resilienti nel rispetto 
del principio del Do Not Significant Harm, il che implica che tutti gli investimenti non devono 
danneggiare l’ambiente, ma lo devono preservare per le generazioni future. 

Tenuto conto degli obiettivi sopra declinati, riportati nel DEF 2022, questo Ente ha avviato nel POT 
2023 una serie di interventi e di funzioni in tutti i porti della ADSP e in particolare: 

- ha programmato ed avviato gli interventi previsti nel POT 2023 di completamento 
dell’efficientamento energetico e di ammodernamento dei porti in un’ottica di transizione 
ecologica; 

- ha attuato anche attraverso il rafforzamento delle strutture amministrative le procedure per 
l’accelerazione delle opere, senza incidere sulla legalità, concorrenza e trasparenza in 
ottemperanza a quanto previsto nel nuovo codice dei contratti pubblici D.lgs. del 31.03.2023 n. 36; 

- sta completando attraverso la piattaforma GIS un sistema integrato in grado di monitorare e 
informare la società civile sullo stato di realizzazione delle opere pubbliche. 

Per un approccio moderno alla pianificazione, programmazione e progettazione delle infrastrutture e 
della mobilità, l’attività e le procedure svolte tengono conto di quanto previsto: 
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- dal Codice degli Appalti (d.lgs. n. 50/ 2016 e n. 36/2023 a far data da luglio 2023 e s.m.i.), che ha 
individuato nel “Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL)” e nel “Documento Pluriennale 
di Pianificazione (DPP)” gli strumenti per la pianificazione e la programmazione (artt. 200-201) e 
per la progettazione (art. 23) delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del 
Paese. Inoltre, nel medesimo decreto legislativo è stato introdotto in Italia il dibattito pubblico, 
obbligatorio per le “grandi opere”, quale strumento di pianificazione per giungere alla realizzazione 
di opere condivise (art. 22); 

- dalle “Linee Guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche” (D.lgs. 228/2011), 
redatte nel 2017 che rappresentano lo strumento metodologico che introduce metodi e tecniche 
di valutazione e selezione delle opere pubbliche. Tale strumento risulta anche propedeutico alla 
individuazione delle priorità e definisce la metodologia per la valutazione ex-ante dei fabbisogni 
infrastrutturali e delle singole opere, nonché i criteri di selezione delle opere da finanziare (es. in 
termini di impatto economico, stato di maturità progettuale, risorse già investite e fabbisogno 
finanziario residuo). 

Tale approccio è semplificato nella figura sottostante 

 

Con riferimento alla selezione degli interventi e dei programmi di interventi, nelle more della redazione 
da parte del MIMS del PGTL e del DPP, l’approccio applicato per l’individuazione dei fabbisogni è stato 
coerente con quanto previsto: 

i) nelle “Linee Guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche” del MIMS; 

ii) nel regolamento europeo di base del PNRR (UE 2020/0104 del 10 febbraio 2021) che istituisce il 
dispositivo per la ripresa e la resilienza. 

Coerentemente con gli obiettivi individuati dal DEF 2021 e ripresi anche nel DEF 2022, in continuità 
con gli obiettivi dell’allegato “infrastrutture del DEF 2021” che di seguito si riportano: 

 manutenzione del patrimonio pubblico demaniale; 
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 digitalizzazione della logistica e dei porti; 
 ultimo/penultimo miglio ferroviario e connessioni alla rete dei porti; 
 ultimo miglio stradale; 
 accessibilità marittima; 
 efficientamento energetico ed ambientale; 
 waterfront e servizi croceristici e passeggeri; 
 attività industriali nei porti; 
 aumento selettivo della capacità portuale 

l’Ente nel POT 2023-2025 ha previsto interventi e infrastrutture, coerentemente con gli obiettivi sopra 
richiamati e declinati nel POT come: 

 Port Required (capacità di banchina) -Il trasporto marittimo-portuale – logistica a scala globale in 
cui sono incluse le attività essenziali al commercio marittimo ed ulteriori tipologie quali i servizi 
portuali, i servizi alle merci, i servizi alle navi, etc.; 

 Port Related (capacità di piazzali) nei quale si svolge l’attività su cui si fonda la domanda principale 
e che comunque contribuisce all’ampliamento della domanda; 

 Intermodalità e logistica - Il trasporto ferroviario - Integrazione modale Gomma-Ferro-Nave; 

 Security e governance (Security e servizi di interesse generali PCS). Il complesso delle attività 
gestionali e di servizio direttamente connesse all’ottimizzazione delle funzioni pubblicistiche 
esercitate, sotto i diversi profili, nell’ambito portuale. Particolarmente rilevanti sono gli aspetti 
legati alla security portuale, condizione essenziale per mantenere in piena attività i flussi di traffico 
con i maggiori Paesi Occidentali e per accrescere la competitività degli scali rispetto ai concorrenti 
Mediterranei emergenti della sponda nord-africana che, in questo ambito, si collocano ancora su 
standard non adeguati.  

La nuova programmazione 2023 ha previsto in linea con il DEF 2022: 

- l’efficientamento energetico ed ambientale: sono stati individuati i progetti coerenti e sinergici 
finalizzati ad incrementare significativamente la sostenibilità ambientale dei porti di questa 
Autorità, sviluppate le tematiche relative all’efficientamento, al consumo energetico e 
all’innovazione tecnologica al fine di una riduzione delle emissioni inquinanti. Tra gli interventi 
aggiudicati entro dicembre 2022 si segnala l’intervento “Elettrificazione delle Banchine RO-RO.” 
Opera finanziata con il PNC. Inoltre, nel corso del 2023, è stato finanziato dal MIT con fondi PNC 
il I lotto dell’intervento “Elettrificazione banchina di levante – Cold ironing”;  
Inoltre, nel 2023, l’efficientamento energetico previsto nei porti di Corigliano e Goia Tauro era già 
stato completato e per il porto di Crotone, sempre nell’anno 2023, è stato completato 
l’efficientamento energetico dei piazzali del porto. 

- la manutenzione del patrimonio pubblico demaniale: la programmazione già avviata nel 2022 ha 
permesso di garantire una corretta manutenzione del patrimonio pubblico demaniale nel sedime 
portuale intervenendo su banchine, piazzali, darsene, viabilità interna portuale. 

- Ultimo e penultimo miglio ferroviari e stradali, tra gli interventi individuati come interventi 
prioritari nel DEF – sezione porti – sono stati individuati: 

“Nuovo terminal intermodale di Gioia Tauro” - Opera completata che ha consentito di migliorare 
l'accessibilità ferroviaria del porto Core, in linea con gli standards europei (lunghezze aste di carico 
di oltra 750 ml. Ciò ha posto in essere condizioni competitive, efficaci ed efficienti per l’inoltro 
terrestre dei container tramite ferrovia, consentendo l’avvio del trasporto containers su tale 
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infrastruttura. Inoltre, questo Ente si è fatto promotore dall’attivazione di un tavolo tecnico al fine 
di far definire con certezza i tempi per gli interventi e le procedure necessarie per 
l’efficientamento dei costi detto ultimo miglio, portando alla luce la necessità di completare gli 
interventi previsti sulla rete e già programmati da RFI nella programmazione PON 2007-2013 e 
confluiti nella programmazione PON 2014-2020 e oggi finanziati con il PNRR. 

Tale opera ha consentito nell’anno 2023 il raggiungimento dell’obiettivo primario di trasporto 
delle merci containerizzate anche via ferrovia, confermando l’importanza della rete Ten-T che 
collega il porto di Gioia Tauro con il Nord Italia e l’Europa. 

 

Il completamento del Terminal Intermodale di Gioia Tauro ha consentito di movimentare 
containers anche via treno. Infatti, nell’anno 2023, si sono formati 158 treni che hanno collegato 
il porto di Gioia Tauro con i maggiori terminal ferroviari del Sud (Bari e Nola) e nord Italia (Padova 
e Bologna). I Teus movimentati via Treno sono stati 6.282. 

Inoltre, grazie al miglioramento della linea ferrata dell’ultimo miglio sono arrivati da Melfi al porto 
di Gioia Tauro, nell’anno 2023, 256 treni carichi di autovetture che hanno trasportato 38.498 
veicoli con un incremento rispetto all’anno precedente del 53%. 

- Attività industriali nei porti, tra gli interventi individuati come interventi prioritari nel DEF – 
sezione porti – sono stati individuati: 

“Realizzazione capannone industriale nella Zona Franca del porto di Gioia Tauro ex Isotta 
Fraschini” - Per tale opera, dopo la risoluzione in danno nel 2022, è stata completata la viabilità 
principale ed è stato completato il progetto esecutivo per il completamento dell’opera.  

- Miglioramento accessibilità marittima, tra gli interventi individuati come interventi prioritari nel 
DEF – sezione porti – sono stati individuati: 
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“Lavori di completamento della banchina di ponente lato nord” - I lavori sono in fase di 
completamento; 

“Progettazione resecazione delle banchine di ponente tratti G-H-I” – Progettazione affidata ed 
eseguita. A seguito di ciò sono stati acquisiti tutti i prescritti pareri da parte degli enti interessati 
e da parte del CSLP. Si è ancora in attesa del parere del MiTE sulla verifica ad assoggettabilità a 
VIA avviata a febbraio 2023; 

“Lavori di approfondimento e consolidamento del canale portuale lungo la banchina di levante 
tratti A-B-C”. Progettazione affidata ed in corso di esecuzione. È stato adottato nell’anno 2023 
l’adeguamento tecnico funzionale dell’intervento ed acquisito il parere positivo anche da parte 
del CSLP sull’ATF; 

“Ristrutturazione banchine Ro-Ro tratto “E” realizzazione banchinamento a tergo del II Ro-Ro.” 
Anche per tale intervento è stata affidato il servizio di progettazione che è in fase di esecuzione. 
È stato adottato nell’anno 2023 l’adeguamento tecnico funzionale dell’intervento ed avviata la 
procedura per l’acquisizione de prescritto parere da parte del CSLP. 

L’Autorità ha perseguito, quale obiettivo primario, l’ottimizzazione delle attività definite port required 
che tendono a consolidare, per il porto di Gioia Tauro, il ruolo leader quale hub nel bacino del 
Mediterraneo e ha altresì programmato l’implementazione della dotazione infrastrutturale degli scali 
di Crotone, Corigliano Calabro e Palmi. 

In particolare, gli interventi completati, in fase di esecuzione e di programmazione nell’arco del 2023 
nel porto di Gioia Tauro hanno raggiunto l’obiettivo di migliorare la accessibilità marittima e la 
multimodalità. 

Nell’anno 2023 sono state completate quasi la totalità delle opere inerente la digitalizzazione di tutte 
le attività burocratiche presenti nel sistema della comunità portuale del porto di Gioia Tauro e sono 
stati avviati i lavori per la sua estensione anche per il porto di Vibo Valentia che a far data del 
18.06.2021 è rientrato nella ADSP MTMI. 

Allo stato attuale, con il completamento degli interventi previsti nella programmazione, è stata 
rafforzata l’infrastruttura portuale: a tal riguardo, la banchina di levante, con fondali tra -18/17 metri, 
è in grado di accogliere in contemporanea 4 grandi navi portacontenitori (c.d. navi madri). 

Gli interventi di potenziamento delle strutture esistenti, la manutenzione il recupero e la messa a 
norma del patrimonio demaniale e le nuove infrastrutture costituiranno la spina dorsale di questa 
ASDP capaci di integrare e sviluppare il continuo cambiamento dei nodi che sono la base dello sviluppo 
logistico del Paese. 

Oggi il porto core di Gioia Tauro, attraverso le infrastrutture già realizzate, è in grado di divenire uno 
tra gli attori principali nella strategia di connettere l’Italia attraverso la logistica multimodale. 

Si è quindi raggiunto l’obiettivo della piena mobilità delle merci e dell’accessibilità all’Europa.  

Gli interventi previsti per POT 2023-2025 vengono sotto riportati tenuto conto delle variazioni 
apportate nell’anno 2023: 
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Per gli interventi previsti nell’annualità del POT 2023 del Porto di Gioia Tauro si specifica quanto di 
seguito riportato: 

• Intervento n. 1 – “Resecazione Banchina di ponente tratti G-H-I”: Come sopra riportato la 
progettazione è stata affidata ed eseguita. A seguito di ciò sono stati acquisiti tutti i prescritti 
pareri da parte degli enti interessati e da parte del CSLP. Si è ancora in attesa del parere del MiTE 
sulla verifica ad assoggettabilità a VIA avviata a febbraio 2023; 
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• Intervento n. 2 – “Ristrutturazione banchine Ro-Ro tratto “E” e realizzazione banchinamento a 
tergo del II Ro-Ro”: Anche per tale intervento è stata affidato il servizio di progettazione che è in 
fase di esecuzione. È stato adottato nell’anno 2023 l’adeguamento tecnico funzionale 
dell’intervento ed avviata la procedura per l’acquisizione del prescritto parere da parte del CSLP 
sull’ATF; 

• Intervento n. 3 – Lavori di approfondimento e consolidamento del canale portuale lungo la 
banchina di levante tratti A-B-C: Progettazione affidata ed in corso di esecuzione. È stato adottato 
nell’anno 2023 l’adeguamento tecnico funzionale dell’intervento ed acquisito il parere positivo 
anche da parte del CSLP sull’ATF; 

• Intervento n. 4 - “Elettrificazione banchina di Levante” - I Lotto: Nel corso del 2023, l’intervento è 
stato finanziato dal MIT con fondi PNC e pertanto si è proceduto ad effettuare la variazione di 
bilancio per l’inserimento di questa opera, già prevista nel programma triennale delle opere 
pubbliche, nell’annualità 2023 e nel POT 2023-2025. A seguito di gara comunitaria avviata per 
l’affidamento del servizio di progettazione ed andata deserta l’ufficio tecnico di questo ente ha 
redatto la progettazione che ha consentito di rispettare i termini per l’aggiudicazione dell’appalto 
a marzo del 2024 target fissato per tale misura finanziata con fondi PNC; 

• Intervento n. 5 - Riqualificazione ed automatizzazione degli scarichi di prima pioggia lungo le 
banchine A, B e C: Progettazione affidata e in corso di esecuzione; 

• Intervento n. 6 – “Ripristino stato dei luoghi lungo le aree del deposito costiero”: La progettazione 
esecutiva è stata completata; 

• Intervento n. 7 - “Manutenzione straordinaria immobile da destinare ad uffici ADSP presente 
nell’area limitrofa al bacino di evoluzione lato Sud”: Per come previsto nel cronoprogramma 
procedurale, atteso che tale intervento è stato previsto con una variazione di bilancio di luglio 
2023 ed approvata a settembre 2023, l’avvio della gara per l’affidamento della progettazione è 
stata effettuata entro dicembre 2023; 

• Intervento n. 8 – “Opere di riqualificazione ed adeguamento delle infrastrutture esistenti 
nell'agglomerato industriale di Gioia Tauro - Rosarno - San Ferdinando. Potenziamento funzionale 
dell'asse attrezzato 1° lotto”: Progettazione avviata e completata nel 2023. I lavori sono stati 
avviati nel 2023 e a dicembre 2023 risultavano completati al 70%; 

• Intervento n. 10 “Gioia Sicura: Infrastrutture e servizi infotelematici per la Sicurezza integrata delle 
aree Logistiche a vocazione produttiva dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno 
Meridionale e Ionio”: le progettazioni sono state completate nel 2023 due dei tre interventi stati 
aggiudicati ed avviati nel 2023; 

• Intervento n. 13 – “Realizzazione immobile per servizi essenziali all’attività di prevenzione 
sanitaria e lavorativa”: La progettazione è stata conclusa nel 2023 ed è in fase di completamento 
la validazione del progetto necessaria per l’avvio della gara che si prevede di avviare nel primo 
trimestre 2024 come da cronoprogramma procedurale. 
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Per gli interventi previsti nell’annualità del POT 2021 del Porto di Crotone si specifica quanto sotto 
riportato: 

 
 
• Per l’intervento n. 1 – Lavori affidati con decreto n. 100/2023. I lavori sono in corso di 

realizzazione.” 
• Per l’intervento n. 2 – E’ stato aggiudicato l’appalto integrato di progettazione ed esecuzioni lavori 

con decreto n.116/2023. 
• Per l’intervento n. 3 – Con decreto 165/2023 sono stati aggiudicati i lavori che sono in corso 
• Per l’intervento n. 4 – Con decreto 223/2023 sono stati aggiudicati i lavori che sono in corso di 

esecuzione 
• Per l’intervento n. 5 – E’ in corso la progettazione a cura dei tecnici dell’area Sedi Periferiche. 
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Per gli interventi previsti nell’annualità del POT 2023 del Porto di Corigliano si specifica quanto sotto 
riportato: 

 
• l’intervento n. 2 – “Lavori di risanamento del paramento verticale delle testate dei moli Nord e 

Sud”: con decreto n. 234 del 20.12.2023 è stato approvato il DIP ed approvata la procedura per 
l’avvio della gara per l’affidamento del servizio di progettazione attinente all’architettura e 
l’ingegneria; 

• l’intervento n. 3 – Con decreto 196/2023 è stato affidato l’incarico per la redazione del progetto 
definitivo-esecutivo e per la prestazione dei servizi di CSP, direttore dei lavori e CSE dell’intervento 
denominato “Riqualificazione banchina pescatori e realizzazione vasca di alaggio”. CIG: 
A00C8B1E73 - CUP F37F22000090005. Il progetto è stato completato e si è predisposta la 
documentazione per l’avvio della gara per l’affidamento dei lavori; 

• l’intervento n. 6 - con decreto n. 81/2023 e stata affidato il servizio di manutenzione del verde per 
3 anni; 

• l’intervento n. 7 - “Lavori di nuova realizzazione ed ammodernamento viabilità di accesso (ultimo 
miglio”: con decreto n. 249 del 28.12.2023 è stato approvato il DIP ed approvata la procedura per 
l’avvio della gara per l’affidamento del servizio di progettazione attinente l’architettura e 
l’ingegneria; 
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• l’intervento n. 1 - La progettazione è stata ultimata dall’ufficio Sedi Periferiche ed è in fase di 
validazione; 

• l’intervento n. 2- Il progetto è stato redatto dall’area Sedi Periferica ed è stato verificato al fine di 
dare seguito alle procedure per l’affidamento dei lavori; 

• l’intervento n. 3 – Con decreto n.112/2023 è stata affidata la progettazione dell’intervento ed è 
in corso di esecuzione. 

 

Gli interventi previsti per il porto di Palmi riguardano interventi di manutenzione che non sono stati 
appaltati nell’anno 2023 e che non risultavano prioritari rispetto a nuovi interventi, finanziati durante 
l’anno 2023 e per le quali era necessario avviare i lavori.  
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2.2 Aggiornamenti sulla realizzazione delle azioni previste dal documento di pianificazione 
energetica e ambientale del sistema portuale. 

Si premette che, come è noto, la procedura per l’istituzione dell’AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e 
Ionio è stata perfezionata con la nomina del Presidente della stessa in data 18.06.2021 e, pertanto, 
solo in tale data è stata aggiornata la circoscrizione territoriale di competenza. 

A seguito di ciò l’Ente ha provveduto a pianificare, nel corso dell’anno 2022, le attività relative ai 
documenti di pianificazione, tra i quali il Documento di Pianificazione Energetica e Ambientale del 
Sistema Portuale (DEASP).  

Con l’entrata in vigore del D.M. n. 257 del 18.06.2021, con il quale è stato nominato il Presidente  
dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio si è dato seguito, pertanto, 
all’istituzione di tutti gli organi della AdSP e pertanto è risultato necessario avviare una serie di 
programmi e di piani in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 84/94 che riguardano in particolare  
la redazione dei piani che seguono. 

- art. 5 l. 84/94, documento di pianificazione strategica di sistema (DPSS), in coerenza con il Piano 
generale dei trasporti e della logistica (PGTL) e con gli orientamenti europei in materia di 
portualità, logistica e reti infrastrutturali, nonché con il Piano strategico nazionale della portualità 
e della logistica. 

- art. 4 bis l. 84/94, redazione del documento di pianificazione energetica ed ambientale del sistema 
portuale (DEASP) con il fine di perseguire adeguati obiettivi, con particolare riferimento alla 
riduzione delle emissioni di CO2. 

Nella prima variazione di bilancio sono stati destinati 311.490,40 di euro per l’avvio di tali servizi, 
riguardante la pianificazione. 

Dovendo realizzare una pianificazione del sistema portuale rispettosa dei criteri di sostenibilità 
energetica e ambientale in coerenza con le politiche promosse dalle vigenti direttive europee in 
materia, l’Ente ha previsto che il DEASP sia redatto in sinergia con DPSS, con il fine di perseguire 
adeguati obiettivi e, in particolare, la riduzione delle emissioni di CO2. 

In particolare, l’obiettivo è stato fissato in corso dell’anno mediante variazione di bilancio, giusta 
delibera n. 18 del 30.03.2022. Con decreto n. 129 del 22.06.2022 si è dato avvio all’affidamento del 
servizio aggiudicato in via definitiva con decreto n. 206 del 18.10.1022. Il servizio è in corso di 
esecuzione. 

Inoltre, a seguito dell’avvio dell’affidamento dei due piani generali, anche al fine di accelerare le 
procedure di pianificazione portuale, l’Ente con la seconda variazione di Bilancio, la cui approvazione 
veniva comunicata dal MIT in data 12.09.2022, destinava l’importo di 967.000,00 di €, determinata del 
DM del 17.06.2016, per la redazione dei piani regolatori portuali della AdSP MTMI. Entro l’anno veniva 
avviata la procedura per l’affidamento del servizio giusto decreto a contrarre n. 244 del 15.12.2022. 

L’intera procedura inerente ai due documenti di pianificazione generale, DPSS e DEASP, e i Piani 
Regolatori Portuali sono stati avviati entro l’anno 2022 al fine di consentire l’approvazione degli stessi 
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all’interno di una prefissata cornice temporale, stimata complessivamente entro il 2023 per il DPSS e 
DEASP ed entro il 2024 per i Piani Regolatori Portuali della AdSP MTMI. 

In particolare, la redazione del documento di pianificazione strategica di sistema (DPSS), sarà coerente 
con il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) e con gli orientamenti europei in materia di 
portualità, logistica e reti infrastrutturali, nonché con il Piano Strategico Nazionale della Portualità e 
della Logistica. 

Solo a seguito dell’approvazione del DEASP e del DPSS si procederà alla redazione dei piani regolatori 
portuali, in conformità agli obiettivi, alle previsioni, agli elementi, ai contenuti e alle strategie fissate 
per ciascun scalo marittimo rientrante nel sistema portuale, disegnando anche l’assetto complessivo 
delle opere di grande infrastrutturazione, attraverso l’individuazione e la perimetrazione delle aree 
destinate a funzioni strettamente portuali e retro-portuali, delle aree di interazione porto-città e dei 
collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario con i singoli porti del sistema. 

Ciò consentirà di pianificare gli interventi e le misure al fine di perseguire ed attuare i traguardati 
obiettivi dell’Ente. 

3 Attività svolte in ambito portuale - Articoli 16, 17 e 18 della legge n. 84/94 

3.1 Notizie sulla revisione annuale del Piano Organico del Porto. 

Il piano dell’organico dei lavoratori delle imprese portuali (P.O.P.), autorizzate ex artt. 16, 17 e 18 della 
legge 84/94, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato con Delibera n. 
42/2023 del 31/10/2023, pubblicata all’indirizzo 
https://www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti/2023/10/31/delibera-del-comitato-di-
gestione-42-del-31-10-2023-aggiornamento-per-l-anno-2023-del-piano-organico-dei-porti-ex-art-8-
comma-3-lett-s-bis-e-comma-3-bis-della-l-84-94-e-s-m-i--1658/ nel corso del anno 2023 è stato 
oggetto di revisione ed aggiornamento; lo stesso è stato orientato a focalizzare sempre più 
puntualmente l’attenzione dell’Amministrazione verso le dinamiche del lavoro portuale, nella 
convinzione che tale asset sia assolutamente strategico ai fini della posizione competitiva dei porti del 
sistema. Preliminarmente, sono state sviluppati ed approfonditi le seguenti argomentazioni: 
• l’aggiornamento dell’attuale scenario di contesto nel mondo dello shipping e del lavoro in 

porto, a livello nazionale e internazionale, anche in considerazione dell’evoluzione del quadro 
geo-politico in atto;  

• l’evoluzione del quadro della forza lavoro presente in porto;  
• l’eventuale revisione delle azioni future da realizzare.  
Passando, nel dettaglio, mediante le seguenti fasi:  
• Inquadramento del contesto normativo, analisi della regolamentazione specifica per il settore 

portuale sia di tipo autorizzativo sia contrattualistico, con particolare riferimento a:  
• Identificazione del perimetro delle imprese oggetto del Piano dell’organico:  
• Analisi dei fabbisogni di personale, mediante l’analisi delle informazioni dichiarate dalle 

imprese relativamente ad attività erogate, volumi storici e previsionali, stime di fabbisogno di 
personale, è stato stimato il fabbisogno complessivo di personale. 

 
In esito a tale analisi, anche grazie alla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, è scaturita una 
dettagliata ricognizione; essa, in particolare, evidenzia la centralità del lavoro portuale quale asset di 

https://www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti/2023/10/31/delibera-del-comitato-di-gestione-42-del-31-10-2023-aggiornamento-per-l-anno-2023-del-piano-organico-dei-porti-ex-art-8-comma-3-lett-s-bis-e-comma-3-bis-della-l-84-94-e-s-m-i--1658/
https://www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti/2023/10/31/delibera-del-comitato-di-gestione-42-del-31-10-2023-aggiornamento-per-l-anno-2023-del-piano-organico-dei-porti-ex-art-8-comma-3-lett-s-bis-e-comma-3-bis-della-l-84-94-e-s-m-i--1658/
https://www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti/2023/10/31/delibera-del-comitato-di-gestione-42-del-31-10-2023-aggiornamento-per-l-anno-2023-del-piano-organico-dei-porti-ex-art-8-comma-3-lett-s-bis-e-comma-3-bis-della-l-84-94-e-s-m-i--1658/
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competitività degli scali, sottolineando che “l’efficienza di un sistema portuale non è data solo dall’uso 
della tecnologia più avanzata ma fonda le sue radici nel capitale umano e che solo rafforzando ed 
adeguando le competenze di coloro che quotidianamente operano all’interno dei porti si potrà 
accompagnare l’auspicato incremento della competitività degli scali portuali rientranti nella 
circoscrizione territoriale di competenza”. 
La ricognizione e l’analisi svolte hanno altresì confermato i fabbisogni di seguito sinteticamente 
illustrati.  
- Una crescente flessibilità operativa in particolare in relazione allo sviluppo di traffici 

caratterizzati da forti concentrazioni di volumi e tempi delle prestazioni scanditi 
dall’organizzazione dei terminal in funzione delle esigenze della nave.  

- La flessibilità del lavoro viene assicurata negli scali del sistema principalmente attraverso il 
ricorso al lavoro esternalizzato alle imprese ex art. 16 e dell’Agenzia “port agency”. Anche in 
considerazione del crescente rilievo che potrà assumere il fattore “flessibilità”, lo stesso dovrà 
essere di particolare attenzione nei piani di riorganizzazione.  

 
In considerazione delle finalità riconosciute dalla legge al documento dell’organico del porto, quale 
fondamento per l’adozione di piani operativi di formazione, si può ipotizzare un modello formativo per 
i porti del Sistema, esteso alle imprese ex artt. 16, 17, 18, basato su un’organica condivisione fra tutte 
le parti sociali del numero e delle caratteristiche delle figure professionali, mediante “piani operativi 
di intervento per il lavoro portuale” (POILP”) da finanziarsi eventualmente utilizzando una quota delle 
risorse di cui all’articolo 17, comma 15-bis, della legge medesima. 
 
3.2 Autorizzazioni e Concessioni rilasciate ai sensi degli Articoli 16, 17 e 18 della legge n. 
84/944 

L’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ha competenza sui porti di Gioia 
tauro, Crotone, Corigliano – Rossano e Vibo Valentia; nelle relative circoscrizioni sono state svolte le 
procedure per il rilascio di autorizzazioni ex artt. 16 e 18. Mentre il porto di Taureana di Palmi non ha 
vocazione commerciale in quanto lo stesso offre essenzialmente servizi per il diporto nautico e la 
pesca. 

Con Delibera 144/2020 dell’Autorità del Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio è stato 
emanato il Regolamento per la disciplina coordinata dell’art 16 della Legge n. 84/94, afferente le 
operazioni e servizi portuali.  Scopo del Regolamento approvato con la citata Delibera è quello di 
uniformare le procedure e la regolamentazione della materia nei porti di giurisdizione dell’AdSP -
MTMI. 

Art.16: operazioni portuali L.n.84/94  

Nella tabella che segue sono riportati i dati relativi alle autorizzazioni rilasciate: 
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Art.16: servizi portuali L.n.84/94  

Con gli artt. 45 e seguenti della citata Delibera, vengono individuati i servizi portuali che è possibile 
svolgere nei porti di competenza dell’AdSP MTMI e la procedura per il rilascio delle relative 
autorizzazioni ad operare negli scali. 

In particolare, per il porto di Gioia Tauro i servizi erogabili sono: 

- Riparazione e manutenzione contenitori: Attività per il ripristino e la conservazione 
dell'idoneità al contenimento del trasporto merci; 

- Sorveglianza e vigilanza antifurto e antincendio: Attività svolta da personale munito di apposite 
qualifiche ed attrezzature mirate ad evitare che la merce venga sottratta o venga sottoposta a 
rischio di incendio. Questa attività deve configurarsi nell'ambito di applicabilità delle 
disposizioni regolamentari dei servizi portuali (interfaccia nave-porto durante le operazioni e 
servizi portuali), ovvero deve consistere in prestazioni specialistiche che siano complementari 
ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali. 

- Servizio Shuttle merci: Attività di trasporto merci anche containerizzate all'interno dell'ambito 
portuale che può essere svolta solo da operatori muniti di licenza di autotrasporto in conto 
proprio e terzi; 

- Noleggio di mezzi, meccanici, di sollevamento e traslazione: Attività di noleggio di mezzi 
meccanici con relativo conduttore a favore di imprese portuali ex art. 16 o 18 della Legge 
84/94; 

- Rizzaggio e derizzaggio, fissaggio merce, taccaggio auto, ecc., su navi, vagoni e carri ferroviari: 
Attività derizzaggio del carico a bordo di navi, di carri e vagoni ferroviari mediante rizze, 
tornichetti, spessori, ticchi, blocchi ecc. ed attività inverse; 

- Tramacco di merci pericolose: Attività consistente nello svuotamento e/ o nel riempimento di 
un contenitore che contiene merce dotata di una particolare specificità, e come tale 
ricompresa in elencazioni e/ o classificazioni comunque denominate, redatte da Organismi 

SEA WORK SERVICE S.r.l. R innovo Gioia Tauro

ITALCEMENTI S.p.A. Rinnovo Gioia Tauro

MARESUD SRL Rinnovo
Corig l iano 
Calabro

INTERNATIONAL SHIPPING S.r.l. R innovo Gioia Tauro

RECYCLING S.R.L. Rinnovo Crotone

O.M.I. SUD S.R.L. Rinnovo Crotone

PREVARIN S.r.l. R innovo
Vibo Valentia 
Marina

RECYCLING S.R.L. Rinnovo
Corig l iano 
Calabro

Impresa
Operazioni  art. 16 
comma 1 L. 84/94

Porto
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nazionali/internazionali, la cui manipolazione necessita di una specifica professionalità, 
nonché mezzi, dispositivi ed attrezzature idonee. 

Presso il porto di Crotone, Corigliano – Rossano e Vibo Valentia sono erogabili i sottoelencati servizi 
portuali: 

- Riparazione e manutenzione contenitori: Attività per il ripristino e la conservazione 
dell'idoneità al contenimento del trasporto merci; 

- Sorveglianza e vigilanza antifurto e antincendio: Attività svolta da personale munito di apposite 
qualifiche ed attrezzature mirate ad evitare che la merce venga sottratta o venga sottoposta a 
rischio di incendio; questa attività deve configurarsi nell'ambito di applicabilità delle 
disposizioni regolamentari dei servizi portuali (interfaccia nave-porto durante le operazioni e 
servizi portuali), ovvero deve consistere in prestazioni specialistiche che siano complementari 
ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali. 

- Servizio Shuttle merci: Attività di trasporto merci anche containerizzate all'interno dell'ambito 
portuale che può essere svolta solo da operatori muniti di licenza di autotrasporto in conto 
proprio e terzi; 

- Noleggio di mezzi meccanici, di sollevamento e traslazione: Attività di noleggio di mezzi 
meccanici con relativo conduttore a favore di imprese portuali ex art. 16 o 18 della Legge 
84/94; 

- Rizzaggio e derizzaggio, fissaggio merce, taccaggio auto, ecc., su navi, vagoni e carri ferroviari: 
Attività di fissaggio del carico a bordo di navi, di carri e vagoni ferroviari mediante rizze, 
tornichetti, spessori, tacchi, blocchi ecc. ed attività inverse; 

- Pesatura merci: Misurazione o verifica del peso effettivo delle merci in entrata ed in uscita dal 
porto Servizio svolto con l'ausilio di pese adeguate da personale in possesso della speciale 
attestazione rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria Agricoltura ed Artigianato; 

- Marcatura/smarcatura, conteggio e cernita della merce: Registrazione delle merci 
movimentate in ambito portuale. Servizio svolto mediante l'individuazione del quantitativo e 
della tipologia della merce movimentata. Individuazione della merce da imbarcare o 
consegnare al ricevitore. Predisposizione di distinte d'imbarco, sbarco è deposito e 
predisposizione dei documenti relativi alla consegna della merce per le operazioni successive; 

- Pulizia merci e ricondizionamento colli: Attività diretta a migliorare la condizione della merce 
prima della consegna mediante pulizia con vari metodi o mediante applicazione di sostanze 
protettive o dispositivi specificatamente richiesti. Attività di rinforzo, rifacimento, 
rinsaldamento degli imballaggi delle merci, con esclusione dell'attività di pulizia dei piazzali e 
degli spazi operativi portuali; 

- Controllo qualitativo/ quantitativo della merce: (Ispezione, campionamento e misurazione) 
Attività di controllo della merce mirante a verificare che la stessa non sia affetta da vizi o difetti, 
svolta da personale in possesso di adeguata qualificazione; 

- Tramacco di merci pericolose Attività di raggruppamento delle merci, pericolose e no ed 
inserimento nei contenitori. Svuotamento dei contenitori e distribuzione delle merci, 
pericolose e no, agli aventi diritto. Il tramacco di merci pericolose può essere effettuato solo 
da personale in possesso di adeguata qualificazione. 
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Nella tabella che segue sono riportati i dati delle suddette autorizzazioni: 
 

 
 

3.3 Notizie in merito all’art. 17 della L. 84/94 

Si premette che, in data 27 Luglio 2016, è stato sottoscritto, presso la sede della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, l’Accordo di Programma Quadro inteso al rilancio dello scalo portuale di Gioia 
Tauro. 

In quella sede le Parti sottoscrittrici (Governo, Regione Calabria, Autorità Portuale di Gioia Tauro, 
Società terminalista, parti sociali) hanno sostanzialmente condiviso un progetto di riqualificazione 
industriale, infrastrutturale e produttiva dello scalo, che mirava a consentire il superamento dalla 
vocazione di "pure transhipment" per dotare il porto di Gioia Tauro anche di collegamenti ferroviari 
per servire la attachment di riferimento, ed essere così in grado di attrarre nel retroporto attività 
diverse, quali manifatturiere e di servizi.  

Nell’ambito di tale impegno negoziale è stato altresì prevista, al fine di incrementare l’occupazione, la 
costituzione di una Agenzia per la somministrazione, la riqualificazione e la ricollocazione dei 
lavoratori, già dipendenti dalla M.C.T. S.p.a., dichiarati in esubero dall’Azienda e per questo licenziati 
con decorrenza 31/7/2017.  

Gli impegni assunti al momento della sottoscrizione dell’APQ del 27/7/2016 sono stati trasfusi nell’art. 
4 del D.L. 243/2016 convertito poi, con modificazioni, nella L. 18/2017, il quale prevede l’istituzione di 
un’ “Agenzia per la somministrazione del lavoro in  porto e per la riqualificazione professionale”, 
secondo le norme recate nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto 
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nella quale sarebbero confluiti i lavoratori in esubero delle imprese 
che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, autorizzate alla movimentazione dei 

ALL CONTROLLS S.r.l. Rinnovo Gioia Tauro

COOPMAR S.c.a.rl. Rinnovo Gioia Tauro

DERRICK SERVICE S.r.l. Rinnovo Gioia Tauro

GLOBAL REPAIR S.r.l. Rinnovo Gioia Tauro

INTERNATIONAL SHIPPING S.r.l. Rinnovo Gioia Tauro

MEDREPAIR ITALIA S.r.l. Rinnovo Gioia Tauro

UNIVERSAL SERVICES S.r.l. Rinnovo Gioia Tauro

RECYCLING S.R.L. Rinnovo
Corig l iano - 
Rossano

MARESUD SRL Rinnovo
Corig l iano - 
Rossano

PREVARIN S.r.l. Rinnovo
Vibo Valentia 
Marina

O.M.I. SUD S.r.l. Rinnovo Crotone

RECYCLING S.R.L. Rinnovo Crotone

SEA WORK SERVICE S.r.l. R innovo Gioia Tauro

Impresa
Operazioni  art. 16 
comma 3 L. 84/94

Porto
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container che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme 
degli ammortizzatori sociali.  

Il 27 luglio 2017, in esecuzione dei meccanismi contemplati dalla citata norma e secondo le indicazioni 
fornite da codesto Dicastero con nota prot. M INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0008307 del 
17/03/2017, è stata costituita la “Gioia Tauro Port Agency S.r.l.”, società partecipata al 100% da questa 
Autorità Portuale, per atto del Notaio dott. Giovanni Putortì, Repertorio n.13.227, in cui sono confluiti 
i 377 lavoratori licenziati dalla M.C.T. S.p.a., il cui fine statutario era quello di ricollocare i lavoratori 
licenziati presso aziende operanti nell’area portuale di Gioia Tauro, all’interno dell’orizzonte temporale 
di vigenza di trentasei mesi previsto dall’art. 4, comma 1, del D.L. 243/2016, successivamente portati 
a ottantuno. 

L’Agenzia ha operato fino alla data odierna rispettando tutte le norme fiscali e procedurali.  

Agli iscritti è stata corrisposta da parte dell’I.N.P.S. territorialmente competente, ed è corrisposta 
tuttora, l’indennità di mancato avviamento (I.M.A.) per ciascuna giornata non lavorata a causa di 
mancanza di richieste di avviamento al lavoro da parte degli altri operatori portuali. 

Al momento risultano iscritti in Agenzia n. 71 lavoratori, contro i 377 originari. Infatti, rispetto al 
numero iniziale, si sono verificate dapprima numerose reintegrazioni da parte della stessa M.C.T. S.p.a, 
a seguito di vertenze legali promosse dai lavoratori licenziati, che avevano portato ad una iniziale 
riduzione delle unità iscritte, ed una successiva riespansione del loro numero in conseguenza 
dell’entrata in vigore dell’art. 93, comma 4, del D.L. 104/2020 convertito, con modificazioni, nella L. 
126/2020, che ha esteso anche ai lavoratori in esubero delle imprese che operano  ai sensi dell'articolo 
16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i. la possibilità di accedere alle liste tenute dalla Gioia Tauro 
Port Agency S.r.l..  

Il personale iscritto presso gli elenchi suddetti non gode di alcun rapporto di lavoro subordinato con 
l’Agenzia; l’iscrizione in seno ai succitati elenchi è avvenuta nel rispetto dell’anzianità contributiva, 
dell’età anagrafica e dei carichi familiari; essi sono resi pubblici sul sito dell’Agenzia in osservanza della 
legge sulla trasparenza e resi quindi disponibili per gli operatori portuali.  

L’art. 4, comma 8, del già citato D.L. 243/2016 e s.m.i. prevede che, al termine dell’operatività, ove 
restassero in forza all'Agenzia lavoratori non reimpiegati, il Ministero vigilante può autorizzare la 
trasformazione di tale Agenzia, su istanza dell’AdSP e laddove ne sussistano i presupposti, nel soggetto 
(Agenzia) previsto dall’art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. 

Il suddetto Ministero, con nota prot. prot. 0027727 dell’11/9/2023, ha autorizzato la succitata 
trasformazione, di talché l’AdSP MTMI, con Avviso in data 4/9/2023,pubblicato nelle more del rilascio 
dell’autorizzazione ministeriale nelle forme di legge, ha dato avvio alla procedura per promuovere la 
costituzione di una Società a responsabilità limitata, denominata "Agenzia per il Lavoro nel porto di 
Gioia Tauro S.r.l.", ai sensi dell'art. 17, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive 
modificazioni ed integrazioni, tutt’ora in itinere. 
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3.4 Notizie in merito all’attività di formazione prevista dal comma 8 dell’art. 17 

Poiché nei porti rientranti nella circoscrizione territoriale dell’Ente non è ancora operante il soggetto 
di cui all’art. 17 della L. 84/94 e s.m.i. alla data del 31/12/2023, non sono state realizzate le iniziative 
rivolte al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo. 

3.5 Notizie in merito all’applicazione del comma 15 – bis dell’art. 17 

A seguito delle considerazioni svolte dal Ministero vigilante con nota prot. M_INF/PORTI/110 
dell’8/1/2015, in ordine ad alcune antinomie recate dalla norma in epigrafe, l’Autorità di Sistema 
Portuale, con nota prot. 1701 U/15 AAMM del 10/2/2015, ha posto uno specifico quesito al predetto 
Dicastero relativo al perimetro applicativo della normativa in discorso, richiedendo altresì se le su 
richiamate considerazioni incidessero sull’attuale assetto organizzativo del lavoro portuale adottato 
dall’Ente nei porti rientranti nella circoscrizione territoriale di competenza. 

Con nota ministeriale prot. n. M_INF/PORTI/1830 del 18/2/2015 il Ministero vigilante ha chiarito che 
le citate considerazioni non sono suscettibili di produrre effetti sull’organizzazione e sulla disciplina del 
lavoro portuale, ormai consolidate. 

Pertanto, nei porti di competenza non si è dato corso all’applicazione del comma 15 – bis dell’art. 17, 
come introdotto dalla L. 147/2013, poiché l’attuale modello organizzativo adottato in materia dall’Ente 
corrisponde alle esigenze dei lavoratori portuali nonché a quello sancito dal legislatore nei porti 
nazionali. 

3.6 Notizie in merito all’affidamento di servizi di interesse generale 

L’art. 106 del TFUE è suddiviso in tre commi: il primo è relativo alle imprese titolari di diritti speciali o 
esclusivi; il secondo concerne gli operatori economici incaricati della gestione di un servizio di interesse 
economico generale (SIEG); il terzo è relativo ai poteri della Commissione di adottare atti di portata 
generale in materia; 

Per quanto di interesse del presente paragrafo, viene in rilievo il secondo comma della predetta norma 
eurounitaria, riguardante la possibilità di affidare ad una o più imprese l’incarico di gestire un servizio 
di interesse economico generale (SIEG). 

L’art. 106, comma secondo, del TFUE introduce in realtà un regime parzialmente derogatorio poiché 
esso dispone che le imprese incaricate della gestione di un SIEG sono sottoposte alle norme del 
Trattato, ed in particolare alle regole di concorrenza, nella misura in cui l’applicazione di tali norme 
non osti all’adempimento, in fatto o in diritto, della specifica missione di servizio pubblico loro affidata. 

Ad ogni buon conto, ai fini dell’applicazione di tale disposizione normativa eurounitaria deve verificarsi 
la sussistenza di tre condizioni giuridiche: (i) la natura di impresa degli operatori incaricati della 
gestione di un SIEG; (ii) che l’impresa sia formalmente “incaricata” della gestione di un SIEG da parte 
della pubblica autorità, non solo mediante la legge in senso formale e gli atti ad essa equiparati, ma 
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anche tramite gli atti amministrativi, le concessioni o qualsiasi altro strumento di diritto pubblico; (iii) 
che l’incarico riguardi lo svolgimento di un servizio definibile come “di interesse economico generale” 
(SIEG). 

In materia di SIEG il diritto dell’Unione lascia impregiudicata la libertà, per gli Stati membri, di definire 
quali attività essi ritengano essere servizi di interesse economico generale, il modo secondo cui tali 
servizi debbano essere organizzati e finanziati, nonché gli obblighi specifici di servizio pubblico a cui 
siano soggette le imprese incaricate. Un limite alla libertà degli Stati membri di definire i SIEG si 
incontra però nell’esercizio da parte dell’Unione di competenze settoriali in una determinata materia; 
se un settore, infatti è oggetto di armonizzazione a livello dell’Unione, gli Stati membri non sono più 
liberi di classificarlo o meno come di SIEG per beneficiare della deroga ai principi di concorrenza, 
prevista dall’art. 106 comma 2 TFUE, poiché eventuali misure derogatorie alla concorrenza possono 
difatti essere applicate solo se previste dalla disciplina ad hoc contenuta nelle specifiche direttive di 
settore. 

In materia di “servizi portuali” l’Unione ha inteso esercitare le suddette competenze, istituendo, 
mediante il Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento e del Consiglio in data 15/2/2017, un quadro 
normativo per la fornitura di tali servizi. 

L’art. 1, comma 2, lett. e) del precitato Regolamento (UE) 2017/352, include tra i servizi portuali la 
“raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico”, la cui definizione è declinata all’art. 2, 
punto 10), come il ricevimento dei rifiuti prodotti dalla nave e dei residui del carico da parte di qualsiasi 
struttura fissa, galleggiante o mobile in grado di ricevere tali rifiuti o residui, ai sensi della direttiva 
2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 

La direttiva 2000/59/CE è stata abrogata dalla direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti 
delle navi, recepita nell’ambito dell’ordinamento nazionale con il D. L.gs. 8/11/2021, n. 197. 

Ai sensi dell’art. 6, comma 4, lett. c) della L. 84/94 e s.m.i. le Autorità di Sistema Portuale provvedono 
all’affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso  agli  utenti  portuali  di  
servizi  di  interesse generale, tra i quali rientra quello inerente la raccolta dei rifiuti prodotti a bordo 
delle navi e dei residui del carico; l'esecuzione delle attività di cui all’anzidetto comma 4, lettera c) è 
affidata  in  concessione dall'AdSP mediante procedura di evidenza pubblica, secondo quanto previsto  
dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. “codice dei contratti”), ai sensi dell’art. 6, comma 10, 
della L. 84/94. 

Specularmente, l’art. 4, comma 7, del D. L.gs. 197/2021 prevede che l'affidamento dei lavori per la 
realizzazione degli impianti portuali di raccolta, nonché del relativo servizio di raccolta dei rifiuti, 
avviene in conformità alla legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia di appalti, 
affidamenti e concessioni, con particolare riferimento al regolamento (UE) 352/2017. 

Lo stesso Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili vigilante, con nota prot. 10251 del 
17/4/2018, aveva inteso impartire specifiche direttive, invitando le Autorità di Sistema Portuale ad 
attenersi a criteri di stretta legalità in materia, limitando la propria azione amministrativa 
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all’affidamento in concessione, previa procedura ad evidenza pubblica, del solo servizio di ritiro dei 
rifiuti prodotti a bordo delle navi, in quanto disciplinato da specifica normativa comunitaria (Direttiva 
2000/59/CE ora abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 17 aprile 2019). 

In ossequio al suaccennato quadro normativo di riferimento nonché alle indicazioni ministeriali l’AdSP 
MTMI,  il servizio di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico per i porti 
di Gioia Tauro e Taureana di Palmi è stato affidato alla Ecologia Oggi S.p.a., con sede in Via Colonnello 
Cassoli, 18- 88046 Lamezia Terme (CZ) con la quale è stata stipulato in forma di atto pubblico, la 
concessione n. 18/2022 del registro concessioni  Rep. Atti n° 75/2022 del 04/11/2022, mentre  per i 
porti di Crotone e Corigliano Rossano, la procedura di evidenza pubblica, avviata nel corso dell’periodo 
di riferimento della  presente relazione, la stessa è nella fase conclusiva, specificatamente sono state 
esperite tutte le fasi della procedura di gara  ed attualmente, sono state avviate le procedure di verifica 
del soggetto provvisoriamente aggiudicatario.  

4 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE PORTUALI - OPERE DI 
GRANDE INFRASTRUTTURAZIONE 

4.1 Compilazione dell’unita scheda relativa agli Interventi ricompresi nell’elenco annuale 
2021 del programma triennale delle opere pubbliche dell’Ente: Stato di attuazione degli 
interventi programmati per il 2023, alla data del 31/12/2023. 

Si riporta di seguito l’elenco dei lavori di manutenzione e servizi nell’anno 2023 con indicazione dei 
relativi importi. 

Elenco affidamenti lavori, servizi e forniture Anno 2023 

LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA – DETERMINE 2023 

CIG ZC83961B02 
Oggetto del bando Servizio di sorveglianza archeologica continuativa agli scavi relativamente ai 

lavori di “Realizzazione alloggi di servizio per la Capitaneria di porto di Gioia 
Tauro" 

Tipologia gara Affidamento in applicazione dell’art. 1, c. 2, lett. a) del D.lgs. n. 76/2020 
Determina n. 3/23 del 4/01/2023 
Importo aggiudicazione € 1.196,00 
Aggiudicatario Archeologo Fabio Lico - codice fiscale LCIFBA90M27F537W 

 

CIG Z4839D3889 
Oggetto del bando Servizio di pubblicità legale del bando di gara per l'affidamento dei lavori di 

“Manutenzione triennale, mediante 18 interventi, sei per ogni annualità, dei 
fondali del porto di gioia tauro mediante lo spianamento delle dune 
sottomarine” – 2023/2025" 

Tipologia gara Affidamento in applicazione dell’art. 1, c. 2, lett. a) del D.lgs. n. 76/2020 
Determina n. 22/23 del 8/02/2023 
Importo aggiudicazione € 1.525,00 
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Aggiudicatario Intesto Srl - P.IVA 04090050966 
 

CIG ZED39E9FBD 
Oggetto del bando servizio di pubblicità legale del bando di gara per l'affidamento del servizio di 

Caratterizzazione del sedime portuale del porto di Crotone 
Tipologia gara Affidamento in applicazione dell’art. 1, c. 2, lett. a) del D.lgs. n. 76/2020 
Determina n.29/23 del 16.02.2023 
Importo aggiudicazione € 3.452,19 
Aggiudicatario INFO SRL - P.IVA 04656100726 

 

CIG Z973A172B2 
Oggetto del bando Servizio di pubblicazione su organi di stampa ufficiali e quotidiani del bando di 

gara inerente l’appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione 
“Lavori di Riqualificazione e ammodernamento dell'area del retroporto di Gioia 
Tauro 

Tipologia gara Affidamento in applicazione dell’art. 1, c. 2, lett. a) del D.lgs. n. 76/2020 
Determina n. 37/23 del 2/03/2023 
Importo aggiudicazione € 1.464,00 
Aggiudicatario Mediagraphic Srl - P.IVA 05833480725 

 

CIG Z033A5FDD7 
Oggetto del bando Sostituzione serrature porte REI di accesso al capannone industriale ex Serport 

presso il porto di Gioia Tauro 
Tipologia gara Affidamento in applicazione dell’art. 1, c. 2, lett. a) del D.lgs. n. 76/2020 
Determina n. 48/23 del 21/03/2023 
Importo aggiudicazione € 591,70 
Aggiudicatario TEKNO-S Bartuccelli s.r.l.s - P.IVA 03076640808 

 

CIG Z0E3A9D546 
Oggetto del bando Servizio di pubblicazione sugli organi ufficiali e sui quotidiani locali e nazionale 

del bando di gara inerente l’appalto Gioia Sicura: Fornitura e posa in opera di 
scanner mobile chiavi in mano 

Tipologia gara Affidamento in applicazione dell’art. 1, c. 2, lett. a) del D.lgs. n. 76/2020 
Determina n. 58/23 del 17/04/2023 
Importo aggiudicazione € 4.757,20 
Aggiudicatario Goodea Srl - P.Iva 06876751212 

 

CIG Z543A9D874 
Oggetto del bando Servizio di pubblicazione sugli organi ufficiali e sui quotidiani locali e nazionale 

del bando di gara inerente Servizio di ingegneria e architettura per la redazione 
dei Piani regolatori portuali e di tutti i servizi ad essi connessi per l’approvazione 
dei Porti di Gioia Tauro, Corigliano Calabro, Crotone, Taureana di Palmi e Vibo 
Valentia 

Tipologia gara Affidamento in applicazione dell’art. 1, c. 2, lett. a) del D.lgs. n. 76/2020 
Determina n. 59/23 del 17/04/2023 
Importo aggiudicazione € 3.341,56 
Aggiudicatario INFO SRL - P.IVA 04656100726 
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CIG ZCA3B0CB74 
Oggetto del bando Servizio di “esecuzione di attività di verifica obbligatoria agli impianti di mensa 

a terra ai sensi del DPR 462/01 
Tipologia gara Affidamento in applicazione dell’art. 1, c. 2, lett. a) del D.lgs. n. 76/2020 
Determina n. 71/23 del 15/05/2023 
Importo aggiudicazione € 4.274,51 
Aggiudicatario Cheks S.p.A- P.IVA 04036310235 

 

CIG ZE63B1AAB4 
Oggetto del bando Servizio di “Verifica sostegni in acciaio degli impianti d’illuminazione pubblica - 

Indagini diagnostiche per certificazione idoneità” 
Tipologia gara Affidamento in applicazione dell’art. 1, c. 2, lett. a) del D.lgs. n. 76/2020 
Determina n. 78/23 del 22/05/2023 
Importo aggiudicazione € 2.800,00 
Aggiudicatario S.I.G. s.r.l.- P.IVA 01804900437 

 

CIG Z573B8340F 
Oggetto del bando Servizio di pubblicità legale del bando di gara per l'affidamento dei lavori di 

“Manutenzione triennale, mediante 12 interventi, 4 per ogni annualità, dei 
fondali del porto di Gioia Tauro mediante lo spianamento delle dune 
sottomarine” – 2023/2026 

Tipologia gara Affidamento in applicazione dell’art. 1, c. 2, lett. a) del D.lgs. n. 76/2020 
Determina n. 83/23 del 14/06/2023 
Importo aggiudicazione € 3.053,28 
Aggiudicatario Lexmedia S.r.l. - P.IVA 09147251004 

 

CIG Z4E3B8329D 
Oggetto del bando Servizio di pubblicazione su organi di stampa ufficiali e quotidiani del bando di 

gara inerente Servizio di ingegneria e architettura per la redazione dei Piani 
regolatori portuali e di tutti i servizi ad essi connessi per l’approvazione dei Porti 
di Gioia Tauro, Corigliano Calabro, Crotone, Taureana di Palmi e Vibo Valentia 

Tipologia gara Affidamento in applicazione dell’art. 1, c. 2, lett. a) del D.lgs. n. 76/2020 
Determina n. 84/23 del 14/06/2023 
Importo aggiudicazione € 1.586,00 
Aggiudicatario Mediagraphic Srl - P.IVA 05833480725 

 

CIG ZEC3B6E4B3 
Oggetto del bando Lavori di ripristino dell'impianto idrico del Capannone industriale ex Serport nel 

Porto di Gioia Tauro. 
Tipologia gara Affidamento in applicazione dell’art. 1, c. 2, lett. a) del D.lgs. n. 76/2020 
Determina n. 87/23 del 16/06/2023 
Importo aggiudicazione € 2.650,00 
Aggiudicatario ditta GIULIANO SILVIO- P.IVA 03209670805 

 

CIG Z7E3B9D963 
Oggetto del bando Analisi Test di cessione – Ricerca metalli 
Tipologia gara Affidamento in applicazione dell’art. 1, c. 2, lett. a) del D.lgs. n. 76/2020 
Determina n. 90/23 del 21/06/2023 
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Importo aggiudicazione € 732,00 
Aggiudicatario SIGRA S.r.l.- P.IVA 01571160801 

 

CIG Z273BCD446 
Oggetto del bando Analisi Test di cessione con ricerca esclusiva del Manganese 
Tipologia gara Affidamento in applicazione dell’art. 1, c. 2, lett. a) del D.lgs. n. 76/2020 
Determina n. 100/23 del 13/07/2023 
Importo aggiudicazione € 244,00 
Aggiudicatario SIGRA S.r.l.- P.IVA 01571160801 

 

CIG Z243BDC3AE 
Oggetto del bando Fornitura e posa in opera di targhe per l’intervento, finanziato con il PON 

“Infrastrutture e Reti” 2014-2020, “Adeguamento del tratto di banchina Nord 
esistente ai nuovi tratti di banchina Nord in fase di esecuzione e relativo 
approfondimento dei fondali 

Tipologia gara Affidamento in applicazione dell’art. 50 c.1 lett. b) del D.lgs. 36/23 
Determina n. 103/23 del 18/07/2023 
Importo aggiudicazione € 1.135,82 
Aggiudicatario GIFRA di Giampiero Salituro - P.IVA 02022620781 

 

CIG Z4E3C2B7F6 
Oggetto del bando Servizio riguardante l'aggiornamento, a nuova normativa di settore intervenuta 

nel 2018, della relazione geologica e geotecnica dei lavori di “Completamento 
delle reti antincendio, idrica e di raccolta delle acque bianche con impianto di 
trattamento acque di prima pioggia - Porto di Corigliano Calabro 

Tipologia gara Affidamento in applicazione dell’art. 50 c.1 lett. b) del D.lgs. 36/23 
Determina n. 120/23 del 5/09/2023 
Importo aggiudicazione € 2.080,00 
Aggiudicatario Geologo Giuseppe Aurea – C.F. RAUGPP69C24A912L P.IVA 02499480784 

 

CIG Z273C76D3B 
Oggetto del bando Servizi di pubblicità legale di bandi ed esiti di gara relativo all'esito di gara della 

procedura inerente l’affidamento dei lavori denominati “Porto di Gioia Tauro - 
Opere di riqualificazione ed adeguamento delle infrastrutture esistenti 
nell’agglomerato industriale di Gioia Tauro – Rosarno – San Ferdinando. 
Potenziamento funzionale dell’Asse attrezzato” 

Tipologia gara Affidamento in applicazione dell'art 36 c. 2 del D.lgs 50/2016 (a seguito di 
accordo quadro) 

Determina n. 122/23 del 18/09/2023 
Importo aggiudicazione € 916,14 
Aggiudicatario CSAmed S.R.L. – P.IVA 02362600344 

 

CIG ZE43C76944 
Oggetto del bando Servizi di pubblicità legale di bandi ed esiti di gara relativo all'esito di gara della 

procedura inerente l’affidamento dell'Appalto integrato di progettazione 
esecutiva e di esecuzione dei lavori di Riqualificazione e ammodernamento 
dell'area del Retroporto di Gioia Tauro” 

Tipologia gara Affidamento in applicazione dell'art 36 c. 2 del D.lgs 50/2016 (a seguito di 
accordo quadro) 
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Determina n. 123/23 del 18/09/2023 
Importo aggiudicazione € 2.497,94 
Aggiudicatario CSAmed S.R.L. – P.IVA 02362600344 

 

CIG Z073C74B1D 
Oggetto del bando Servizio di pubblicazione di bandi ed esiti di gara per il servizio di pubblicità 

legale relativo all'esito di gara della proc relativa all'“Affidamento del Servizio di 
ingegneria e architettura per la redazione dei Piani regolatori portuali e di tutti i 
servizi ad essi connessi per l’approvazione - Porti di Gioia Tauro, Corigliano 
Calabro, Crotone, Taureana di Palmi e Vibo Valentia 

Tipologia gara Affidamento in applicazione dell'art 36 c. 2 del D.lgs 50/2016 (a seguito di 
accordo quadro) 

Determina n. 124/23 del 18/09/2023 
Importo aggiudicazione € 2.476,68 
Aggiudicatario CSAmed S.R.L. – P.IVA 02362600344 

 

CIG Z123C75200 
Oggetto del bando Servizi di pubblicità legale di bandi ed esiti di gara per il servizio e relativo 

all'esito di gara della procedura relativa all' affidamento del servizio di 
Caratterizzazione del sedime portuale del porto di Crotone 

Tipologia gara Affidamento in applicazione dell'art 36 c. 2 del D.lgs 50/2016 (a seguito di 
accordo quadro) 

Determina n. 125/23 del 22/09/2023 
Importo aggiudicazione € 2.270,74 
Aggiudicatario CSAmed S.R.L. – P.IVA 02362600344 

 

CIG ZC83C9D829 
Oggetto del bando Servizi di pubblicità legale di bandi ed esiti di gara" relativo alla pubblicazione 

dell'esito di gara della procedura inerente l'ffidamento dei lavori denominati 
““Manutenzione triennale, mediante 12 interventi, quattro per ogni annualità, 
dei fondali del porto di Gioia Tauro mediante lo spianamento delle dune 
sottomarine – 2023/2026 

Tipologia gara Affidamento in applicazione dell'art 36 c. 2 del D.lgs 50/2016 (a seguito di 
accordo quadro) 

Determina n. 145/23 del 25/10/2023 
Importo aggiudicazione € 2.324,30 
Aggiudicatario CSAmed S.R.L. – P.IVA 02362600344 

 

CIG Z103C9562B 
Oggetto del bando Servizi di pubblicità legale di bandi ed esiti di gara relativo alla pubblicazione del 

bando di gara della procedura inerente l'affidamento della fornitura 
denominata: "Gioia sicura: fornitura di tre unità SAPR dedicate al monitoraggio 
ambientale dei porti con relativi servizi a supporto” 

Tipologia gara Affidamento in applicazione dell'art 36 c. 2 del D.lgs 50/2016 (a seguito di 
accordo quadro) 

Determina n. 146/23 del 25/10/2023 
Importo aggiudicazione € 2.719,95 
Aggiudicatario CSAmed S.R.L. – P.IVA 02362600344 
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CIG Z2A3D08998 
Oggetto del bando Servizio di video ispezione subacquea del tratto di scogliera antiriflettente posta 

sotto la banchina alti fondali del Porto di Gioia Tauro con restituzione di filmati 
in formato digitale 

Tipologia gara Affidamento in applicazione dell’art. 50 c.1 lett. b) del D.lgs. 36/23 
Determina n. 149/23 del 6/11/2023 
Importo aggiudicazione € 3.500,00 
Aggiudicatario Tirreno Sub Services – P.IVA 02303540807 

 

CIG ZDF3D3C3E4 
Oggetto del bando Lavori di manutenzione straordinaria presso la sede distaccata dell'AdSP-MTMI 

all'interno del Porto di Gioia Tauro (uffici EX SERPORT) 
Tipologia gara Affidamento in applicazione dell’art. 50 c.1 lett. a) del D.lgs. 36/23 
Determina n. 162/23 del 23/11/2023 
Importo aggiudicazione € 7.429,80 
Aggiudicatario RIPEL S.r.l.– P.IVA 02742750801 

 

LAVORI SERVIZI E SERVIZI – DECRETI 2023 

CIG 9493369FEA 
Oggetto del bando Aggiudicazione Appalto Attuativo discendente da Accordo Quadro per 

affidamento servizio di progettazione definitiva dei “Lavori di approfondimento 
e consolidamento dei fondali del canale portuale lungo la banchina di levante 
tratti A-B-C” – Porto di Gioia Tauro 

Tipologia gara Confronto competitivo in adesione all'Accordo Quadro, giusto decreto n. 
59/ADSP-MTMI del 07.10.2021 

Decreto n.12/23 del 19/01/2023 
Importo aggiudicazione € 401.356,80 
Aggiudicatario RTP – MODIMAR S.R.L. (CAPOGRUPPO-MANDATARIA) - SEACON S.R.L. 

(MANDANTE) - INTERPROGETTI S.R.L. (MANDANTE) - GES GEOTECHNICAL 
ENGINEERING SERVICES S.R.L. (MANDANTE) – GEOSERVIZI S.r.l. (Mandante) 

 

CIG 9589645964 
Oggetto del bando Servizio di verifica del progetto definitivo ed esecutivo ai sensi dell’art. 26 del 

D.lgs. 50/2016 dei lavori inerenti l’intervento Fondo PNRR - Misura M5C3-I1.4.3 
- ACCESSIBILITA' AL PORTO DI GIOIA TAURO Potenziamento urbanizzazione area 
industriale - bonifiche, viabilità, impianti a rete Completamento lavori di 
urbanizzazione del Porto di Gioia Tauro 

Tipologia gara Affidamento in applicazione dell’art. 1 c. 2 lett. a) D.L. n. 76/20 e s.m.i. 
Decreto n.13/23 del 23/01/2023 
Importo aggiudicazione € 35.853,58 
Aggiudicatario Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL 

 

CIG 9463649236 
Oggetto del bando Lavori di adeguamento strutturale per l’incremento della portanza della 

pavimentazione di banchina nel tratto C del Porto di Gioia Tauro 
Tipologia gara Affidamento in applicazione dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 
Decreto n.38/23 del 03.03.2023 
Importo aggiudicazione € 3.112.420,38 
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Aggiudicatario SUARDI S.P.A. 
 

CIG 9027634F3C 
Oggetto del bando Servizio di progettazione definitiva dell’intervento: ACCESSIBILITÀ AL PORTO DI 

GIOIA TAURO – Misura M5C3 – Investimento 4 – Interventi infrastrutturali per 
le ZES – “Completamento lavori di urbanizzazione del porto di Gioia Tauro 

Tipologia gara Affidamento in applicazione dell’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 
Decreto n. 39/23 del 03.03.2023 
Importo aggiudicazione € 90.761,74 
Aggiudicatario TECNO ENGINEERING 2C S.R.L. 
CIG 9025015DF8 
Oggetto del bando Servizio di progettazione definitiva dell’intervento: Lavori di Riqualificazione e 

ammodernamento dell'area del retroporto di Gioia Tauro 
Tipologia gara Affidamento in applicazione dell’art. 1 c. 2 lett. a) D.L. n. 76/20 e s.m.i. 
Decreto n. 40/23 del 03.03.2023 
Importo aggiudicazione € 76.128,00 
Aggiudicatario DI GIROLAMO ENGINEERING SRL 

 

CIG 9642966B45 
Oggetto del bando Servizio di ingegneria e architettura relativo all'elaborazione del prog. di 

fattibilità tecnico economica rafforzato compreso di analisi e studi approfonditi 
e coordinatore sicurezza in fase di progettazione per l'intervento denominato 
“Sviluppo del banchinamento del cerchio di evoluzione sud per il potenziale 
insediamento di altre attività multipurpose Porto di Gioia Tauro”. 

Tipologia gara Confronto competitivo in adesione all'Accordo Quadro, giusto decreto n. 
59/ADSP-MTMI del 07.10.2021 

Decreto n. 55/23 del 28.03.2023 
Importo aggiudicazione € 290.347,02 
Aggiudicatario RTP - ACQUATECNO S.R.L. (capogruppo mandataria)  

GEOL. ANTONIO PIZZONIA (mandante) 
 

CIG 9698202976 
Oggetto del bando Redazione del prog. esecutivo e coordinatore della sicurezza in corso di 

progettazione dell’Intervento denominato “Porto di Gioia Tauro - Opere di 
riqualificazione ed adeguamento delle infrastrutture esistenti nell’agglomerato 
industriale di Gioia Tauro – Rosarno – San Ferdinando. Potenziamento 
funzionale dell’Asse attrezzato”. 

Tipologia gara Affidamento in applicazione dell’art. 1 c. 2 lett. a) D.L. n. 76/20 e s.m.i. 
Decreto n. 59/23 del 29.03.2023 
Importo aggiudicazione € 65.000,00 
Aggiudicatario DI GIROLAMO ENGINEERING SRL 

 

CIG 9908041616 
Oggetto del bando redazione del progetto esecutivo dell'intervento denominato: " Lavori di 

completamento del dragaggio del canale portuale - Porto di Gioia Tauro 
Tipologia gara Affidamento in applicazione dell’art. 1 c. 2 lett. a) D.L. n. 76/20 e s.m.i. 
Decreto n.115/23   del 29.06.2023 
Importo aggiudicazione € 65.000,00 
Aggiudicatario Ing. Marco Pittori 
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CIG 9589851365 
Oggetto del bando Caratterizzazione del sedime portuale del porto di Crotone 
Tipologia gara Affidamento in applicazione dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 
Decreto n. 116/23 del 03.07.2023 
Importo aggiudicazione € 262.244,00 
Aggiudicatario RTI: CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUA DI F.GIGLIO E C. snc 

(Mandataria) - LA.RE.SUB. DI COSTA ROSARIO & C. S.A.S. (Mandante) - GIGLIO 
S.R.L. (Mandante) 

 

 

CIG 96210483F9 
Oggetto del bando Appalto integrato per il servizio di progettazione esecutiva e l’esecuzione dei 

lavori “Lavori di Riqualificazione e ammodernamento dell'area del Retroporto di 
Gioia Tauro" 

Tipologia gara Affidamento in applicazione dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 
Decreto n. 130/23 del 24.07.2023 
Importo aggiudicazione € 4.066.625,34 
Aggiudicatario Samoa Restauri s.r.l. 

 

CIG 99013883DC 
Oggetto del bando Porto di Gioia Tauro - Opere di riqualificazione ed adeguamento delle 

infrastrutture esistenti nell’agglomerato industriale di Gioia Tauro – Rosarno – 
San Ferdinando. Potenziamento funzionale dell’Asse attrezzato 

Tipologia gara Affidamento in applicazione dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 
Decreto n. 131/23 del 24.07.2023 
Importo aggiudicazione € 3.306.454,72 
Aggiudicatario SCUTIERI COSTRUZIONI S.R.L 

 

CIG 9744351CD1 
Oggetto del bando Porto di Gioia Tauro - Fornitura e posa in opera di Sistema di Scanner mobile 

chiavi in mano 
Tipologia gara Affidamento in applicazione dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 
Decreto n. 138/23 del 31.07.2023 
Importo aggiudicazione € 1.966.914,00 
Aggiudicatario RTI: Smiths Detection Italia S.r.l. (mandataria) - Smiths Detection France S.a.s. 

 

CIG 9950202E6F 
Oggetto del bando Porto di Gioia Tauro - Opere di riqualificazione ed adeguamento delle 

infrastrutture esistenti nell’agglomerato industriale di Gioia Tauro – Rosarno – 
San Ferdinando. Potenziamento funzionale dell’Asse attrezzato 

Tipologia gara Affidamento in applicazione dell’art.50 c.1 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 
Decreto n. 139/23 del 08.08.2023 
Importo aggiudicazione € 30.784,00 
Aggiudicatario Ing. Tommaso Rotella 
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CIG 9859269E26 
Oggetto del bando Lavori di “Manutenzione triennale, mediante 12 interventi, quattro per ogni 

annualità, dei fondali del porto di Gioia Tauro mediante lo spianamento delle 
dune sottomarine” – 2023/2026 

Tipologia gara Affidamento in applicazione dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 
Decreto n. 148/23 del 08.08.2023 
Importo aggiudicazione € 2.960.580,00 
Aggiudicatario RTI: DRAVO SA (mandataria) – LA DRAGAGGI SRL (mandante) 

 

CIG 98755319FB 
Oggetto del bando Servizio di ingegneria e architettura relativo all'elaborazione del progetto di 

fattibilità tecnica economica rafforzata coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione e progettazione esecutiva "Ristrutturazione banchine Ro-Ro 
tratto E e realizzazione banchinamento a tergo del II Ro-Ro” - Porto di Gioia 
Tauro”. 

Tipologia gara Confronto competitivo in adesione all'Accordo Quadro, giusto decreto n. 
59/ADSP-MTMI del 07.10.2021 

Decreto n. 149/23 del 8.08.2023 
Importo aggiudicazione € 142.833,60 
Aggiudicatario RTP – MODIMAR S.R.L. (CAPOGRUPPO-MANDATARIA) - SEACON S.R.L. 

(MANDANTE) - INTERPROGETTI S.R.L. (MANDANTE) - GES GEOTECHNICAL 
ENGINEERING SERVICES S.R.L. (MANDANTE) – GEOSERVIZI S.r.l. (Mandante) 

 

CIG 9027634F3C 
Oggetto del bando Servizio inerente la redazione del progetto definitivo e prime indicazioni del 

piano di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell'Intervento 
“Completamento lavori di urbanizzazione del porto di Gioia Tauro (Reti materiali 
e Viabilità)”. 

Tipologia gara Affidamento in applicazione dell’art. 106 c.1 lett b) del D.lgs. n. 50/2016 
Decreto n. 153/23 del 05.09.2023 
Importo aggiudicazione € 19.310,57 
Aggiudicatario TECNO ENGINEERING 2C S.R.L. 

 

CIG 9396145824 
Oggetto del bando Porto di Gioia Tauro e Palmi - Ordinativo n.1 del servizio di Manutenzione 

Straordinaria Impianti Illuminazione pubblica 
Tipologia gara Affidamento in applicazione dell’art.50 c.1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 
Decreto n. 159/23 del 15.09.2023 
Importo aggiudicazione € 34.267,51 
Aggiudicatario Elettroimpianti di Romeo G. & C. S.a.s. 

 

CIG A010D01E01 
Oggetto del bando Servizio progettazione esecutiva, direzione lavori, CSP e CSE, relativo 

all'intervento denominato "Riqualificazione e automatizzazione degli scarichi di 
prima pioggia lungo le banchine A-B-C - Porto di Gioia Tauro 

Tipologia gara Affidamento in applicazione dell’art.50 c.1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 
Decreto n. 174/23 del 4.10.2023 
Importo aggiudicazione € 66.539,20 
Aggiudicatario SWI GROUP s.r.l. 
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CIG A01517E2B5 
Oggetto del bando Progetto di fattibilità tecnica economica e coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione e progettazione esecutiva dell’intervento denominato 
“ADEGUAMENTO STATICO DEL MOLO SUD (MOLO GENERALE MALTA – MOLO 
CORTESE”, Porto di Vibo Valentia. 

Tipologia gara Confronto competitivo in adesione all'Accordo Quadro, giusto decreto n. 
59/ADSP-MTMI del 07.10.2021 

Decreto n. 188/23 del 27.10.2023 
Importo aggiudicazione € 125.999,99 
Aggiudicatario RTP – MODIMAR S.R.L. (CAPOGRUPPO-MANDATARIA) - SEACON S.R.L. 

(MANDANTE) - INTERPROGETTI S.R.L. (MANDANTE) - GES GEOTECHNICAL 
ENGINEERING SERVICES S.R.L. (MANDANTE) – GEOSERVIZI S.r.l. (Mandante) 

 

CIG A01563CC85 
Oggetto del bando Progetto di fattibilità tecnica economica e coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione e progettazione esecutiva dell’intervento denominato 
“PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER ADEGUAMENTO 
STATICO BANCHINA BENGASI”, Porto di Vibo Valentia. 

Tipologia gara Confronto competitivo in adesione all'Accordo Quadro, giusto decreto n. 
59/ADSP-MTMI del 07.10.2021 

Decreto n. 190/23 del 27.10.2023 
Importo aggiudicazione € 125.999,99 
Aggiudicatario RTP – MODIMAR S.R.L. (CAPOGRUPPO-MANDATARIA) - SEACON S.R.L. 

(MANDANTE) - INTERPROGETTI S.R.L. (MANDANTE) - GES GEOTECHNICAL 
ENGINEERING SERVICES S.R.L. (MANDANTE) – GEOSERVIZI S.r.l. (Mandante) 

 

CIG A01503318F 
Oggetto del bando Gioia Sicura: Fornitura ed installazione di sistemi di videosorveglianza per i porti 

di Gioia Tauro e Vibo Valentia 
Tipologia gara Affidamento in applicazione dell’art.50 c.1 lett. c) del D.lgs. n. 36/2023 
Decreto n. 198/23 del 8.11.2023 
Importo aggiudicazione € 699.994,06 
Aggiudicatario CO.M.I.T.EL. S.r.l. 

 

CIG A0152575C7 
Oggetto del bando Progetto di fattibilità tecnica economica e coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione e progettazione esecutiva dell’intervento denominato 
“ADEGUAMENTO STATICO MOLO FORANEO DA DESTINARE ALL'ATTRACCO 
DELLE NAVI DA CROCIERA" - PORTO DI CROTONE”. 

Tipologia gara Confronto competitivo in adesione all'Accordo Quadro, giusto decreto n. 
59/ADSP-MTMI del 07.10.2021 

Decreto n. 212/23 del 23.11.2023 
Importo aggiudicazione € 103.000,00 
Aggiudicatario RTP - ACQUATECNO S.R.L. (capogruppo mandataria)  

GEOL. ANTONIO PIZZONIA (mandante) 
 

CIG A0153B134F 
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Oggetto del bando Progetto di fattibilità tecnica economica e coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione e progettazione esecutiva dell’intervento denominato 
“ADEGUAMENTO STATICO MOLO GIUNTI " - PORTO DI CROTONE”. 

Tipologia gara Confronto competitivo in adesione all'Accordo Quadro, giusto decreto n. 
59/ADSP-MTMI del 07.10.2021 

Decreto n. 213/23 del 23.11.2023 
Importo aggiudicazione € 103.000,00 
Aggiudicatario RTP - ACQUATECNO S.R.L. (capogruppo mandataria)  

GEOL. ANTONIO PIZZONIA (mandante) 
 

CIG A0110D9A08 
Oggetto del bando GIOIA SICURA: FORNITURA DI TRE UNITA' SAPR DEDICATE AL MONITORAGGIO 

AMBIENTALE DEI PORTI CON RELATIVI SERVIZI A SUPPORTO 
Tipologia gara Affidamento in applicazione dell’art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 
Decreto n. 227/23 del 15.12.2023 
Importo aggiudicazione € 243.081,00 
Aggiudicatario RTI: LEONARDO S.P.A. (Mandataria) - TELESPAZIO S.P.A. (mandante) 

 

CIG 9873637EFF 
Oggetto del bando servizio di ingegneria e architettura per la redazione dei Piani regolatori portuali 

e di tutti i servizi ad essi connessi per l’approvazione dei Porti di Gioia Tauro, 
Corigliano Calabro, Crotone, Taureana di Palmi e Vibo Valentia 

Tipologia gara Affidamento in applicazione dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 
Decreto n. 250/23 del 28.12.2023 
Importo aggiudicazione € 663.000,00 
Aggiudicatario RTP – ACQUATECNO S.R.L. (CAPOGRUPPO-MANDATARIA) - MODIMAR S.R.L. 

(MANDANTE) - SEACON S.R.L. (MANDANTE) - MODIMAR PROJECT S.R.L. 
(MANDANTE) – STUDIO CAPOLETI CAVALLI ARCHITETTI ASSOCIATI (MANDANTE) 
– EVAGNIN S.R.L. (MANDANTE) – SERVIZI TECNICI S.R.L. (MANDANTE) – 
DOTT.SSA SIMONENTTA MIGLIACCIO (MANDANTE) – E.S.A. ECONOMIA 
SVILUPPO AMBIENTE S.R.L. (MANDANTE) – A.T.T. AMBIENTE TERRITORIO 
TRASMPORTI S.R.L. – GEOLOGO DOTT. ANTONIO TIBERIO PIZZONIA 
(MANDANTE). 

 

CIG 974854844D 
Oggetto del bando Lavori di “Ammodernamento della banchina per unità pescherecci del porto di 

Crotone”. 
Tipologia gara L’affidamento ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. n.50/2016 
Decreto n. 100/23 del 09.06.2023 
Importo aggiudicazione € 862.920,00 
Aggiudicatario CROTONSCAVI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. P.IVA C.F. 0103240792 sede 

legale Via Pantusa n. 32 - C.A.P. 88900 CROTONE (KR) 
 

CIG 98085553A5 
Oggetto del bando “Lavori di risanamento del paramento verticale e degli arredi portuali delle 

banchine del porto di Crotone” 
Tipologia gara L’affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016, per come 

previsto dal decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 l’art. 1 c. 2 lett. b) 
Decreto n. 165/23 del 26.09.2023 
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Importo aggiudicazione € 692.808,04 
Aggiudicatario LAVORI STRADALI S.R.L., con sede legale e operativa in via Giulio Natti snc – 

88900 Crotone (KR), P.IVA 00875330797  
 

CIG A011F8A9B5 
Oggetto del bando “Riqualificazione e pedonalizzazione di aree demaniali per facilitare lo 

svolgimento dei servizi portuali e garantire accessibilità turistica al porto vecchio 
di Crotone” 

Tipologia gara L’affidamento ai sensi ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d del D. Lgs. n. 36/2023 

Decreto n. 223/23 del 06.12.2023 
Importo aggiudicazione € 2.117.191,23 
Aggiudicatario LA.CI. SRL con sede legale in Via S.S. 106 KM 241 SNC, 88900 Crotone (KR) - P.IVA 

02926260791 
 

CIG ZD53B00762 
Oggetto del bando Lavori di sfalcio di vegetazione infestante, raccolta, pulizia e allontanamento 

dalle aree del porto 
Tipologia gara L’affidamento ai sensi l'art. 36, comma 2, lett. a), del D. L.gs. 50/2016, come 

modificato dal D.L.76/2020 convertito con legge. 120/2020 che 
Decreto n. 85/23 del 17.05.2023 
Importo aggiudicazione € 35.900,00 
Aggiudicatario CAI SERVICE GROUP SPA, P.IVA: 01694540798, VIA MERCALLI, 

LOC. ZIGARI - Z.I. - 88900 Crotone (KR) 
CIG A00C8B1E73 
Oggetto del bando Affidamento incarico per la redazione del progetto definitivo-esecutivo e per la 

prestazione dei servizi di CSP, direttore dei lavori e CSE dell’intervento 
denominato “Riqualificazione banchina pescatori e realizzazione vasca di 
alaggio”. 

Tipologia gara L’affidamento ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b del D.LGS 36/2023 

Decreto n. 196/23 del 07.11.2023 
Importo aggiudicazione € 59.100,00 
Aggiudicatario Paolo Saullo, P.IVA: 02670300785, sede legale sita in Lattarico (CS) indirizzo VIA 

Cozzo Carbonaro n.1 
 

CIG Z1A3ABB7F5 
Oggetto del bando Lavori di manutenzione del verde delle aree portuali e di potatura degli alberi 

ricadenti all’interno del cortile della sede amministrativa decentrata di 
Corigliano-Rossano dell’Autorità di Sistema Portuale dei mari Tirreno 
Meridionale e Ionio 

Tipologia gara L’affidamento ai sensi che l'art. 36, comma 1, del D. L.gs. 50/2016 

Decreto n. 81/23 del 02.05.2023 
Importo aggiudicazione € 38.100,00 
Aggiudicatario F.O.M. srl Unipersonale P.IVA: 02458880784, c/da Salice zona industriale 

Corigliano snc, Corigliano Rossano (CS), 
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CIG 9813939EA6 
Oggetto del bando Affidamento del servizio inerente all’architettura e l’ingegneria per la redazione 

del progetto definitivo-esecutivo e per la prestazione dei servizi di CSP, Direttore 
dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento 
denominato “lavori di manutenzione e riqualificazione aree interne al porto di 
Vibo Valentia (VV)”. 

Tipologia gara L’affidamento ai sensi che l'art. 36, comma 1, del D. L.gs. 50/2016 

Decreto n. 112/23 del 28.06.2023 
Importo aggiudicazione € 59.800,00 
Aggiudicatario Arch. Luca CALSELLI, residente a ROMA in Via Giacinta Pezzana n° 109, CF - 

CLSLCU65H15H501F. 
 

 



 

   
                       Relazione Annuale  
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4.2 Compilazione dell’unita scheda relativa alle Opere di grande infrastrutturazione: Elenco e 
stato di avanzamento delle opere avviate, costi di realizzazione con indicazione della relativa 
fonte. 

OPERE DI GRANDE INFRASTRUTTURAZIONE 
Denominazione 

intervento CUP Costo intervento Fonte di 
finanziamento Stato di attuazione 

Piattaforma integrata 
servizi informativi - 
Porto di Gioia Tauro 

F41B21006630001 10.000.000,00 PON/Bilancio Ente I lavori sono in fase di 
completamento 

Realizzazione 
capannone industriale 
nella Zona Franca del 
Porto di Gioia Tauro ex 
Isotta Fraschini 

F52B11000270001 16.500.000,00 MIT 

È stata disposta la 
risoluzione contrattuale 
per inadempimento 
impresa. È in corso la 
progettazione esecutiva 
per la parte da 
completare 

Lavori di realizzazione 
della banchina di 
ponente lato nord 

F51J19000040005 16.500.000,00 FSC Regione 
Calabria 

I lavori sono in fase di 
completamento 

Lavori di 
approfondimento e 
consolidamento del 
canale portuale lungo la 
banchina di levante 
tratti A-B-C 

F52B19000050005 50.000.000,00 MIT Progettazione 

Elettrificazione 
banchina di Levante” - I 
Lotto 

F53F22000060001 18.370.000,00 PNC Progettazione 

Nell’anno 2023 non sono stati realizzati interventi di cui alla legge ex 488/99, 388/00 e 166/02. Tutte le 
opere sono state completate e/o collaudate negli anni precedenti al 2019. 

OPERE PORTUALI 
 

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2023 

denominazione intervento CUP Importo 
intervento 

Fase di attuazione 
(Progettazione, 

gara, esecuzione) 

% 
avanzame
nto lavori 

PORTO DI GIOIA TAURO 
Resecazione delle banchine di ponente tratti 

G-H-I 
F51H19000040005 20.000.000,00 PROGETTAZIONE  

PORTO DI GIOIA TAURO 
Ristrutturazione banchine Ro-Ro tratto “E” e 

realizzazione banchinamento a tergo del II Ro-
Ro 

F11I23000230005 7.000.000,00 PROGETTAZIONE  

PORTO DI GIOIA TAURO 
Lavori di approfondimento e consolidamento 

del canale portuale lungo la banchina di 
levante tratti A-B-C” 

F52B19000050005 50.000.000,00 PROGETTAZIONE  

PORTO DI GIOIA TAURO 
Riqualificazione ed automatizzazione degli 

scarichi di prima pioggia lungo le banchine A, B 
e C. 

F57F23000040005 1.000.000,00 PROGETTAZIONE  

PORTO DI GIOIA TAURO 
Elettrificazione delle banchine di levante - I 

Lotto- Cold Ironing 
F53F22000060001 18.370.000,00 PROGETTAZIONE  
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PORTO DI GIOIA TAURO 
Ripristino stato dei luoghi lungo le aree del 

deposito costiero 
F57H20004590005 2.000.000,00 PROGETTAZIONE  

PORTO DI GIOIA TAURO 
Intervento di urbanizzazione della cittadella 

delle ispezioni 
F51B21005940005 3.500.000,00 PROGETTAZIONE  

PORTO DI GIOIA TAURO 
“Manutenzione straordinaria immobile da 
destinare ad uffici ADSP presente nell’area 
limitrofa al bacino di evoluzione lato Sud” 

F54H23000590005 3.000.000,00 PROGETTAZIONE  

PORTO DI GIOIA TAURO 
Opere di riqualificazione ed adeguamento 

delle infrastrutture esistenti nell'agglomerato 
industriale di Gioia Tauro - Rosarno - San 
Ferdinando. Potenziamento funzionale 

dell'asse attrezzato. 1° Lotto 

F67H220002010006 6.000.000,00 ESECUZIONE 70% 

PORTO DI GIOIA TAURO 
Manutenzione viabilità stradale, illuminazione 

e segnaletica area uffici amministrativi 
F57H22003520001 500.000,00 PROGETTAZIONE  

PORTO DI GIOIA TAURO 
Gioia Sicura: Infrastrutture e servizi 

infotelematici per la Sicurezza integrata delle 
aree Logistiche a vocazione produttiva 

dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari 
Tirreno Meridionale e Ionio 

F41B21006630001 8.200.000,00 PROGETTAZIONE/ES
ECUZIONE 30% 

PORTO DI GIOIA TAURO 
Interventi di manutenzione Straordinaria - 

ristrutturazione gate - pesa - impianti elettrici e 
tecnologici 

F17F23000060005 600.000,00 PROGETTAZIONE  

PORTO DI GIOIA TAURO 
Riqualificazione ambientale aree interne al 

porto 
 1.000.000,00 PROGETTAZIONE  

PORTO DI GIOIA TAURO   Realizzazione 
immobile per servizi essenziali all’attività di 

prevenzione sanitaria e lavorativa 
F16D23000100005 5.000.000,00 PROGETTAZIONE  

PORTO DI CROTONE 
Intervento di adeguamento strutturale della 

via di corsa dei binari banchina 13 e 
rifacimento dell'asfalto 

 1.000.000,00 PROGETTAZIONE  

PORTO DI CROTONE 
Riqualificazione e recupero funzionale delle 

aree e della viabilità di accesso al porto vecchio 
di Crotone 

 3.000.000,00 PROGETTAZIONE  

PORTO DI CROTONE 
Lavori di ripristino impianti di illuminazione dei 

moli sottoflutti e foraneo- 2 lotto 
 500.000,00 PROGETTAZIONE  

PORTO DI CROTONE 
Manutenzione piazzali recinzione e viabilità  650.000,00   

PORTO DI CROTONE 
Manutenzione impianti di illuminazione ed 

apparati e cabine 
 100.000,00   

PORTO DI CROTONE 
Manutenzione aree a verde  100.000,00 Esecuzione  10% 

PORTO DI CORIGLIANO CAL. 
Rifacimento arredi portuali delle banchine  1.000.000,00   

PORTO DI CORIGLIANO CAL. 
Lavori di risanamento del paramento verticale 

delle testate dei moli Nord e Sud 
 2.000.000,00 PROGETTAZIONE  

PORTO DI CORIGLIANO CAL. 
Riqualificazione banchina pescatori e 

realizzazione vasca di alaggio 
 1.200.000,00 PROGETTAZIONE  
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PORTO DI CORIGLIANO CAL. 
Manutenzione piazzali e viabilità  300.000,00   

PORTO DI CORIGLIANO CAL 
Manutenzione impianti illuminazione  100.000,00   

PORTO DI CORIGLIANO CAL. 
Manutenzione aree a verde  100.000,00 Esecuzione  10% 

PORTO DI CORIGLIANO CAL. 
Lavori di nuova realizzazione ed 

ammodernamento viabilità di accesso (Ultimo 
miglio) 

F37H21006050005 1.200.000,00   

PORTO DI VIBO VALENTIA 
Manutenzione impianti illuminazione torri faro  200.000,00 PROGETTAZIONE  

PORTO DI VIBO VALENTIA 
Lavori di rifacimento arredi portuali  200.000,00   

PORTO DI VIBO VALENTIA 
Manutenzione e riqualificazione aree interne al 

porto 
 1.000.000,00 PROGETTAZIONE  

PORTO DI PALMI 
Manutenzione straordinaria delle aree interne 

al porto (piazzali e banchine) 
/ 400.000,00   

PORTO DI PALMI 
Manutenzione immobili / 300.000,00   

 

PIANIFICAZIONE PORTUALE 

L’Ente ha avviato nell’arco di tempo 2022-2023 la redazione del documento di pianificazione strategica 
di sistema (DPSS) e del documento energetico ambientale sistema portuale (DEASP), coerente con il 
Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) e con gli orientamenti europei in materia di 
portualità, logistica e reti infrastrutturali, nonché con il Piano strategico nazionale della portualità e della 
logistica. Con decreto n. 209 del 18.10.2022 è stato aggiudicato definitivamente l’appalto per la redazione 
del DPSS e del DEASP. La progettazione è stata avviata a fine 2022 e a dicembre 2023 sono stati consegnati 
gli elaborati per la verifica finale al fine della loro approvazione. Nei documenti pianificatori prima 
richiamati sono stati declinati gli obiettivi, le previsioni, gli elementi, i contenuti e le strategie di ciascun 
scalo marittimo rientrante nel sistema portuale, disegnando anche l’assetto complessivo delle opere di 
grande infrastrutturazione. Nell’anno 2023 è stata avviata la procedura di gara per l’affidamento del 
servizio inerente la redazione dei Piani Regolatori dei Porti di questa AdSP. 

Il servizio per la redazione dei PRP della ADSP MTMI è stato aggiudicato con decreto n. 250 del 28.12.2023. 
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5 GESTIONE DEL DEMANIO 

5.1 Introiti per canoni, tempi di riscossione, ammontare canoni non riscossi ed eventuali 
azioni di recupero di morosità 

L’attività di gestione del demanio non si limita ai procedimenti di rilascio di titoli ex novo o di rinnovi, ma 
riguarda anche procedure di subingresso, di variazione dell’assetto concessorio ex art. 24 reg. Att. Cod. 
nav., di autorizzazione ex art. 45 bis (di affidamento a terzi di attività inerenti allo scopo delle stesse), di 
procedimenti in autotutela (revoca/decadenza) e di sospensione temporanea degli effetti concessori per 
necessità pubbliche. A ciò si aggiungono criticità o insorgenze di varia natura e costanti rapporti di 
assistenza, sollecito o richiamo ad oneri concessori, ai concessionari. Tutte le richieste di nuove 
concessioni, di ampliamento, nonché di rinnovo e subingresso, sono oggetto di pubblicazione, a fini di 
massima trasparenza e concorribilità; dette pubblicazioni sfociano con relativa frequenza in articolati 
procedimenti comparativi ex art. 37 C.N. tra più concorrenti.  

Le istruttorie sono condotte secondo regolamentazione interna codificata e verbalizzate, per essere 
sottoposte, con predisposizione delle relative memorie, al parere finale del Comitato di Gestione. Per i 
procedimenti relativi al rilascio di nuove concessioni, di rinnovo, di modifica e di subingresso è stata 
attivata ed elaborata tutta l’attività tecnica derivante dalla procedura del Sistema Informativo Demanio – 
Portale del Maree dello Sportello Unico Amministrativo.  

Tra le attività legate alle concessioni si segnalano infine le procedure inerenti le c.d. “certificazioni 
antimafia”, che richiedono corposa attività di acquisizione documentale dai concessionari (tra cui i dati 
personali di tutti i soggetti ricoprenti cariche societarie e relativi nuclei familiari), la introduzione della 
documentazione e la sua trasmissione mediante sistema informatico alle Prefetture di competenza, con 
le quali sono stati stipulati protocolli di legalità, finalizzati a contrastare l’infiltrazione della criminalità 
organizzata negli appalti della Autorità, nonché nel rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio di operazioni 
e servizi portuali, nelle concessioni per l’uso del demanio marittimo e/o per l’iscrizione al registro speciale 
di cui all’art. 68 del codice della navigazione o presso gli altri registri tenuti dal predetto Ente, ai sensi della 
predetta normativa di settore. 

Nel 2023 l’attività inerente alla gestione del demanio si è confermata come un’attività particolarmente 
intensa ed articolata, in particolare, dalle attività inerenti al rilascio, il rinnovo e le modifiche dei titoli 
demaniali, volta a contemperare le tempistiche stringenti di risposta all’utenza con le esigenze di coerenza 
e completezza istruttoria, attività connotata dall’alto numero delle pratiche, e dalla loro frequente 
complessità. 

In ordine all’attività amministrativa relativa alle concessioni demaniali marittime, nel corso dell’anno 
2023, sono state rilasciate n. 34 concessioni di cui n. 5 per atto formale, n. 8 nuovi rilasci e 21 rinnovi di 
concessioni per licenza, questi ultimi incentrati nell’ambito territoriale di competenza di Vibo Valentia 
Marina. 
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Introiti per canoni, tempi di riscossione, ammontare canoni non riscossi ed eventuali azioni di recupero 
di morosità 

I canoni rivenienti da concessioni demaniali marittime ed atti di sottomissione vigenti ammontano, per 
l’anno 2023, ad un totale di € 4.309.774.84, come da tabella allegata.   

 

Per ciò che concerne le criticità connesse con la riscossione dei canoni concessori si segnala, in via 
preliminare, che l’Autorità di Sistema Portuale amministra circa 160 concessioni demaniali marittime, 
tanto nella forma della licenza che dell’atto formale; in totale, i rapporti concessori che non presentano 
alcun profilo di criticità per l’aspetto della riscossione sono circa il 95,31%. 

Per quel che riguarda le azioni intraprese per le residuali ipotesi di morosità, si evidenzia che non si 
registrano fattispecie di natura prescrittiva poiché i canoni concessori vengono tutti puntualmente 
richiesti alla loro scadenza anniversaria. 

Nei casi di reiterata morosità l’Autorità di Sistema Portuale procede ad avviare la procedura di escussione 
della cauzione prestata ex artt. 17 Reg. Cod. Nav. e 54 Reg. Cont. Stato, nonché il procedimento di 
decadenza della concessione ai sensi dell’art. 47 del codice della navigazione. 

Si evidenzia che nel corso dell’anno in esame, come di consueto, si è proceduto alla revisione delle partite 
aperte e dei relativi solleciti, nonché al calcolo delle indennità risarcitorie del canone per i soggetti 
occupanti sine titulo, con la conseguente applicazione, in caso di inadempienza, dei conseguenti 
provvedimenti di legge, con particolare riferimento al disposto dell’art 13, comma 2 Bis della legge 84/94.  

5.2 Compilazione dell’allegata tabella sulle entrate per tasse distinte tra tassa d’ancoraggio, 
tassa portuale e altre tasse o addizionali. 

Per sostenere la crescita dei traffici portuali l'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e 
Ionio, con Ordinanza n. 43/23 del 30/11/2023, ha adottato il regolamento che riduce le tasse d'ancoraggio 
per l'anno 2023 per tutti i cinque porti della circoscrizione: Gioia Tauro, Corigliano Calabro, Crotone, Vibo 
Marina e Taureana di Palmi.  

L’obiettivo è quello di abbattere il gap di concorrenza con i porti che operano nel circuito internazionale 
del Mediterraneo e di mantenere il primato nazionale di Gioia Tauro come porto di trasbordo.  

Il provvedimento adottato prevedeva un impegno totale fino alla concorrenza della somma pari a 1 
milione di euro, derivante dalla riduzione delle spese correnti dell'Autorità di sistema portuale per 
l'esercizio finanziario 2023. Una quota parte della somma disponibile, pari al 3,5 per cento del totale, è 
destinata al rimborso delle tasse d'ancoraggio corrisposte dalle car carriers, mentre la somma residua sarà 

Area di Competenza/Porto Canone Annuale  2023 Accertato Canone Annuale  2023 Incassato
Percentuale di 

incasso 

Gioia Tauro 3.296.564,39€                                             3.155.481,04€                                                        95,72
Palmi 67.386,21€                                                   64.007,01€                                                              94,99

Crotone  €                                                 371.540,18 330.937,32€                                                           89,07
Corigliano 90.259,33€                                                   90.259,33€                                                              100,00

Vibo Valentia 484.024,73€                                                467.137,23€                                                           96,51

4.309.774,84€                                             Totale 4.107.821,93€                                                        
95,31



 

   
                       Relazione Annuale  

 
 

   
  50 

destinata al rimborso delle tasse d'ancoraggio corrisposte dalle navi porta contenitori e dalle altre 
tipologie di navi. Il provvedimento sarà adottato fino alla concorrenza della somma pari a 1 milione di 
euro, derivante dalla riduzione delle spese correnti dell'Autorità di sistema portuale per l'esercizio 
finanziario 2023. Il beneficio sarà applicato a tutte le navi commerciali ma non alle navi passeggeri.  

Si riportano i valori dell’ultimo triennio 

Descrizione ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 

Tasse portuali 739.833,83 1.069.574,09 1.461.212,13 

Tassa di ancoraggio 13.131.304,61 13.941.220,03 19.327.718,61 

diritti e addizionali       

sovrattasse       

TOTALE 13.871.138,44 15.010.794,12 20.788.930,74 
 

6 TRAFFICO MERCI E PASSEGGIERI 

Con riferimento ai traffici dei porti dell’AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, nel 2023, hanno 
movimentato più di 43,23 milioni di tonnellate di merci, TEU 3.548.831, confermando il trend di crescita 
dell’anno precedente  

Lo scalo di Gioia Tauro conferma la sua posizione di leader del transhipment in Italia, registrando una 
costante crescita, superando i 3,5 milioni di teus con un incremento di oltre il 5% rispetto all’anno 2022, 
determinando un nuovo record storico di traffico dei container avendone movimentato esattamente un 
volume pari a 3.548.831 teu, con un aumento di oltre 80.000 teu rispetto al precedente picco massimo 
segnato nell'ormai lontano 2008. 

 

 
Inoltre, il 2023 è stato l’anno di conferma della crescita, che ha registrato una crescita di oltre il 50% dei 
traffici portuali, con una movimentazione ferroviaria organizzata in 256 treni in arrivo (38.498 vetture 
trasportate) e 12 treni in partenza (2.182 vetture trasportate), con una previsione per il 2024 di un 
ulteriore aumento del 50% dei traffici via treno.  
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Nell’anno di riferimento è entrato in pena operatività dell’intermodalità dello scalo, caratterizzato da 
intensi traffici in arrivo e partenza dal gateway ferroviario, collegato con gli hub di Padova, Bologna, Bari 
e Nola, e dall’istituzione di due fast corridor, (Gioia Tauro/Bologna e Gioia Tauro/Padova) avviati 
dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, primi e unici nel Mezzogiorno d’Italia. Inoltre, è stato 
implementato un nuovo servizio ferroviario che permetterà di trasportare le autovetture di produzione 
nazionale dalla sede di Pontecagnano direttamente al porto di Gioia Tauro dove partono per 
l’esportazione. 
Con lo sguardo rivolto ai lavori infrastrutturali nel porto di Gioia Tauro sono stati aggiudicati i lavori di cold 
ironing per l’elettrificazione della banchina ro-ro, che, in una seconda fase, saranno replicati lungo tutta 
la banchina di levante. Sempre nella banchina di ponente, nei tratti E ed F, sono stati completati i lavori 
di ristrutturazione delle banchine esistenti dedicate al traffico ro-ro. Assumono strategica rilevanza i lavori 
di allineamento della banchina di ponente oggi completati, per un complessivo impegno finanziario di 110 
mln di euro. L’obiettivo è quello di ottenere la larghezza uniforme del canale portuale a 250 metri per 
permettere il sorpasso delle ultra-large lungo tutto il canale portuale e per poter altresì accostare il futuro 
bacino di carenaggio. 

Al fine di mantenere costante la peculiarità dello scalo calabrese, capace, grazie ai suoi fondali, di ricevere 
le navi più grandi al mondo, si procederà ai lavori di approfondimento e consolidamento del canale lungo 
la banchina di levante nei tratti A-B-C, con un finanziamento pari a 50 milioni di euro. Allo stesso tempo è 
stata avviata la gara di aggiudicazione dei lavori di adeguamento strutturale di incremento della portanza 
della pavimentazione della banchina C, con un impegno finanziario di 3,5 milioni di euro. È stato 
presentato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione della cittadella delle ispezioni, una struttura 
polifunzionale di ispezione transfrontaliera – doganale e fitosanitaria, finanziata con fondi di Bilancio 
dell’Ente, da realizzare in una superficie di cinque ettari, coperti con materiale di scarto ricavato dall’esito 
di altri lavori infrastrutturali secondo principi di sostenibilità ambientale. Adiacente a questa area, è in 
corso di realizzazione il Punto PED/PDI per l’ispezione frontaliera PCF per un valore economico dei lavori 
di 2,7 milioni di euro. Al fine di mantenere costante la profondità dei fondali, è in corso l’attività di 
spianamento delle dune marine, create dalle eliche delle navi in movimento lungo il canale portuale. Si 
tratta di un progetto triennale del valore di quattro milioni di euro, organizzato in diciotto interventi. Tra 
i lavori avviati e completati nel 2022, quelli di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale 
puntano a migliorare la viabilità interna al porto di Gioia Tauro, in un sistema di intermodalità che vede 
coesistere il trasporto su ferro e gomma. Il sostegno che l’Ente rivolge all’infrastruttura portuale passa, 
anche, attraverso l’offerta di servizi essenziali legati all’attività di prevenzione sanitaria e lavorativa a 
beneficio dei lavoratori portuali, per cui è stato appena presentato il progetto definitivo di realizzazione 
degli spogliatoi. In una costante attività di sinergia istituzionale, l’Autorità di Sistema portuale dei Mari 
Tirreno Meridionale e Ionio realizzerà gli alloggi della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, per i quali sono 
stati consegnati i lavori per un impegno economico di 5,5 milioni di euro. Consegnata, anche, la 
progettazione definitiva dei lavori di urbanizzazione dell’area industriale portuale, finanziati attraverso 
fondi del PNRR (10 mln di euro), e la progettazione dei lavori di riqualificazione e ammodernamento 
dell’area del retroporto (6 mln di euro provenienti dal MIT). 

Per il porto di Crotone, si rileva un andamento costante del traffico merci, mentre per il traffico passeggieri 
con l’attivazione del Terminal Croceristico, si registrano un traffico passaggieri pari a 20.000 presenze.  Dal 
punto dei lavori si evidenzia che partiranno i lavori di demolizione dei ruderi presenti nell’area Ex Sensi, a 
cui seguirà la riqualificazione ambientale e, quindi, la realizzazione di un centro polifunzionale. Allo stesso 
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tempo, al fine di offrire alla città un’infrastruttura portuale che possa essere funzionale alla collettività e 
agli ospiti in arrivo a Crotone, è in corso la validazione del progetto di riqualificazione del Porto Vecchio e 
delle sue vie di accesso (3 milioni di euro). A sostegno dell’operatività del Porto Vecchio, sono in fase di 
aggiudicazione i lavori lungo il molo foraneo (7 mln di euro) mentre sono stati aggiudicati quelli relativi al 
rifiorimento della mantellata per un valore di 2 mln di euro. 

Nel porto di Vibo Valentia Marina, i traffici sono caratterizzati essenzialmente da rinfuse liquide, in 
particolare da prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio grezzo, lo scalo, secondo la 
programmazione sarà oggetto di riqualificazione strutturale delle banchine. Sono stati aggiudicati i lavori 
relativi alla riqualificazione delle banchine Pola e Tripoli, (6 mln di euro) mentre la gara per l’affidamento 
dei lavori delle banchine Papandrea e Buccarelli è andata deserta. 

Il porto di Corigliano Calabro conferma l’andamento di traffico merci. Sono stati pianificati i lavori di 
risanamento e adeguamento tecnico del molo di accesso nord. A sostegno dell’attività della pesca, dopo 
aver proceduto alla elettrificazione dell’area e aver terminato l’incameramento degli immobili della Lega 
Navale, si procederà alla riqualificazione della banchina e alla realizzazione dello scalo di alaggio. 

Nel porto di Taureana di Palmi sono stati aggiudicati i lavori di completamento della banchina di Riva per 
un valore economico di quattro milioni di euro. 

(Compilazione della tabella allegata con i dati relativi al traffico di merci e passeggeri per ciascuno 
scalo di competenza più una tabella compilata con i totali) 

 

 

Merci in tonnellate, N° navi, 
passeggeri, e contenitori Navigazione in complesso

Totale Sbarchi Imbarchi
A Rinfuse liquide,     di cui: 1.497.187 796.507 700.680

a1 petrolio grezzo

a2 prodotti raffinati 700.680 700.680
a3 gas 6.507 6.507
a4 altre rinfuse liquide 790.000 790.000

B Rinfuse solide,       di cui: 193.491 10.540 182.951
b1 cereali

b2 mangimi 0
b3 carbone 27.526 27.526
b4 minerali 14.355 14.355
b5 fertilizzanti 2.960 8 2.952
b6 altre rifuse solide 148.650 10.532 138.118

C=A+B Totale merci alla rinfusa 1.690.678 807.047 883.631
D Merci varie in colli, di cui: 41.546.644 20.743.643 20.803.001

d1 contenitori 41.182.705 20.562.077 20.620.628
d2 ro-ro 363.939 181.566 182.373
d3 altro

E=C+D Tonnellaggio totale merci 
movimentate 43.237.322 21.550.690 21.686.632

F N° navi 2.865
G N° passeggeri 46.597 8.439 10.217

g1 di linea 17.156 7.689 9.467
g2 crocieristi 29.441 750 750

H N° contenitori T.E.U. 
movimentati di cui: 3.548.831 1.766.057 1.782.774

h1 pieni 2.875.240 1.436.168 1.438.072
h2 vuoti 673.591 329.889 344.702

L N° contenitori movimentati 
di cui: 2.205.830 1.094.892 1.110.938

l1 pieni 1.808.689 905.021 903.668
l2 vuoti 397.141 189.871 207.270
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Porto di Gioia Tauro 

 

Porto di Crotone 

 

Merci in tonnellate, N° navi, 
passeggeri, e contenitori Navigazione in complesso

Totale Sbarchi Imbarchi
A Rinfuse liquide,     di cui: 790.000 790.000

a1 petrolio grezzo

a2 prodotti raffinati

a3 gas

a4 altre rinfuse liquide 790.000 790.000
B Rinfuse solide,       di cui: 0 0 0

b1 cereali

b2 mangimi

b3 carbone

b4 minerali

b5 fertilizzanti

b6 altre rifuse solide

C=A+B Totale merci alla rinfusa 790.000 790.000 0
D Merci varie in colli, di cui: 41.546.644 20.743.643 20.803.001

d1 contenitori 41.182.705 20.562.077 20.620.628
d2 ro-ro 363.939 181.566 182.373
d3 altro

E=C+D Tonnellaggio totale merci 
movimentate 42.336.644 21.533.643 20.803.001

F N° navi 1.732
G N° passeggeri 0 0 0

g1 di linea

g2 crocieristi

H N° contenitori T.E.U. 
movimentati di cui: 3.548.831 1.766.057 1.782.774

h1 pieni 2.875.240 1.436.168 1.438.072
h2 vuoti 673.591 329.889 344.702

L N° contenitori movimentati 
di cui: 2.205.830 1.094.892 1.110.938

l1 pieni 1.808.689 905.021 903.668
l2 vuoti 397.141 189.871 207.270

Merci in tonnellate, N° navi, 
passeggeri, e contenitori Navigazione in complesso

Totale Sbarchi Imbarchi
A Rinfuse liquide,     di cui: 0 0 0

a1 petrolio grezzo

a2 prodotti raffinati

a3 gas

a4 altre rinfuse liquide
B Rinfuse solide,       di cui: 193.491 10.540 182.951

b1 cereali

b2 mangimi

b3 carbone 27.526 27.526
b4 minerali 14.355 14.355
b5 fertilizzanti 2.960 8 2.952
b6 altre rifuse solide 148.650 10.532 138.118

C=A+B Totale merci alla rinfusa 193.491 10.540 182.951
D Merci varie in colli, di cui: 0 0 0

d1 contenitori

d2 ro-ro

d3 altro

E=C+D Tonnellaggio totale merci 
movimentate 193.491 10.540 182.951

F N° navi 117 94 23
G N° passeggeri 27.941 0 0

g1 di linea

g2 crocieristi 27.941

H N° contenitori T.E.U. 
movimentati di cui: 0 0 0

h1 pieni

h2 vuoti

L N° contenitori movimentati 
di cui: 0 0 0

l1 pieni

l2 vuoti
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Porto di Corigliano – Rossano  

 

Porto di Vibo Valentia 

 

Merci in tonnellate, N° navi, 
passeggeri, e contenitori Navigazione in complesso

Totale Sbarchi Imbarchi
A Rinfuse liquide,     di cui: 0 0 0

a1 petrolio grezzo

a2 prodotti raffinati

a3 gas

a4 altre rinfuse liquide
B Rinfuse solide,       di cui: 296.962 106.920 190.041

b1 cereali 17.711 17.711
b2 mangimi 3.000 3.000
b3 carbone 49.733 49.733
b4 minerali 114.346 1.050 113.296
b5 fertilizzanti

b6 altre rifuse solide 112.172 105.870 6.302
C=A+B Totale merci alla rinfusa 296.962 106.920 190.041

D Merci varie in colli, di cui: 0 0 0
d1 contenitori

d2 ro-ro

d3 altro

E=C+D Tonnellaggio totale merci 
movimentate 296.962 106.920 190.041

F N° navi 47 5 42
G N° passeggeri 0 0 0

g1 di linea

g2 crocieristi

H N° contenitori T.E.U. 
movimentati di cui: 0 0 0

h1 pieni

h2 vuoti

L N° contenitori movimentati 
di cui: 0 0 0

l1 pieni

l2 vuoti

Merci in tonnellate, N° navi, 
passeggeri, e contenitori Navigazione in complesso

Totale Sbarchi Imbarchi
A Rinfuse liquide,     di cui: 707.187 6.507 700.680

a1 petrolio grezzo

a2 prodotti raffinati 700.680 700.680
a3 gas 6.507 6.507
a4 altre rinfuse liquide

B Rinfuse solide,       di cui: 0 0 0
b1 cereali

b2 mangimi

b3 carbone

b4 minerali

b5 fertilizzanti

b6 altre rifuse solide

C=A+B Totale merci alla rinfusa 707.187 6.507 700.680
D Merci varie in colli, di cui: 0 0 0

d1 contenitori

d2 ro-ro

d3 altro

E=C+D Tonnellaggio totale merci 
movimentate 707.187 6.507 700.680

F N° navi 969 356 613
G N° passeggeri 18.656 8.439 10.217

g1 di linea 17.156 7.689 9.467
g2 crocieristi 1.500 750 750

H N° contenitori T.E.U. 
movimentati di cui: 0 0 0

h1 pieni

h2 vuoti

L N° contenitori movimentati 
di cui: 34 34 0

l1 pieni

l2 vuoti
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