Manutenzione della recinzione portuale doganale del Porto di Gioia Tauro

CRONOPROGRAMMA (GANTT)

o Durata Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4
ID . Importo
Attivita settimane P S1|S2|S3|S4|S5(S6|S7(S8|S9(S10|/S11{S12|S13|S14(S15|S16
1 ISTALLAZIONE CANTIERE 1
APPROVIGGIONAMENTO MATERIALE 3
OPERE CIVILI (OG1)
2 Smontaggio dei pannelli 3 € 9.472,81
3 Fornitura e posa in opera di recinzione metallica da
sormontare su muro paraonde e barriere new jersey
Recinzione 3 €  118.435,97
Carotaggi 1 € 1.476,00
Malte € 226,90
4 Fornitura e posa in opera di n° 3 cancelli
Plinti € 1.600,00
1
Cancelli € 11.548,80
5 |TOTALE LAVORI A CORPO 12 € 142.760,48
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131.560,48
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