
 
CRONOPROGRAMMA LAVORI  

L’impresa ha l’obbligo di presentare alla DDLL, prima dell’inizio dei lavori, un programma definitivo del cronoprogramma ai sensi dell’art.         del Capitolato Generale di Appalto.

   
LAVORI  

PORTO DI GIOIA TAURO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL COMPLETAMENTO 
DELL'IMPIANTO ELETTRICO AVAMPORTO  DI GIOIA TAURO 

  

Descrizione/Periodo  1° mese   2° mese  

  

Impianto cantiere  

                           

Impianto bacino lato sud   

                          

Impianto bacino centrale            

                 

Impianto bacino lato nord               

              

Messa in funzione impianto               

              

Rimozione cantiere                  

          


