CRONOPROGRAMMA LAVORI

L’'impresa ha |’ obbligo di presentare alla DDLL, prima dell’inizio dei lavori, un programma definitivo del cronoprogramma ai sensi dell’ art. del Capitolato Generale di Appalto.

L AVORI PORTO DI GIOIA TAURO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL COMPLETAMENTO
O DELL'IMPIANTO ELETTRICO AVAMPORTO DI GIOIA TAURO

Descrizione/Periodo 1° mese 2° mese

Impianto cantiere

Impianto bacino lato sud

Impianto bacino centrale

Impianto bacino lato nord

Messa in funzione impianto

Rimozione cantiere




